

Komló Város Polgármesterétől

☒ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.

☎ 72/584-001

E-mail: polgarmester@komlo.hu

Ikt.sz: 680-...../2021



Tárgy: Pályázati kiegészítő forrás
iránti kérelemhez támogatás biztosítása

dr. Óri László

**Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke részére**

P é c s

Széchenyi tér 9.

7621

Tisztelt Elnök Úr!

A TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” megnevezésű projekt megvalósíthatósága érdekében, a korábban megítélt támogatáson felül többlet forrás biztosítása vált indokolttá. Ennek érdekében kérelmet kívánunk benyújtani az Irányító Hatóság felé, mely kérelmünkhöz csatolni szükséges a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének támogató tartalmú döntését.

A projekt általános bemutatása:

Komló Város Önkormányzata 2018. szeptember 3-án támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” címmel.

A benyújtott pályázati anyagot a Támogató, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. december 18-án kelt értesítése alapján bruttó 162.828.184.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amelynek keretében a komlói futófolyosó és sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése valósul meg. A fejlesztés a település központi épületeit érinti, így a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás érhető el a települési önkormányzat éves költségvetésében. Az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is okoz, illetve növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.

Támogatási szerződés:

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Komló Város Önkormányzat, mint kedvezményezett között a Támogatási Szerződés 2019. július 29-én lépett hatályba, 2019. július 1-i kezdéssel, 2021. június 30-i fizikai befejezéssel, összesen 7 projektmérföldkövel.

A projekt szerződéseinek bemutatása:

A Támogatási Szerződésben, illetve a Felhívásban előírt kötelezettségeink teljesítésére a projekt előkészítés, illetve a megvalósítás vonatkozásában mindent lekötöttünk szerződéssel. A szerződéseket önkormányzatunk beszerzési szabályzatának megfelelően lebonyolított eljárásai előzték meg. A projektmenedzsmenti feladatokat ellátásáról a Baranya Megye Önkormányzati Hivatal látja el a projekt konzorciumi partnereként.

A projekt további építési kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ismertetése:

A projektben vállalt beruházások kiviteli tervei, illetve a hozzá kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció az idevonatkozó jogszabály értelmében előzetes véleményezésre beküldésre kerültek a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére. A KFF a beküldött dokumentációt a hiánypótlást követően a KSZ-53/1960/4/2020 iktató számú, 2020. október 16-i keltezésű értesítő levelében támogatottnak minősítette.

Ezt követően Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottsága a 144/2020. (X.21.) JÜKB számú határozatával jóvá hagyta az eljárást, ami 2020. október 26-án a KÉ-20753/2020 azonosítószámú hirdetménnyel indult meg, a Kbt 112.§ szerint.

Az eljárás során három részajánlati körre osztott műszaki tartalomra lehetett ajánlatot tenni az alábbiak szerint:

- I. Futófolyosó korszerűsítése
- II. Futófolyosó napelemes rendszer telepítése
- III. Sportközpont napelemes rendszer telepítése

Az eljárás során az EKR-ben a három ajánlatikörre összesen 21 gazdasági szereplő jelezte érdeklődését, akik közül többen a rendelkezésre álló határidőben kiegészítő tájékoztatás kéréssel fordultak az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattételi felhívás és mellékletét képező árazatlan költségvetés módosítása miatt az ajánlattételi határidő két alkalommal is módosult. A végső határidő 2020. november 24. 11.00 óra volt, melyre a három ajánlatikör tekintetében 16 ajánlatadó ajánlata érkezett be. Jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik.

A projekt fedezethiányának bemutatása:

2020. november 24-én a fenti részajánlati körökre beadott legkedvezőbb ajánlatok együttes összege bruttó 173.365.344.-Ft volt. A projekten belül a beruházásra jelenleg elszámolható összeg bruttó 147.493.568.-Ft, ami alapján a hiány bruttó 25.871.776.-Ft-ot tesz ki.

A beszerzések során maradvány összegként megmaradó bruttó 169.700.- Ft összeget a 272/2014.(XI.5.) Kormányrendeletre való hivatkozással átcsoportosítani tervezzük az „Építéshez kapcsolódó költségek” sorra, ami növeli a beruházásra felhasználható költséget és csökkenti a hiányt az alábbiak szerint:

Projektben beruházásra fordítható bruttó összeg:	147.493.568.- Ft
Maradványösszeg bruttó (átcsoportosítás):	169.700.- Ft
Beruházásra fordítható teljes bruttó összeg:	147.663.268.- Ft

A projekt közbeszerzési eljárása során adott legelőnyösebb ajánlatok együttes összege, és a beruházásra az átcsoportosításokat követően rendelkezésre álló fedezet alapján előreláthatólag a projekt megvalósításához bruttó 25.702.076.- Ft többlet költség biztosítása szükséges.

A költségnövekmény mértéke a támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg 15,78 %-a, mely a 272/2014.(XI.5.) és a 17/2017.(II.1.) Kormányrendeletekben szereplő, legfeljebb 30%-os többlettámogatási igény mértéke alatt marad.

Figyelembe véve, hogy a közbeszerzési eljárásban folyik az ajánlatok értékelése, kérem, hogy a város szempontjából fontos projekt megvalósíthatósága érdekében, a fenti rendeletekkel összhangban legfeljebb bruttó 26.000.000.-Ft összegű kormányzati kiegészítő forrás biztosításához előzetes támogatásukat megadni szíveskedjenek.

Kelt: Komló, 2021. január 26.

Köszönettel:



Komló Város Önkormányzat
Polics József
polgármester

