



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2021. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/30-17/2021.

MELLÉKLET: 4 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2021.(.....) TFB határozat |
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2021.(.....) PÜB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2021. DECEMBER 8.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2021. DECEMBER 8.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2021. (XII.13.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Harkány Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú, „*Harkányi iparterület fejlesztése*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Sásd Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú, „*Fedett piac megvalósítása Sásdon*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Sásd Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú, „*Városközpont megújítása Sásdon*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Berkesd Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058 azonosítószámú, „*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Pellérd Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00012 azonosítószámú, „*Bölcsőde fejlesztése Pellérden*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Harkány és Sásd város, valamint Berkesd és Pellérd község Önkormányzatainak többlettámogatás-igényléseire vonatkozóan.

Pécs, 2021. december 8.


Dr. Őri László
elnök


Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2021. (XII. 13.) Kgy. határozata

Döntés Harkány Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Harkány Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószerű projektjére vonatkozó 64 436 438 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Öri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2021. (XII. 13.) Kgy. határozata

Döntés Sásd Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Sásd Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószerű projektjére vonatkozó 56 648 776 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Öri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2021. (XII. 13.) Kgy. határozata

Döntés Sásd Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Sásd Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú projektjére vonatkozó 133 033 516 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2021. (XII. 13.) Kgy. határozata

Döntés Berkesd Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Berkesd Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058 azonosítószámú projektjére vonatkozó 10 232 666 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2021. (XII. 13.) Kgy. határozata

Döntés Pellérd Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00012 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Pellérd Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00012 azonosítószerű projektjére vonatkozó 11 684 433 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. december 20.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat**Iktatószám:****Dr. Óri László**
elnök részére**Tárgy:** többlettámogatás igénylés a
„Harkányi iparterület fejlesztése” című
projekthezPécs
Széchenyi tér 9.
7621**Tisztelt Elnök Úr!**

Harkány Város Önkormányzata (mint kedvezményezett) és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (mint konzorciumi partner) 2017.08.01-én pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16-BA1 jelű „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. A Harkányi iparterület fejlesztése című, TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú pályázatot 2017.12.13.-ai dátummal támogatási döntésben részesítették. A támogatási szerződés 2018. március 9-én lépett hatályba, melyet követően Harkány Város Önkormányzata elindított az épület- és a közműtervezési feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárásokat. 2018. április 18-án az épülettervezési, 2018. június 16-án a közműtervezési feladatokról szóló szerződéseket írtuk alá. A tervezési folyamattal együtt megkezdtük a terület ingatlankiosztásának rendezését, így 2018. július 4-én megrendeltük a telekalakítási vázrajz elkészítését és földhivatali záradékoltatását. Ennek eredményeként 2018. év végére rendelkezésre álltak az építési engedélyek, kiviteli tervek, azonban a kivitelező beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást addig nem indította el az önkormányzat, amíg az ipari park gázbetáplálásának ügye nem rendeződött, mivel a kiépíthető kapacitás érinthette a belső hálózat terveit is. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel történt egyeztetések nem várt módon elhúzódtak és a gázellátása kérdése csak 2020. tavaszán rendeződött. 2020.szeptember 14-én az EPTK felületen keresztül módosítási igényt nyújtottunk be a projekt fizikai befejezésének, a mérföldkövek időpontjainak, a megvalósítási helyszíneknek módosítása tárgyban, melyről szóló döntésig a közbeszerzési eljárás megindítását felfüggesztettük. A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság 2021. május 13. kelt levelében a módosítást elfogadta. Ezt követően 2021. május 26-án megindítottuk a kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárást. Az eljárás során hat ajánlat érkezett be. A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható volt, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és a különbözeti fedezet összege sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre. Ezért a Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján Harkány Város Önkormányzata az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás eredménytelenségéről és új közbeszerzési eljárás megindításáról döntött. Az új eljárás 2021. augusztus 11-én megindult.

A 2. eljárás beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a BMA Invest Kft. (1061 Budapest, Káldy Gyula u. 5.) tette, nettó 319.710.727 Ft ajánlat árral.

A 2. eljárást Harkány Város Önkormányzata 2021.11.11. napon eredményesnek nyilvánította. Tekintettel arra, hogy a megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a becsült értéket és rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja a döntéssel együtt:

- kezdeményezte a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 kódszámú, Harkányi iparterület fejlesztése tárgyú projektben szereplő tartalék és megtakarítások átcsoportosítását a Beruházáshoz kapcsolódó költségek/ Új építés költségssorra,
- kezdeményezte a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Kormányrendeletek alapján a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 kódszámú, Harkányi iparterület fejlesztése tárgyú projekt keretében bruttó 64.436.438,- Ft többlettámogatás igényelését.

A forráshiány fedezetét a hatályos elszámolható költségeken belül az alábbi átcsoportosításokat tervezzük.

1. A „Projektelőkészítés költségei – Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények költsége” sorról 190.500 Ft átcsoportosítása az „Új építés” költségssorra
2. A „Projektelőkészítés költségei – Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei” sorról 3.294.000 Ft átcsoportosítása az „Új építés” költségssorra
3. A „Eszközbeszerzés költségei” sorról 816.521 Ft átcsoportosítása az „Új építés” költségssorra
4. A „Közbeszerzési költségek – Közbeszerzési eljárás díja” sorról 279.200 Ft átcsoportosítása az „Új építés” költségssorra
5. A „Közbeszerzési költségek – Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység” sorról 31.750 Ft átcsoportosítása az „Új építés” költségssorra
6. A „Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei” sorról 1.325.753 Ft átcsoportosítása az „Új építés” költségssorra
7. A „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége” sorról 10.000 Ft átcsoportosítása az „Új építés” költségssorra

Harkány Város Önkormányzat esetében a felsorolt átcsoportosításokat követően is a „Új építés” költségssoron 64.436.438 Ft-tal kevesebb összeg áll rendelkezésre a közbeszerzésen beérkezett legkedvezőbb ajánlathoz képest.


A projekt megvalósítása érdekében kérjük a Baranya Megyei Önkormányzat támogatását a 64.436.438 Ft többlettámogatás megítéléséhez.

Együttműködését köszönjük!

Harkány, 2021.11.17.

Tisztelettel:

Baksai Endre Tamás
polgármester



Melléklet:

- költségátcsoportosítás és forráshiány kimutatása

Részletezés	Elszámolható költség hatályos támogatási szerződés szerint	Elszámolható költség tényleges	Különbőség
Üzleti terv	2 794 000	2 794 000	0
Költség-haszon elemzés	1 651 000	1 651 000	0
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	182 245	64 072	-118 174
Projektmenedzsment munkabér	8 000 000	8 409 289	409 289
Projektmenedzsment költségterhelő járuléka	1 760 000	1 468 885	-291 115
Rehabilitációs szakértő,			
Épületenergetikai tanúsítvány	508 000	508 000	0
Hatósági díjak	1 000 000	1 000 000	0
Rehabilitációs szakértő	190 500	0	-190 500
Engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági díjak	11 880 470	8 586 470	-3 294 000
Kivitelezés költsége	353 710 240	424 094 402	70 384 162
Irodaépület berendezése	2 540 000	1 723 479	-816 521
Közbeszerzési eljárás díja	330 000	50 800	-279 200
Közbeszerzési szakértő díja	2 317 750	2 286 000	-31 750
Honlap fejlesztése	1 325 753	0	-1 325 753
Műszaki ellenőr	3 810 000	3 800 000	-10 000
Összesen	391 999 958	456 436 396	64 436 438

Szám:

Baranya Megyei Közgyűlés Elnökének
dr. Óri László részére

Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú „Fedett piac megvalósítása Sásdon” című és a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00007 számú „Városházak megújítása Sásdon” című projektek összevont többlettámogatás igényre vonatkozó kérelme

Tisztelt Elnök Úr!

Sásd Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2018. július 13-án TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 azonosítószámmal támogatást nyert „Fedett piac megvalósítása Sásdon”, illetve 2018. június 18-án TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00007 számú, Városházak megújítása Sásdon című projekt keretében szintén támogatást nyert 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósítására.

Tekintettel arra, hogy a két projekt szoros műszaki és megvalósítási összefüggésben van (részben egy épületben valósul meg a két műszaki tartalom), a kivitelezési munkálatok elvégzésére a „Sásd 'Zöldváros-Piac' kivitelezési munkái” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le önkormányzatunk, mely eljárás keretében mindkét projektre vonatkozó ajánlattétel történt, így egy vállalkozói szerződés kerül megkötésre a projektek megvalósítása érdekében.

A tervezői költségbebecslések összegére való figyelemmel az eljárás előzetes közbeszerzési ellenőrzés keretében került lefolytatásra, a KFF felügyelete alatt.

A többlettámogatási kérelem azonban Támogatási szerződésekhez rendelve kerül benyújtásra (két kérelem keretében), biztosítva így a megemelt forrásszükségletet a mindkét szerződésben felmerült forráshiányra.

Az eljárás azonosítószáma EKR000890012021, (FAIR KB azonosító: 2021/07/03532/É) megindításának dátuma 2021.09.06., a végső ajánlatok bontásának időpontja 2021.11.30.

A közbeszerzési eljárás során 2 db ajánlat érkezett. Az érvényes ajánlattevők:

1. Nyertes ajánlattevő neve: Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Kontrácssy u. 1.
Adószáma: 11221375-2-14
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 479 915 145 Ft
2. Ajánlattevő neve: Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1119 Budapest, Andor u. 21. C ép. fszt. 1.
Adószáma: 13427340-2-43
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 497 507 301 Ft

A nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján az érvényes ajánlatot adó Investment Kft. lett. A kivitelezési vállalkozási szerződés még nem került aláírásra, azonban a Bíráló Bizottság meghozta döntését, és eredményesnek nyilvánította az eljárást. A KFF felé a dokumentumok ellenőrzésre megküldésre kerültek. A bontási jegyzőkönyv adatai alapján a nyertes Ajánlattevő **egyösszegű ajánlati ára 479 915 145 Ft + ÁFA (27%), mely összeg magában foglalja a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 és a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00007 számú projekt kivitelezésre vonatkozó költségét is.**

A fenti ajánlati ár alapján a két projektre történő megbontás az alábbiak szerint alakul:

Projekt azonosítószáma	Nettó vállalkozói díj
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 – Fedett piac megvalósítása Sásdon	180 855 047 Ft
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 – Városközpont megújítása Sásdon	299 060 099 Ft
Mindösszesen	479 915 146 Ft

A projektek megvalósítása során a gondos beszerzésnek köszönhetően megtakarítás keletkezett mindkét projekt esetében, így elsősorban azok felhasználására törekedtünk.

A belső megtakarítás és a rendelkezésre álló tartalék átcsoportosítását követően is jelentős forráshiány alakult ki a két projekt tekintetében, az alábbiak szerint:

Projekt azonosítószáma	Ráemelési igény
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 – Fedett piac megvalósítása Sásdon	56 648 776 Ft
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007 – Városközpont megújítása Sásdon	133 033 516 Ft
Mindösszesen	189 682 291 Ft

A többletköltségek fedezetére Sásd Város Önkormányzata kérelmet nyújt be az Irányító Hatóság felé annak érdekében, hogy a hiányzó forrásokat pótolni tudja, illetve a munkák elvégzése miatt felvenni kényszerült hitel törlesztését biztosíthassa.


Ezúton kérjük Tisztelt Elnök urat, hogy kérelmünket lehetőségéhez mértén támogassa, így az az Irányító Hatóság felé benyújtható lesz.

Sásd, 2021. december 07.

Tisztelettel:

dr. Jusztinger János
polgármester,
Sásd Város Önkormányzata





Berkesd Községi Önkormányzat
7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.
KRID: 146065748, e-mail: polgarmester@berkesd.hu

tel/fax: 72/458-101 mobil: 30/229-4036

Ikt.szám: Ber/909-2/2021.

Tárgy: Ráemelési kérelem benyújtása

Baranya Megyei Önkormányzat

7621 Pécs Széchenyi tér 9.

Közigyelésének Elnöke

Dr Öri László Úr

Tisztelt Elnök Úr!

Alulírott Hermann-é Rattinger Mária Éva Berkesd község polgármestere, az alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt Elnök Úrhoz, valamint a Baranya Megyei Közigyeléshez.

Berkesd Község Önkormányzata támogatást nyert el az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058 tárgyú projekt megvalósításához.

Berkesd Községi Önkormányzat a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárásában az ajánlatok nettó ajánlati ára meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, a Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint igazolt fedezetet.

A projektre a támogatói okiratban biztosított támogatás összege 80.924.258 Ft, melyből a kivitelezés összege 73.016.095 Ft, azonban a közbeszerzésen elért legjobb kivitelezési ajánlat 83.248.761 Ft, melynek eredményeképpen a projekt összköltsége 91.156.924 Ft-ra emelkedik. A Közreműködő Szervezet döntése alapján a Projekttervre -a Támogatási Szerződés költségvetésében- rendelkezésre álló 3 048 000 Ft megoszlik 2 537 600 Ft támogatásra (elszámolható költség) illetve 510 400 Ft saját erőre, így a projekt elszámolható összköltsége 90 646 523 Ft.


Berkesd Községi Önkormányzat képviselő-testülete nevében eljáró polgármesterként a 24/2021. (II.25.) határozattal a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058” tárgyú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt finanszírozása tárgyában azt a döntést hoztam, hogy az önkormányzat a Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint igazolt fedezeten (nettó 57.492.988 + 15.523.107 Ft Áfa mindösszesen bruttó 73.016.095 Ft) felül, saját költségvetéséből nettó 8.057.217 Ft +2.175.449 Ft Áfa, mindösszesen bruttó 10.232.666 Ft pótfedezetet biztosít.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének stabilitása, az intézmények finanszírozása, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a veszélyhelyzettel összefüggő megnövekedett kiadások miatt szükséges a projekt megvalósításába többlet forrás bevonása.

Kérem a Tisztelt Elnök Úr és a Baranya Megyei Közgyűlés támogatását az önkormányzatunk által elnyert pályázat megvalósításához szükséges pótelőirányzat biztosításához.

Tisztelettel: Hermann-né Rattinger Mária Éva

Polgármester
Berkesd Községi Önkormányzat



PELLÉRD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

POSTACÍM: 7831 Pellérd, Fő tér 4.

Telefon: (72) 587-910, Fax: (72) 587-922

Web: <http://www.pellerd.hu>

Email: polgarmester@pellerd.hu

Ügyiratszám: P/ 51-27/2021.

Ügyintéző: Dávorné

Tárgy: Kérelem

Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Óri László Úr

P É C S

Széchenyi tér 9.

7 6 2 1

Tisztelt Elnök Úr!

Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 130/2021. (IX.16.) határozata szerinti felhatalmazással élve, tisztelettel kérem szíves segítségét és a Baranya Megyei Közgyűlés támogatását a Pellérd Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Közgyűlés Hivatalának konzorciumi együttműködésében megvalósításra kerülő TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00012 azonosító számú „a Pellérdi Bölcsőde két csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel történő bővítése” tárgyú projekthez kapcsolódó többletforrás biztosításában.

A projektben jelentkező költségnövekmény 24.935.896 Ft, ebből a többletforrás igényünk 11.684.433 Ft (az eredeti támogatási összeg 4,3984 %-a).

A kérésem a következőkkel kívánom indokolni:

A pályázat benyújtása és az előkészítési, megvalósítási időszak közt eltelt időben jelentősen megnöttek az építőipari anyag és munkadíjak, egyes anyagok esetén az áremelkedés eléri a 30 %-ot is, ezt támasztják alá a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok is.

A kivitelezés (bölcsőde bővítése, új építés: elektromos autótöltő építése) bruttó költsége a közbeszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező ajánlata alapján is az eredetileg tervezett 200.280.587 Ft-ról 219.764.902 Ft-ra növekedett, így az építéshez kapcsolódó költségek vonatkozásában meghaladja a 19 millió forintot a költségnövekmény. Ennek egy részét a tartalék keretből (7.635.431 Ft) valamint az egyes költségvetési sorokon jelentkező megtakarításokból (297.463 Ft) kívánjuk finanszírozni.

A költségvetésen belüli átcsoportosítást követően fennmaradó – építési tevékenységhez kapcsolódó – költséghiány (11.684.433 Ft) vonatkozásában többlettámogatás iránti igénnyel kívánunk élni.

A projekt további költségvetési sorain jelentkező 5.318.569 Ft költséghiányt a költségvetésen belüli átcsoportosítással kívánjuk kezelni. Többlettámogatási igényünk kizárólag a beruházáshoz kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés költségei, építéshez kapcsolódó költségeket érinti.

Az eddig megkötött vállalkozási szerződések valamint a bekért indikatív ajánlatok alapján a projektben további átcsoportosításra nincs lehetőség, további tartalék nem áll rendelkezésre.

Fentiekre figyelemmel kérem Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés támogatását!

Üdvözlettel:


Tajti Zoltán
polgármester

