



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/54-5/2022.

MELLÉKLET: 4 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2022.(.....) TFB határozat |
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2022.(.....) PÜB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2022. MÁJUS 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2022. MÁJUS 18.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA:/2022. (V.26.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Beremend Nagyközség Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 azonosítószámú, „*Beremend Nagyközség iskolai tornatermének energetikai korszerűsítése*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Homorúd Községi Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00062 azonosítószámú, „*A kultúrház energetikai korszerűsítése Homorúdon*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Somberek Község Önkormányzata a TOP-2.3.1-16-BA1-2021-00033 azonosítószámú, „*Somberek belterületi vízrendezése*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Vajszló Nagyközség Önkormányzata a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 azonosítószámú, „*Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Vajszlón*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Beremend, Homorúd, Somberek és Vajszló Község Önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2022. május 18.


Dr. Őri László
elnök



Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2022. (V.26.) Kgy. határozata

Döntés Beremend Nagyközség Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Beremend Nagyközség Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 azonosítószámú, „Beremend Nagyközség iskolai tornatermének energetikai korszerűsítése” című projektjére vonatkozó 15 840 198 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a megyei jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2022. június 7.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János megyei jegyző

Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2022. (V. 26.) Kgy. határozata

Döntés Homorúd Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00062 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Homorúd Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00062 azonosítószámú, „A kultúrház energetikai korszerűsítése Homorúdon” című projektjére vonatkozó 3 943 461 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a megyei jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2022. június 7.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János megyei jegyző

Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2022. (V.26.) Kgy. határozata

Döntés Somberek Község Önkormányzatának a TOP-2.3.1-16-BA1-2021-00033 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Somberek Község Önkormányzatának a TOP-2.3.1-16-BA1-2021-00033 azonosítószámú, „Somberek belterületi vízrendezése” című projektjére vonatkozó 60 817 111 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a megyei jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2022. június 7.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János megyei jegyző

Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2022. (V.26.) Kgy. határozata

Döntés Vajszló Nagyközség Önkormányzatának a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Vajszló Nagyközség Önkormányzatának a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Vajszlón” című projektjére vonatkozó 32 841 307 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a megyei jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.


Határidő: azonnal, az értesítésre 2022. június 7.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János megyei jegyző

Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

Beremend Nagyközség Polgármestere



7827 Beremend, Szabadság tér 1.

Tel.: 72/574-921 Fax: 72/474-168 e-mail: polgarmester@beremend.hu

KRID azonosító: 243077145, rövid név: BNKOK

Baranya Megyei Önkormányzat

Projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065

Közygylése

Dr. Öri László elnök úr részére

Tárgy: Kérelem költségnövekmény igény támogatása

Pécs

Széchenyi tér 9.

7621

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Közygylés!

Beremend Nagyközség Önkormányzata TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 azonosító számú „Beremend nagyközség iskolai tornatermének energetikai korszerűsítése” elnevezéssel 52.977.252 Ft támogatást nyert.

A pályázat keretében egy meglévő épület felújítására, energetikai korszerűsítésére került sor. A kivitelezés során az alábbi problémák merültek fel.

A kivitelező jelezte, hogy a tetőszerkezet állapota az évek során jelentősen károsult. A tetőn található szerkezet láthatóan többször is viharok következtében újbóli rögzítésre került. Feltételezhető, hogy a tetőszerkezet újabb viharok esetén ismételtén sérül, erősebb vihar esetén szél a tetőt leszakíthatja. A műszaki ellenőr kérésére a tervező megtekintette a tornaterem kivitelezési munkáit és javasolta a tetőszerkezet felújítását.

A tervező javasolta a tetőn szendvicspanelek elhelyezését, ezzel megerősítve a tornaterem jelenlegi tetőszerkezetét, valamint a szendvicspanelek elhelyezésével további energetikai megtakarítás is keletkezhet.

A fenti probléma egy előre nem látható, kivitelezés közben felmerülő körülmény volt, mely az előre beütemezett kivitelezési időt és költségeket teljes mértékben felülírta. A probléma miatt újabb közbeszerzést kellett kiírni a tető felújításra. A tetőszerkezet felújításán túl a közbeszerzési eljárás során az épület tetőszigetelését az Önkormányzat energetikai szakértő

javaslatára további közetgyapot szigeteléssel kívánta ellátni, így a közbeszerzési eljárás részeként 180,77 m²-en 25 cm közetgyapot kerülne elhelyezésre.

2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban résztvevő Kedvezményezetteknek a 272/2014. (XI.5.) és a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletben foglalt lehetőség szerint lehetőség van költségnövekményre irányuló, többlet támogatási igény benyújtására legfeljebb a projekt teljes támogatási összegének 30%-ig.

Az előre nem látható körülmények miatt szükségképpen módosuló műszaki tartalom következtében többlet támogatási igény lehetőségével kíván élni Beremend Nagyközség Önkormányzata. A közbeszerzési eredményeként összességében legelőnyösebb ajánlati bruttó ára: 26.993.280 Ft volt. Az Önkormányzat ezzel az ajánlatadóval kötött vállalkozási szerződést.

A kivitelezési díjat Beremend Nagyközség Önkormányzatának " az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről" szóló 1/2020 (II.13.) számú Önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés - 11. számú melléklet, valamint a 66/2020. (VIII.7.) határozata fedezi. A likviditás megőrzése érdekében meg kívánjuk igényelni a többlet műszaki tartalom finanszírozására a bruttó a támogatási összeg 29,9%-áig, vagyis 15.840.198 Ft többletköltséget, hogy részben finanszírozni tudja a tárgyi projekt során felmerülő többletköltséget. A többletköltség finanszírozása során kizárólag a tetőszerkezet felújítását finanszíroznánk, a további közetgyapot szigetelésre nem igényelnénk további támogatást.

A költségnövekmény igény mértéke a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg 29,9 %-a.

Kérjük a Tisztelt elnök Urat és a Közgyűlés tagjait, hogy támogassák a sikeres többlettámogatás igénylés érdekében.

Beremend, 2022. április 29.

Tisztelettel



Theisz Ferenc

Theisz Ferenc
Polgármester

Kérelem

Tárgy: HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00062 azonosítószámú, „A kultúrház energetikai korszerűsítése Homorúdon” című projekt költségnövekmény igényéhez a Baranya Megyei Önkormányzat támogató tartalmú testületi határozatának megkérése

Tisztelt Dr. Óri László Elnök Úr, a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke részére!

Alulírott, Éberling Balázs, polgármester, Homorúd Községi Önkormányzat hivatalos képviselője a tárgyban szereplő projekt megvalósíthatóságához kérem a Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulását, melynek megalapozottságához az alábbi információkat és előzményeket terjesztem elő:

Homorúd Községi Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00062 azonosító számú pályázati kérelmével **63.027.534,- forint** vissza nem térítendő támogatást nyert 2018.12.18-i döntés értelmében. A pályázat 2018.09.03-i nappal került befogadásra a Közreműködő Szervezet által.

A projekt részletesen kidolgozott kiviteli tervdokumentációval a pályázat benyújtásakor nem rendelkezett, a tervezést a támogatás odaítélésének és az az alapján megkötött támogatási Szerződés hatályba lépésének, valamint a támogatási előleg jóváírásának biztos tudatában kezdte meg az önkormányzat. **A pályázatkor becsült építési költség bruttó 52.752.545,- forint volt.** Az önkormányzat az elkészült tervdokumentáció birtokában 2020. év szeptemberében lefolytatta a beszerzési eljárást a beruházás tekintetében, ahol is a legkedvezőbb árajánlat bruttó **49.947.176,- forint.** A költségek a vonatkozó Pályázati Felívás alapján elszámolható költségek. A beérkezett ajánlatok ismeretében a szerződéskötésről döntés született.

A kivitelezés során **előre nem látható, teljeskörűen dokumentált pótmunka** igények merültek fel, melynek elfogadására 2021.06.07-én módosítási igényt adtunk be bruttó **3.943.461,- forint** összegben, mely a Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár) 2021.11.03-i e-mail tájékoztatása alapján csak önerő terhére számolható el. A kedvezőbb kivitelezési szerződés általi megtakarítás és a támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló tartaléksor összege jelenleg 5.956.745,- forint, amelyet felhasználhatnánk az említett pótmunka fedezésére.

A KSZ tájékoztatása szerint a pótmunka műszaki tartalma csak önerő terhére számolható el (bár ezt vitatjuk). Az Önkormányzat a különbözet fedezetére megfelelő mértékű önerővel a 2021-es és a 2022-es költségvetési évben nem rendelkezik, az építési beruházás elkészült, a pótmunkára jutó költségrész esetén a kifizetéséhez szükséges összeget, hogy az elszámolható legyen, másik önkormányzati forrásból nem tudja átcsoportosítani.

Ezúton kérem a tisztelt Baranya Megyei Közgyűlést, hogy a tárgyban jelzett projekt esetében a megítélt uniós támogatási összeget önerő támogatásként a helyi önkormányzat költségvetési hiányának fedezetére az Uniós fejlesztések fejezetébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013 (XII.30.) / 481/2021 (VIII.13.) Kormányrendeletek alapján további **3.943.461,- forinttal történő megemeléséhez szíveskedjen hozzájárulni egy támogató tartalmú testületi határozattal.**

Kérjük, hogy lehetőségük szerint haladéktalanul döntsenek az ügyben, és küldjék meg részünkre a mielőbb a támogató döntésüket, tekintettel az átfutási idők csökkentésére, illetve a projekt határidőben történő megvalósíthatósága érdekében.

Kelt: Homorúd, 2022.05.04.

köszönettel és tisztelettel:


Eberling Balázs
polgármester
Homorúd Községi Önkormányzat





Tárgy: Kérelem

Baranya Megyei Önkormányzat
Dr. Óri László elnök részére

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tisztelt Címzett!

Somberek Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00033 azonosító számú, „Somberek belterületi vízrendezése” című projekt megvalósítása érdekében, a felmerült költségnövekmény támogatása céljából kérelmet kíván előterjeszteni, melyhez ezúton kérem a Tisztelt Címzett hozzájárulását.

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Somberek település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása. A projekt specifikus célja a Sombereki vízfolyás belterületi mederszakaszainak és kapcsolódó medreknek a rendezése, a csapadék és a belvíz Somberek belterületéről való biztonságos elvezetésének érdekében a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése.

A vízelvezető árok korszerűsítése (árokburkolása) megelőzné, illetve csökkentené a magán- és közvagyonot egyaránt fenyegető vízkárokat. A projekt megvalósulása az élet- és vagyonbiztonságot és elsősorban az épített környezet védelmét szolgálná. Míg a lakossági szemléletformálási akció lebonyolításával a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése valósulhat meg.

A fejlesztés által javul a települési környezet, egyúttal hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez, valamint segíti a népességmegtartást.

A fejlesztés által érintett területen közel hatvan közvetlenül veszélyeztetett lakóingatlan, egy közintézmény (szociális otthon) és több helyi védelem alatt álló építmény (például: kápolna, lakó és gazdasági épület) található, így a beruházás által megvédendő érték jelentősen meghaladja a tervezett projekt összköltségét.

A fejlesztés műszaki-szakmai eredménye Somberek község belterületén a csapadékvíz csatorna 990 méter hosszban történő rendezése.

A projekt költségvetése alapján az építési költségekre bruttó 84.505.058-Ft áll rendelkezésre, tartalékként 4.889.500-Ft lett tervezve, azaz összesen: 89.394.558-Ft összeg állhat rendelkezésre a kivitelezésre.



A nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett öt ajánlat közül három érvénytelennek minősült, míg egy esetben az ajánlattevő az előírt határidőig nem teljesítette utólagos igazolási kötelezettségét, így ajánlatának figyelmen kívül hagyása volt indokolt.

A nyertes ajánlat bruttó 150.230.669-Ft összegű ajánlati árat tartalmaz, szemben a kivitelezésre tervezett 84.505.058-Ft összeggel.

A projekt költségvetésében tervezett tartalék (4.889.500,-), maradványköltség (74.000,-) átcsoportosítást követően a műszaki tervek többletköltségével (55.000,-) együtt 60.817.111-Ft költségnövekmény merült fel, mely az eredeti költségvetés 60,82%-a.

Fentiekre tekintettel – a projekt megvalósítása érdekében - a költségnövekmény finanszírozásához kérem szíves hozzájárulását.

Ügyümtmüködését köszönöm.

Somberek, 2022. május 16.

Tisztelettel:

Csoboth Tamás
polgármester





Vajszló Nagyközség Polgármestere
7838 Vajszló, Széchenyi u. 13.
Telefon: 06 73/485-141
Email: polgarmester@vajszlo.hu

H. u. uellel

K É R E L E M

Baranya Megyei Önkormányzat
Dr. Óri László Elnök Úr részére

7621 Pécs
Széchenyi tér 9.

Tisztelt Címzett!

Vajszló Nagyközség Önkormányzata a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Vajszlón” című projekt megvalósítása érdekében, a felmerült költségnövekmény támogatása céljából kérelmet kíván előterjeszteni, melyhez ezúton kérem a Tisztelt Címzett hozzájárulását.

A pályázat keretén belül Vajszló településen működő Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új épület tervezésére, kivitelezésére irányult. A régi központ a megnövekedett igények kielégítésére, és a jelenlegi leromlott állapota miatt már nem volt megfelelő, ezért a fenntartók úgy döntöttek, hogy az Intézmény átköltözik egy nagyobb, a megnövekedett igényeknek megfelelően kialakított intézménybe, mely helyileg 7838 Vajszló, Orgona utcában (HRSZ 340/3), jelenleg beépítetlen területen található. Az Intézmény fenntartója Vajszló Nagyközség Önkormányzata. A Szolgálat 9 település közigazgatási területén látja e tevékenységét, melyek lakossága megközelítőleg 3.496 fő. Ezen települések: Vajszló, Piskó, Hirics, Kórós, Lúzsok, Vejti, Zaláta, Kemse, Páprád.

Az intézmény több alapszolgáltatást nyújt az igénybe vevők részére, mint például házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és család- és gyermekjóléti szolgáltatás. A pályázat keretén belül minden szolgáltatást érint a fejlesztés.

A beadott pályázat 2017. december 13.-n támogatásban részesült 79.611.038 Ft összeggel, melyet követően elkészítésre és beszerzésre kerültek a szükséges tervek, engedélyek. Vajszló Község Önkormányzata sikeres közbeszerzési eljárás keretében 2020.02.11.-én vállalkozói szerződést kötött az OFSYS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. A vállalkozói szerződést követően a kivitelező benyújtotta 5%-os előleg igényét, melyet a település a kérésnek megfelelően teljesített.

A vállalkozás a munkaterületet 2020.02.25.-én átvette és elkezdte a kivitelezést. 2020.06.23.-án a kivitelezés elérte a 25%-ot, melyet követően az első résszámla benyújtásra került, amit a település 2020.06.26.-án átutalt a vállalkozó részére.

Ezt követ a kivitelezési munkálatok megálltak, a kivitelező a helyszínről levonult ismeretlen okok miatt. Horváth István polgármester, Borsó István műszaki ellenőr és Pénzár Árpád, a projekt menedzser többszöri tájékoztatás kérése és telefonos egyeztetésének hatására sem folytatódott a kivitelezés, ezért Dr. Turi Ákos Ügyvéd Úr bevonásával 2021. január 15.-én levélben, majd 2021. február 15.-én személyes egyeztetés keretén belül kért a Település tájékoztatást a munkálatok folytatásáról.

A kivitelezés az egyeztetés hatására sem indult újra, így 2021. március 02.-án Vajszló Nagyközség Önkormányzata a kivitelezési szerződést azonnali hatállyal felmondta (felmondás csatolva), és megtette a szükséges jogi lépéseket az előleg és a megthiúsulási kötbér követelésére, amit a vállalkozó a mai napig nem teljesített.

2021. október 22.-én új, nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra a félkész épület befejezésére, mely eljárás során két érvényes ajánlat érkezett. A nyertes ajánlat bruttó 81.620.482-Ft összegű ajánlati árat tartalmaz, szemben a rendelkezésre álló 47.359.263-Ft összeggel.

A projekt költségvetésében tervezett tartalék (1.081.669-), maradványköltség (338.270-), átcsoportosítást követően 32.841.307 Ft költségnövekmény merült fel, mely az eredeti költségvetés 41,25%-a.

Fentiekre tekintettel – a projekt megvalósítása érdekében - a költségnövekmény finanszírozásához kérem szíves hozzájárulását.

Együttműködését köszönöm!

Vajszló, 2022. május 18.

Tisztelettel:



Horváth István
polgármester