



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/54-13/2022.

MELLÉKLET: 10 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság **SZÁM:** .../2022.(.....) TFB határozat
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság **SZÁM:** .../2022.(.....) PÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2022. NOVEMBER 15.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2022. NOVEMBER 15.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2022. (XI.24.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többléttámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Komló Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, *„Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Mohács Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00049 azonosítószámú, *„Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Berkesd Községi Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú, *„Épületenergetikai korszerűsítés Berkesden”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Fazekasboda Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 azonosítószámú, *„Csapadékvíz elvezetése Fazekasbodán”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

A Mároki Önkormányzat a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 azonosítószámú, *„Mini bölcsőde kialakítása Márokon”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

A Szemelyi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 azonosítószámú, *„Szemelyi vízvezető hálózat- fejlesztése”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

A Himesháza Község Önkormányzata a TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 azonosítószámú, *„Geotermikus energia felhasználása Himesházán”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Villány Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú, *„Villányt és Villánykövesdet összekötő kerékpárút magvalósítása”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Köblény Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032 azonosítószámú, *„Köblény község belterületi vízrendezés”* című támogatási kérelmére vonatkozóan többléttámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Keszü Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 azonosítószámú, „Többcsoportos bölcsőde kialakítása Keszüben” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Komló, Mohács, Berkesd, Fazekasboda, Márok, Szemely, Himesháza, Villány, Köblény és Keszü települések önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2022. november 15.


Dr. Öri László
elnök



Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2022. (XI.24.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja

- a.) Komló Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, *„Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben”* című projektjére vonatkozó 14 107 837 Ft többlettámogatás-igényét.
- b.) Mohács Város Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00049 azonosítószámú, *„Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem”* című projektjére vonatkozó 40 621 029 Ft többlettámogatás-igényét.
- c.) Berkesd Községi Önkormányzatnak a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú, *„Épületenergetikai korszerűsítés Berkesden”* című projektjére vonatkozó 3 629 105 Ft többlettámogatás-igényét.
- d.) Fazekasboda Község Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 azonosítószámú, *„Csapadékvíz elvezetése Fazekasbodán”* című projektjére vonatkozó 2 411 340 Ft többlettámogatás-igényét.
- e.) A Mároki Önkormányzat TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 azonosítószámú, *„Mini bölcsőde kialakítása Márokon”* című projektjére vonatkozó 11 881 099 Ft többlettámogatás-igényét.
- f.) A Szemelyi Önkormányzat TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 azonosítószámú, *„Szemelyi vízvezető - hálózat fejlesztése”* című projektjére vonatkozó 5 822 570 Ft többlettámogatás-igényét.
- g.) Himesháza Község Önkormányzata TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 azonosítószámú *„Geotermikus energia felhasználása Himesházán”* című projektjére vonatkozó 50 959 108 Ft többlettámogatás-igényét.
- h.) Villány Város Önkormányzata TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú *„Villányt és Villánykövesdet összekötő kerékpárút magvalósítása”* című projektjére vonatkozó 7 449 581 Ft többlettámogatás-igényét.
- i.) Köblény Község Önkormányzata TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032 azonosítószámú *„Köblény község belterületi vízrendezés”* című projektjére vonatkozó 15 560 078 Ft többlettámogatás-igényét.
- j.) Keszű Község Önkormányzata TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 azonosítószámú *„Többcsoportos bölcsőde kialakítása Keszűben”* című projektjére vonatkozó 36 431 319 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2022. december 1.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János megyei jegyző

Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

1. melléklet

Komló Város Önkormányzat

✉ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.

☎ 72/584-000



Iktatószám: F-6513/2022

Ügyintéző: Mestyán Csaba

Melléklet: 1 db

KÉRELEM

Baranya Megyei Önkormányzat

Dr. Óri László Elnök Úr részére

7621 Pécs

Széchenyi tér 9.

Tisztelt Címzett!

Komló Város Önkormányzatának TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítójú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projektje keretében került sor a körtvélyesi városrészben, a Határ úton összesen 6 db ipari, gazdasági tevékenységre alkalmas ingatlan közművesítésére. A 6 db ingatlan között található az 1545/15 hrsz-ú, amelyet az önkormányzat ingyenesen átadott a Magyar Állam részére büntetés-végrehajtási létesítmény építése céljából.

A projekt Közreműködő Szervezete a 2020. október 16-i levelében értesítette az önkormányzatot, hogy mivel európai uniós támogatás nem használható fel a Magyar Állam részére átadott ingatlan közművesítésére (un. dedikált infrastrukturális fejlesztésnek minősül), ezért az önkormányzatnak az 1545/15 hrsz-ú ingatlan közművesítésének a költségét vissza kell fizetni. Az értesítés alapján az önkormányzat 2020.11.18-án 14.107.837,- Ft támogatást visszafizetett a támogató felé.

A Belügyminisztérium 2021. áprilisában tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Komlóra tervezett büntetés-végrehajtási létesítmény mégsem épül meg. Az ingatlan átadására vonatkozó szerződésben foglaltak alapján amennyiben a BV létesítményt az állam nem valósítja meg, úgy az ingyenesen átadott ingatlant az önkormányzat visszakapja. A szerződésben foglaltak alapján az önkormányzat több körben is kérelmezte, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan mielőbb visszakerüljön az önkormányzat tulajdonába, így teljesíteni lehet a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 számú pályázatban vállalt kötelezettségeket és az ingatlan hasznosíthatóvá válik az érdeklődő gazdasági szereplők számára. A tulajdonba történő átvétel jelenleg még folyamatban van.

A BV létesítmény építésének megvalósulása, illetve a terület önkormányzati tulajdonba történő visszakerülése kapcsán az önkormányzat több körben folytatott egyeztetést az európai uniós támogatások Irányító Hatóságával, valamint a Közreműködő Szervezettel annak érdekében, hogy a visszafizetett támogatáshoz az önkormányzat hozzájusson. Ennek érdekében az

önkormányzat kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan fejlesztése kerüljön vissza a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 számú projektbe és a szóban forgó ingatlan közművesítésének költsége – amelyet az önkormányzat korábban visszafizetett – többlettámogatásként kerüljön jóváhagyásra. A többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet többek között kérte a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozatát, valamint a BMÖ támogató közgyűlési határozatát. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatát jelen kérelmünkhöz mellékeljük.

Amennyiben a fent részletezett többlettámogatási igény pozitív elbírálásra kerül, úgy az önkormányzat a korábban visszafizetett támogatáshoz hozzájárulhat, a tárgyi projektben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni tudja.

Fentiekre tekintettel – a projekt megvalósítása érdekében - a többlettámogatás igényléséhez kérem szíves hozzájárulását.

Együttműködését köszönöm.

Komló, 2022. október 4.

Tisztelettel:



Pólics József
polgármester



K I V O N A T

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2022. (IX. 29.) sz. határozata


TOP-1.1.1.15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alpinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás igénylése

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a TOP-1.1.1.15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alpinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Önkormányzat a TOP-1.1.1.15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alpinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az 1545/15 hrsz-ú ingatlan közművesítésére bruttó 14.107.837,- Ft összegű többlettámogatási igény benyújtását határozza el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegű többlettámogatás iránti kérelem, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat támogatása iránti kérelem benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Polics József polgármester


dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző

K.m.f.




Polics József
polgármester

L. reelle Elöl



MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Baranya Megyei Önkormányzat
Dr. Óri László Elnök Úr részére

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tárgy: kérelem
Ikt. szám: 8041-10/2022

Tisztelt Címzett!

Mohács Város Önkormányzata a **TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00049** azonosítószámú, „*Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem*” című projekt megvalósítása érdekében, a felmerült költségnövekmény támogatása céljából kérelmet kíván előterjeszteni, melyhez ezúton kérem a Tisztelt Címzett hozzájárulását.

Mohács Város Önkormányzata 2021. január 29-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra „Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem” címmel.

A benyújtott pályázati anyagot a Támogató, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2021. július 16-án kelt értesítése alapján bruttó 500.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amelynek keretében a Bég-patak belterületi szakaszának rekonstrukciója készül el 447 m hosszban (2x1 m keresztmetszetű keretelemmel). A projekt eredményeként rendezett, a városias környezetbe jól illeszkedő burkolt meder alakul ki, megfelelő méretű keresztmetszettel. A mederburkolást a kis esés, a fenntartás lehetetlensége (sűrű beépítés) indokolja

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviselőként eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Mohács Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között a Támogatási Szerződés 2021. december 14-én lépett hatályba, 2021. október 15-i kezdéssel, jelenleg 2023. június 30-i fizikai befejezéssel, összesen 7 projektmérföldkövel.

Kedvezményezett neve: Mohács Város Önkormányzata
Projekt címe: Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem
Szerződött támogatás összege: 500.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023. június 30.

A projektet Mohács Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzés 2022. április 20.-én elindításra került (előzetes ellenőrzési szakasz) (EKR001646582021) közösen a Bég-patak rekonstrukciója II. ütem TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00050 pályázattal. Az eljárás során az EKR-ben a összesen 8 gazdasági szereplő jelezte érdeklődését.

2022. október 03-án kiküldött összegzés alapján meghatározásra került a nyertes ajánlattevő, az AKEBA Mélyépítő és Szolgáltató Kft - bruttó 486.850.284.-Ft összeggel.
A beszerzések során maradvány összegként megmaradó bruttó 7.946.500.- Ft összeget és a 25.000.000.- Ft tartalékot a 272/2014.(XI.5.) Kormányrendeletre való hivatkozással átcsoportosítani tervezzük az

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



„Építéshez kapcsolódó költségek” sorra, ami növeli a beruházásra felhasználható költséget és csökkenti a hiányt az alábbiak szerint:

Projektben beruházásra fordítható bruttó összeg:	413.282.755.- Ft
Maradványösszeg bruttó (átcsoportosítás):	7.946.500.- Ft
Tartalék összege bruttó	25.000.000.- Ft
Beruházásra fordítható teljes bruttó összeg:	446.229.255.- Ft

A projekt közbeszerzési eljárásán a nyertes ajánlat fedezetére és egyben a beruházás megvalósítására - az átcsoportosításokat követően rendelkezésre álló fedezet alapján - előreláthatólag bruttó 40.621.029.- Ft többlet költség biztosítása szükséges, mely az eredeti támogatási szerződésben szereplő összeg ~8,12%-a.

Fentiekre tekintettel – a projekt megvalósítása érdekében - a költségnövekmény finanszírozásához kérem szíves hozzájárulását.

Együttműködését köszönöm.

Mohács, 2022. október 11.



.....
Pávkovics Gábor
Polgármester

Berkesd Községi Önkormányzat (fejléc)

Ügyszám: /2022.
Ügyintéző:

Tárgy: Berkesd Községi Önkormányzat támogatás
iránti kérelme.

Melléklet: 2 db

Baranya Megyei Önkormányzat
Közigyelésének Elnöke
Dr. Óri László

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621.

Tisztelt Elnök Úr!

Berkesd Községi Önkormányzat nevében eljárva, Hermanné Rattinger Mária Éva, mint a Berkesd Községi Önkormányzat polgármestere az alábbi kéréssel fordulok a Tisztelt Elnök Urhoz, valamint a Baranya Megyei Közigyeléshez.

Berkesd Községi Önkormányzat támogatást nyert el a „TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00003 számú „Épületenergetikai korszerősítés Berkesden „megnevezésű bruttó 79 021 018,- Ft összköltségű projekt megvalósításához, melyből Berkesd Községi Önkormányzat, 76 354 018-Ft összegű támogatást használhat fel és a fennmaradó 2 667 000,-Ft a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal pályázattal kapcsolatosan elvégzett munkájának az ellenértéke.

A pályázat keretén belül megvalósítandó felújítási, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melyet a vállalkozó a RP-SC Holding Szolgáltató Kft. nyert el bruttó 74 856 133 Ft. vállalkozási díjjal.

A projektben az építési munkák fedezésére bruttó 71 227 028 Ft keret összeg áll rendelkezésre, a fentiek alapján a különbözet 3 629 105 Ft. A különbözet (többlettámogatási igény) a kivitelezési tevékenységek eredeti keret összegének 5,09%-a az összes pályázati támogatás összegének 4,59 %-a.

A fentiekhez kötődően Berkesd Községi Önkormányzat ráemelési kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Elnök Úr és a Baranya Megyei Közigyelés támogatását a többlet támogatási igényünkhöz - az önkormányzatunk által elnyert pályázat megvalósításához szükséges pótelőirányzat biztosításához- legfeljebb bruttó 3 629 105 Ft összegig.

Berkesd település számára nagyon fontos, hogy az önkormányzat az elnyert támogatásokat fel tudja használni, mert a pályázatokból megvalósuló fejlesztések a település fejlődését szolgálják, az itt élő emberek számára óriási segítséget fognak jelenteni.

Berkesd, 2022.09.21.

The seal is circular with the text "BERKESD ÖRÖKSZÉK ÖRÖKSZÉK" around the top edge and "BERKESD" around the bottom edge. In the center, there is a coat of arms. The text "Tisztelettel" is written above the coat of arms, and "Polgármester" is written below it. A handwritten signature is written across the seal.

Tisztelettel
Polgármester

4. melléklet



Fazekasboda Község Önkormányzata
7732 Fazekasboda, Kossuth L. u. 26.
Tel: 06/72 466-752 Fax: 06/72 466-752
E-Mail: hivatal@erzsebetikoh.hu
Web: www.fazekasboda.hu

Ügyszám: N/375-12/2022.

Ügyintéző: Winkler Tamás polgármester

Tárgy: Fazekasboda Község Önkormányzata
támogatás iránti kérelme.

Melléklet: 1 db

Baranya Megyei Önkormányzat

Közigyűlésének Elnöke

Dr. Őri László

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621.

Tisztelt Elnök Úr!

Alulírott, Winkler Tamás Fazekasboda Község Önkormányzata polgármestere, az alábbi kéressel fordulok a Tisztelt Elnök úrhoz.

Fazekasboda Község Önkormányzata támogatást nyert el a „Csapadékvíz elvezetése Fazekasbodán” TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 azonosítószámú tárgyú projekt megvalósításához.

Fazekasboda Község Önkormányzata lefolytatott az építési kivitelezési eljárás során a legkedvezőbb árajánlat (Tervező és Építő Zrt.) nettó 28 845 693 Ft áfa 7 788 377 Ft bruttó 36 634 030 Ft lett.

A fedezet a támogatási szerződés szerint nettó 25 447 000 Ft áfa 6 870 690 Ft bruttó 32 317 690 Ft volt.

A többlet költség bruttó 4 316 340 Ft. A tartalék keret 1 905 000 Ft átcsoportosításával csökkentve bruttó 2 411 340 Ft.

Az önkormányzat 2022-2023. évi költségvetésének stabilitása, az intézmények finanszírozása, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a veszélyhelyzettel összefüggő megnövekedett kiadások miatt szükséges a projekt megvalósításába többlet forrás bevonása.

A fentiekre tekintettel **legfeljebb 2 411 340 Ft összegű ráemelési kérelmet nyújt be** Fazekasboda Község Önkormányzata a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságára. Kérelmünk támogatását kérjük a Baranya Megyei Közigyűlés elnökétől. A többlettámogatás a projekt eredeti összköltségvetésének 38 595 400 Ft-nak a 6,25 %-a.

Fazekasboda, 2022. 09.22.

Tisztelettel:

Winkler Tamás

Polgármester

p.h.





Fazekasboda Község Önkormányzat
7732 Fazekasboda, Kossuth u.26.
Tel: 06/69 350-850 Fax: 06/69 350-850
E-Mail: info@fazekasboda.hu
Web: www.fazekasboda.hu

Nytsz: N/8-24/2022.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 19. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Fazekasboda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2022. (IX.19.) Határozata a Csapadékvíz elvezetése Fazekasbodán TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 azonosítószámú projekt ráemelés kérdése kapcsán:

Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Csapadékvíz elvezetése Fazekasbodán” TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00021 azonosítószámú tárgyú projekt megvalósításához, a beérkezett legkedvezőbb árajánlat (Tervező és Építő Zrt.) ismeretében és a tartalék keret 1.905.000,- Ft átcsoportosításával csökkentve bruttó 2.411.340,- Ft ráemelés többletforrást kér a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságán keresztül megőrizve és biztosítva az önkormányzat 2022-2023. évi költségvetésének stabilitását, az intézmények finanszírozását, a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. A kért többlettámogatás a projekt eredeti összköltségvetésének (38.595.400,- Ft-nak) a 6,25 %-a.

Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul

Winkler Tamás
polgármester sk.

Dr. Matesz Tímea
jegyző sk.

A kivonat hiteles.
Nagypall, 2022. szeptember 27.

p.h. 

Dr. Matesz Tímea
jegyző



MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesterétől

✉ 7774 Márok, Kossuth u. 73.

☎ tel.: 06 30 649 40 83

Ügyszám: MO/196-3/2022.

Tárgy: Mároki Önkormányzat
támogatás iránti kérelme.

Melléklet: 2 db

Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének Elnöke

Dr. Óri László

Pécs

Széchenyi tér 9.

7621.

Tisztelt Elnök Úr!

Mároki Önkormányzat nevében eljárva, Krizics Zsanett, mint a Mároki Önkormányzatának polgármestere az alábbi kéréssel fordulok a Tisztelt Elnök Urhoz, valamint a Baranya Megyei Közgyűléshez.

Mároki Önkormányzat támogatást nyert el a „TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 számú „Mini bölcsőde kialakítása Márokon „megnevezésű bruttó 141 797 720,- Ft összköltségű projekt megvalósításához, melyből Mároki Önkormányzat, 138 305 220-Ft összegű támogatást használhat fel és a fennmaradó 3 492 500,-Ft a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal pályázattal kapcsolatosan elvégzett munkájának az ellenértéke.

A pályázat keretén belül megvalósítandó felújítási, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melyet a vállalkozó a Duó Quadrát Kft nyert el bruttó 121 851 975 Ft. vállalkozási díjjal.

A projektben az építési munkák fedezésére bruttó 122 035 876 Ft keret összeg áll rendelkezésre, a fentiek alapján a keret maradványa 183 901 Ft.

A Vállalkozási Szerződés 2 számú módosítására az időközbe bekövetkezett piaci viszonyok nem várt változása (áremelkedés) miatt került sor. A piaci viszonyok változása a szerződés egyensúlyát a vállalkozó terhére olyan mértékben felborította, amely már a rendes üzleti kockázat körét meghaladja. Erre való tekintettel a szerződés 2.számú módosítása a

vállalkozási díj konszenzusos emelését tartalmazza. Az emelés mértéke nem haladja meg az eredet szerződéses érték 9,9 %-t, az új vállalkozói díj 133 916 975 Ft. a többlet költség 12 065 000 Ft.

A rendelkezésre álló keret maradvány összegével -183 901- Ft.-vel korrigálva a **többlettámogatási igény legfeljebb 11 881 099. Ft.**

A Vállalkozási Szerződés 2 számú módosításáról a Magyar Államkincstár BAR-ÁPI/22-62/2022 iktatószámú állásfoglalásában megállapította, hogy a módosítás megfelel a Kbt.141.§ (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételeknek.

A fentiekhez kötődően Mároki Önkormányzat ráemelési kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Elnök Úr és a Baranya Megyei Közgyűlés támogatását a többlet támogatás igényünkhöz - az önkormányzatunk által elnyert pályázat megvalósításához szükséges pótelőirányzat biztosításához- legfeljebb bruttó 11 881 099 Ft összegig.

Márok település számára nagyon fontos, hogy az önkormányzat az elnyert támogatásokat fel tudja használni, mert a pályázatokból megvalósuló fejlesztések a falu fejlődését szolgálják, az itt élő emberek számára óriási segítséget fognak jelenteni.

Márok, 2022.09.16.

Tisztelettel: Krizics Zsuzsanna
Polgármester



Szemelyi Önkormányzat

Ügyszám: /2022.

Ügyintéző:

Tárgy: Szemelyig Önkormányzat támogatás iránti kérelme.

Melléklet: 1 db

Baranya Megyei Önkormányzat

Közyűlésének Elnöke

Dr. Őri László

Pécs

Széchenyi tér 9.

7621.

Tisztelt Elnök Úr!

Alulírott, Kumli József Szemelyi Önkormányzat polgármestere, az alábbi kéreéssel fordulok a Tisztelt Elnök úrhoz.

Szemelyi Önkormányzat támogatást nyert el a „Szemelyi vízvezető-hálózat fejlesztése” TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028 azonosítószámú tárgyú projekt megvalósításához.

Szemelyi Önkormányzat lefolytatott az építési kivitelezési eljárás során a legkedvezőbb árajánlat a nettó 34 950 000 Ft áfa 9 436 500 Ft bruttó 44 386 500 Ft lett.

A fedezet a támogatási szerződés szerint nettó 30 359 000 Ft áfa 8 196 930 Ft bruttó 38 555 930 Ft volt.

A többlet költség bruttó 5 826 570 Ft. Az átcsoportosítások révén bruttó 5 822 570 Ft.

Az önkormányzat 2022-2023. évi költségvetésének stabilitása, az intézmények finanszírozása, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a veszélyhelyzettel összefüggő megnövekedett kiadások miatt szükséges a projekt megvalósításába többlet forrás bevonása.

A fentiekre tekintettel **legfeljebb 5 822 570 Ft összegű** ráemelési kérelmet nyújt be Szemelyi Önkormányzat a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságára. Kérelmünk támogatását kérjük a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől. A többlettámogatás a projekt eredeti összköltségvetésének 40 251 735 Ft-nak a 14,47 %-a.

Szemely, 2022. 09.12.

Tisztelettel:



Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Óri László elnök Úr részére

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tárgy: többlettámogatás igénylés Geotermikus energia felhasználása Himesházán című projekthez

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Himesháza Község Önkormányzata konzorciumban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatallal 2016.06.30.-án pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.2-15-BA1 jelű „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” tárgyú pályázati felhívására. A Geotermikus energia felhasználása Himesházán című, TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 azonosítószámú pályázatot a Támogató 2017.06.29-i dátummal kelt levelében támogatásra érdemesnek ítélte.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzést 2022.01.25-én indítottuk meg. A közbeszerzésen nyertes gazdasági szereplő 2022.02.10-én beérkezett ajánlatában a megajánlott ár meghaladta a projektben építésre rendelkezésre álló keret összegét. A hiányzó bruttó 50.292.378,- Ft beruházási összeg fedezetének biztosítására a többletforrási kérelmet nyújtottunk be, melyet az Irányító Hatóság elfogadott, és a projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés módosításra került. A munkaterületek átadása 2022. április 28-án megtörtént, a kivitelzés készültsége jelen állapot szerint meghaladta az 50%-ot.

A kivitelező 2022.10.03-án hivatalosan jelezte, hogy az év elején tett ajánlatakor még nem volt prognosztizálható a bekövetkezett háborús helyzet miatti építőanyag ellátási nehézségek, a bekövetkezett jelentős építőanyag árnövekedés. Az utóbbi időben tapasztalt infláció, és munkadíjakra gyakorolt hatása tovább rontott a helyzeten. A megnövekedett költségeket a vállalkozó már nem tudja tovább finanszírozni. Kérte, hogy szerződésmódosítás keretében érvényesíthesse a még hátra lévő beruházásokra vetítetten az árkülönbözetet. A kimutatott nettó 37.091.682,- Ft összegű árkülönbözetet a műszaki ellenőr megvizsgálta, és jogosnak ítélte.

Az energetikai fejlesztés keretében hőszivattyús rendszerek létesülnek a projekt megvalósítási helyszínein. A beruházás során az áramszolgáltató teljesítménynövelési és csatlakozási fejlesztések szükségességét jelezte több helyszínt érintően a rendszerek üzemeltetésével összefüggésben. A többlet mennyiség és műszaki tartalom biztosítása a szolgáltatóval kötött szerződések alapján összesen bruttó 3.852.672,- Ft előre nem tervezett költséget jelentett Önkormányzatunknak.

A vállalkozó által kimutatott, és a műszaki ellenőr által jogosnak ítélt nettó 37.091.682,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 47.106.436,- Ft költségnövekményt Önkormányzatunk saját költségvetéséből nem tudja biztosítani. A projekt eredményének működése érdekében szükségessé vált elektromos hálózatfejlesztés bruttó 3.852.672,- Ft összegének biztosítása likviditási nehézséget okozott a település költségvetésében. A projektmegvalósítás folyamán felmerült többletigény összértéke bruttó 50.959.108,- Ft. A költségnövekmény mértéke a támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg 14,59%-a.

A 2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban résztvevő Kedvezményezettnek a 272/2014. (XI.5.) és a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletek szerint lehetőségük van, költségnövekményre irányuló, többlet

támogatási igény benyújtására legfeljebb a projekt teljes támogatási összegének 30 %-áig. Jelen többletigényünk a jogszabályban foglaltaknak megfelel.

Tekintettel arra, hogy Himesháza település számára a beruházás megvalósulása kiemelten fontos, kérjük Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünket támogatni szíveskedjenek.

Himesháza, 2022. november 10.

Tisztelettel:



Pataki Péter
polgármester



Melléletek:

1. sz. melléklet: Kivitelező költségnövekmény bejelentője,



VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7773 Villány, Fő tér 1.

Tel: (72) 592-930 Fax: (72) 492-005

E-mail: varoshaza@villany.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő, 08⁰⁰ – 11⁰⁰, 13⁰⁰ - 16⁰⁰, Szerda 08⁰⁰ – 11⁰⁰, 13⁰⁰ – 17³⁰, Péntek 08⁰⁰ - 11⁰⁰

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE DR. ŐRI LÁSZLÓ ELNÖK ÚR RÉSZÉRE

PÉCS
SZÉCHENYI TÉR 9.
7621

Tárgy: Többlettámogatás igénylés a „Villányt és Villánykövesdet összekötő kerékpárút megvalósítása” című projekthez

TISZTELT ELNÖK ÚR!
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

Villány Város Önkormányzata konzorciumban a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal 2016.03.31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15-BA1 jelű „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhívására. A „Villányt és Villánykövesdet összekötő kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú kérelmet a Támogató a 2017. május 29-én kelt támogatói döntésével támogatásban részesítette.

A támogatási szerződés megkötését követően Villánykövesd Község Önkormányzata belépett a projektbe és ezzel együtt a projektet megvalósító konzorciumba. A projekt műszaki tartalmát idő közben módosítani kellett, mert a tervezői költségvetés alapján jelentős többletigénnyel járt volna a megpályázott műszaki tartalom szerinti megvalósítás. A módosítás átvezetését követően a közzétartott beavatkozás kikerült a projektből, emiatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilépési szándékot jelentett be a konzorciumból és a projektből. A projekt műszaki tartalmának módosítását követően Villány és Villánykövesd települések közös ajánlatkérőként közbeszerzés keretében kiválasztották a kivitelezőt. A közbeszerzés keretében a vállalkozó kiválasztásra került, és a szerződéskötés után a munkaterület 2022. május 12-én átadásra került. A vállalkozó 2022. július 13-án díjnövekmény igényt jelentett be. A bejelentés jogszerűségét és indokoltságát több körben megvizsgáltuk, végül a Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Villánykövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 25-én tartott ülésén döntött, hogy a vállalkozó által bejelentett díjnövekmény igényre tekintettel módosítja a kivitelezésre megkötött szerződést feltételes jelleggel, mivel a díjnövekmény nagyságát a települések önkormányzatai nem tudják megfinanszírozni saját költségvetéseikből. A szerződésmódosítás hatályba lépésének egyik feltétele a díjnövekmény támogató általi elfogadása, valamint a többletforrás folyósítása. A szerződésmódosítás utóellenőrzése folyamatban van.

A vállalkozó által bejelentett és elfogadott díjnövekmény, és annak finanszírozására a projektben történt megtakarítások és a tartalékok átcsoportosítását követően a projektben bruttó 7 449 581,- Ft fedezetihiány adódik. A projektben építési tevékenységre rendelkezésre álló fedezet a TSZ módosítás előtt bruttó 221 886 827,- Ft, a projekt összköltsége bruttó 263 651 000,- Ft. A díjnövekmény

figyelembevételével a projekt összköltsége 271 100 581,- Ft-ra módosul, ami 2,83% költségnövekményt jelent.

A 2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban résztvevő Kedvezményezetteknek a 272/2014. (XI.5.) és a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletek szerint lehetőségük van költségnövekményre irányuló, többlet támogatási igény benyújtására. A Villány Város Önkormányzata Villánykövesd Község Önkormányzatával együtt ezúton élni kívánnak a jogszabályi lehetőséggel az alábbiakban bemutatott költségvetést érintő módosítások után adódó fedezethiány biztosítása kérelmezésére.

A projekt megvalósításának előrehaladása ütemezés szerint halad, a mérföldkövek elérési dátumának módosítása nem szükséges.

Tekintettel arra, hogy a projekt Villány és Villánykövesd települések számára kiemelten fontos beruházás, kérjük Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünket támogatni szíveskedjenek.

Villány, 2022. november 7.

Tisztelettel:


Mayer István
polgármester



Mellékletek:

1. sz. mellékelt: Költségnövekmény bejelentő

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
DR. ÖRI LÁSZLÓ ELNÖK ÚR RÉSZÉRE

Pécs

SZÉCHENYI TÉR 9.
7621

Tárgy: Kérelem költségnövekmény igény támogatásához – Köblény község belterületi vízrendezés

**TISZTELT ELNÖK ÚR!
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!**

Köblény Községi Önkormányzata konzorciumban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalával 2016.08.10. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívására. A „Köblény község belterületi vízrendezés” című, TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032 azonosítószámú kérelmet a Támogató a 2021.07.16. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesítette.

A projekt előkészítő munka során elkészített kiviteli tervek birtokában Köblény Községi Önkormányzat közbeszerzés kiírásáról döntött. A 2022.03.02. napján a KÉ. 4216/2022. iktatószámom „Köblény község belterületi vízrendezés – TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032” tárgyú ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra. Egy érvényes árajánlat érkezett a kiírásra, a gazdasági szereplő ajánlatában megajánlott ellenszolgáltatás összege az alábbiak szerint alakult:

Anyagköltség:	32 152 769 Ft + Áfa
Díjköltség:	30 405 143 Ft + Áfa
Összesen	62 557 912 Ft + Áfa

A 2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban résztvevő Kedvezményezetteknek a 272/2014. (XI.5.) és a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletek szerint lehetőségük van költségnövekményre irányuló, többlet támogatási igény benyújtására. A többlet támogatás igénylésének lehetőségével Köblény Községi Önkormányzat élni kíván.

Vállalkozó a szerződés teljesítését befolyásoló piaci körülmények előre nem látható mértékű változásával összefüggő árindexálási igényt, valamint pótmunka és elmaradó munka tekintetében változás bejelentést terjesztett elő az Önkormányzatunk felé.

A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat egységárai az akkori piaci viszonyok között kerültek kalkulálásra. Azonban az ajánlattételkor nem volt előrelátható az Orosz-Ukrán háború hazánkra gyakorolt hatása, valamint a gazdaság valamennyi területét érintő energiaválság, nyersanyaghiány, üzemanyagár emelkedés és a jelenleg is kiszámíthatatlan, felgyorsult infláció. A bekövetkezett gazdasági hatásmechanizmusok több termék esetén teljesen felborították az építőipar kereslet-kínálat egyensúlyát és az alapanyagárak drámai emelkedését eredményezték.

A piaci viszonyok változása a szerződéskötést követően a szerződés egyensúlyát Vállalkozó terhére olyan mértékben megbontotta, mely már a rendes üzleti kockázat körét meghaladja.

Sem Köblény Községi Önkormányzat, sem a Vállalkozó számára nem volt előre látható, hogy a normál üzleti kockázat körében elvárható, azt meghaladó változás eredményeként a szerződés egyensúlya a Vállalkozó jogos gazdasági érdekeit sértve, a terhére megbomlik, és a jelenlegi szerződéses jogviszony fenntartása szerződésmódosítás nélkül a vállalás, és így megrendelői oldaltól a fejlesztés ellehetetlenülését eredményezné.

Vállalkozó változásbejelentésében a kivitelezést érintő hátrányos és előre nem látható piaci körülmények változására figyelemmel a nettó szerződéses érték 7,6%-os mértékű korrekciójára tart igényt árindexálás jogcímén. Az árindexálás csak az anyagköltséget érinti, és az ellenérték növekedése nem éri el az építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át. Az árindexálás eredményeként az anyagköltség változása:

Szerződéses anyagköltség:	32 152 769 Ft + Áfa
Árindexált anyagköltség:	36 917 205 Ft + Áfa
Növekmény:	4 764 436 Ft + Áfa

2022.07.29.-én műszaki ellenőr Köblény Község Önkormányzata és a Vállalkozó kérésére eseti helyszíni ellenőrzést tartott, mert a beruházás kivitelezési munkálatai során a földmunka végzésekor több helyen eltakart csapadékvíz kivezetéseket találtak, amik az épülő műtárgy állagát veszélyeztethetik, továbbá a földmunka végzésekor több helyen csúszólapot, szakadólapot észleltek. A feltárások után – a tervezési időszakban még nem észlelhető, – jelentkező fakadó vizek koncentráltan erős vízhozama miatt a dréncső rendszer kibővítése szükséges a kivitelezés megvalósíthatósága, és a készülő műtárgy védelme, állagmegóvása érdekében. A műszaki tartalom pontosítására volt szükség a tervezési szakasz felső végén található sárrázó burkolat esetében is, mert a tervezési időszak lezárását követően az Önkormányzathoz megkeresések érkeztek.

Munkavégzés során a fakadóvizek és a laza talaj miatt a bejárók alól kiomlott, lecsúszott a talaj, így visszatöltést követően új bejárók építése vált szükségessé.

2022.09.12.-én Vállalkozó az építési e-naplóban jelezte, hogy újabb fakadó vizeket tárt fel földmunkavégzés során, amik az épülő műtárgy állagát veszélyeztethetik, továbbá a földmunka végzésekor több helyen csúszólapot, szakadólapot észlelt. A megnövekedett vízhozam miatt újabb 2 db szivattyú beállítása vált szükségessé. A veszélyeztetett zónában található ivóvíz gerincvezeték biztosítására javaslatot dolgozott ki Vállalkozó, mert az utca szűk keresztmetszélyében elhelyezkedő közművezetékek, a földmunka végzés során időszakosan előbukkanó tömegesen megjelenő, változóan erős intenzitású fakadó vizek, és a kevésbé állékony talajú részletek között az ivóvíz gerincvezeték kiváltása nem volt biztosítható.

A pótmunkák miatt a határidő nem módosult, a változás csak az összeget érinti.

Elmaradó munka:	3 374 881 Ft + Áfa
Pótmunka:	19 615 050 Ft + Áfa
Növekmény:	16 240 169 Ft + Áfa

Pótmunka jogcímén az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 26%-a.

Ez összességében nettó 21 004 605 Ft költség-növekménynek felel meg.

A kivitelezési feladatok teljes és hibátlan ellátása így összesen nettó 83 562 517 Ft építési költséget jelent.

A projektben rendelkezésre álló megtakarítások:

Beruházás soron: 5 942 088 Ft + Áfa
Tartalék soron: 2 810 487 Ft + Áfa
Összesen: 8 752 575 Ft + Áfa

A kivitelezési feladatok teljes körű ellátásához kapcsolódóan a ráemelés összege az előzőekben felsorolt megtakarításokat figyelembe véve nettó 12 252 030 Ft (bruttó 15 560 078 Ft), amely az eredeti szerződéses értékhez képest 19,6 %-os, a teljes támogatási összeget tekintve és bruttó költségekkel számolva összességében 15,56 %-os költségnövekményt jelent.

Tekintettel arra, hogy Köblény Község Önkormányzata számára kiemelten fontos a beruházás, kérjük Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünket támogatni szíveskedjenek.

Köblény, 2022. 11. 11.

Tisztelettel:


Kiss Gyula
polgármester



Melléklet:

- Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása



Keszü Község Önkormányzata

7668 KESZÜ, PETŐFI UTCA 24.

ADÓSZÁM: 15334716-1-02

Dr. Óri László elnök úr részére

Baranya Megyei Önkormányzat
Közyűlése
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: Kérelem költségnövekmény igény támogatására

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Keszü Község Önkormányzata Többcsoportos bölcsöde kialakítása Keszűben című, és TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011 azonosító számú projektjének megvalósítására 366 770 980,- Ft támogatást nyert, melyhez a támogató 54 593 559,- Ft többletforrást biztosított ráemelési kérelmünk alapján. Önkormányzatunk a projekttevékenységet a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés hatályba lépett, a kivitelező 2021. július 20-án átvette a munkaterületet, és megkezdte a kivitelezést. A kivitelezés határidőre megvalósult. A beruházás folyamán alábbiakban részletezett költségek merültek fel, melyek finanszírozására vonatkozik jelen kérelmünk:

1. A kivitelezés során a műszaki tervekben nem szereplő építési feladatokat is meg kellett oldani, melyek elvégzését pótmunkaként rendeltünk meg a kivitelezőtől nettó 17.847.064,- Ft értékben, egyben módosítottuk a vállalkozási szerződést is ennek megfelelően. A módosított szerződést utóellenőrzésre benyújtottuk.
2. A bölcsöde konyhatechnológiai berendezések biztosítására idő közben beszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás keretében kapott legalacsonyabb ajánlati ár magasabb volt, mint a projekt költségvetésében a tevékenység soron rendelkezésre álló támogatási összeg. A feladatra megkötött szerződést idő közben módosítani kellett a kivitelezési méretpontatlanságok miatti szerkezeti méretváltozások következményeként. A konyhai berendezések mellett indikatív árajánlatot kértünk konyhai eszközök szállítására. A szerződött összeg és az indikatív árajánlat alapján 4.565.966,- Ft többletforrás igény adódik.
3. A projektben közreműködő kijelölt módszertani szakértő nem tartotta megfelelő hatékonyságúnak a csoportszobák árnyékolását biztosító terv szerinti műszaki megoldást. Az épület déli homlokzatán lévő nyílászárók intenzív árnyékolását kérte a bölcsöde működéséhez. A szerkezet nem szerepelt a projekt költségvetésében, így az árnyékoló leszállítására és beszerelésére kötött szerződés szerinti 1.778.864,- Ft bekerülési összeg többletforrásként jelentkezik a projektben.
4. A közútkezelő hozzájárulásában előírta a bölcsödei ingatlan közútkapcsolatának átépítését, mely szintén nem volt része a kiviteli tervnek. Az útsatlakozás kialakítására kapott legkedvezőbb ár és

az alapján kötött vállalkozási szerződés alapján 3 517.646,- Ft szintén többletforrás igényként jelentkezik a projektben.

5. A bölcsőde működéséhez szükséges közcélú hálózatcsatlakozás biztosítását meg kellett rendezni a szolgáltatótól, melynek bekerülési költsége 851.536,- Ft.
6. A projektben közbeszerzési eljárások díjára rendelkezésre álló támogatási kereten felül jelentkezett költségként a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosításának 100.000,- Ft hirdetményi díja. A költség szintén többletforrási igényként jelentkezik a projektben.
7. A bölcsődének helyet adó ingatlant Önkormányzatunk 23.000.000,- Ft áron vásárolta meg a tulajdonosoktól. A vételár projektarányos részét el kívánjuk számolni a projektben, melynek összege a hatályos támogatási szerződés szerint 7.000.000,- Ft. Az igényelt többlettámogatás következtében szeretnénk a vételárat a megnövekedett támogatás figyelembe vételével elszámolni. Az ingatlanszerzés költségét jelen ráemelési kérelemben 9.100.000,- Ft összegre szeretnénk módosítani.

A bemutatott költségnövekmények összköltsége bruttó 36.431.319,- Ft.

A projektben valamennyi költségvetési sor alátámasztott, átcsoportosításra nincs lehetőség, tartalek sem áll rendelkezésre.


A projekt megvalósításához igényelt bruttó 36.431.319,- Ft többlet költséggel és a korábban megítélt bruttó 54.593.559,- Ft többletforrással együtt számított többletigény, a támogatási szerződés szerinti eredeti támogatási összeg 24,82%-a.

Keszű település számára kiemelten fontos bölcsődefejlesztési beruházás megvalósítása a támogatási összegben felüli felmerült többletköltségeket településünk nem tudja önerőből megfinanszírozni likviditásának megőrzése mellett. Ezért kérjük Tisztelt Elnök Urat és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünk benyújtását támogatni szíveskedjenek.

Keszű, 2022. november 16.

Tisztelettel:


.....
Buday-Sántha Attila
polgármester



Mellékletek:

- Költségkimutatás táblázata