



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. MÁJUS 25-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/5-5/2023.

MELLÉKLET: 2 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság **SZÁM:** .../2023.(.....) TFB határozat
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság **SZÁM:** .../2023.(.....) PÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2023. MÁJUS 15.

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2023. MÁJUS 15.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2023. (V.25.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Egyházasharaszti Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 azonosítószámú, „Két csoportos bölcsőde kialakítása Egyházasharaszti településen” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Szava Községi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00037 azonosítószámú, „Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése Szaván” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Egyházasharaszti és Szava települések önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2023. május 15.

Dr. Óri László
elnök



Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2023. (V.25.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja
 - a.) Egyházasharaszti Önkormányzatának a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 azonosítószámú, *„Két csoportos bölcsőde kialakítása Egyházasharaszti településen”* című projektjére vonatkozó 5 582 302 Ft többlettámogatás-igényét.
 - b.) Szava Községi Önkormányzat TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00037 azonosítószámú, *„Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése Szaván”* című projektjére vonatkozó 3 918 147 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2023. május 31.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János jegyző

Sebestyén Attila Területfejlesztési osztályvezető

Baranya Vármegyei Önkormányzat
Dr. Óri László részére

Tárgy: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 azonosítószámú „Két csoportos bölcsőde kialakítása Egyházasharaszti településen” című projekt többlettámogatás igényre vonatkozó kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

Egyházasharaszti Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2020. március 26-án TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 azonosító számmal támogatást nyert a „**Két csoportos bölcsőde kialakítása Egyházasharaszti településen**” című projekt megvalósítására.

A kivitelezési munkálatok elvégzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás során a legolcsóbb ajánlatot adó Ajánlattevővel 2021. február 3-én aláírásra került a kivitelezési szerződés. A megkötött vállalkozói szerződés értéke bruttó 258 438 255 - Ft, mely egy módosítási igénybe benyújtott átcsoportosításokat követően 1 003 469 forinttal haladja a pályázatban rendelkezésre álló kereteket. Emellett, az eszközök közbeszerzésének zárása jelenleg zajlik, amely eljárásban a bírálati jegyzőkönyv alapján, a legolcsóbb ajánlatot adó Ajánlattevő ajánlata bruttó 4 578 833 forinttal haladja meg a projekt keretében tervezett összeget, mely alapján szükséges jelen többlettámogatási kérelem benyújtása.

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja egy két csoportos bölcsőde létrehozása Egyházasharaszti településen, mely intézmény lehetővé tenné 28 gyermek elhelyezését a települési igényeknek megfelelően.

A bölcsőde a 7824 Egyházasharaszti, Kossuth L. u. 69. (HRSZ: 65) ingatlanon került kialakításra, egy új épület építésével, és a hozzá tartozó játszóudvar kialakításával. A tervezett épület megfelel a jelenleg hatályos építőipari és bölcsőde létesítési jogszabályokkal, továbbá támogató nyilatkozattal rendelkezik a kijelölt bölcsődei szakértő által.

A tervezett bölcsőde az óvoda mellett, attól függetlenül kerül megépítésre. Fontos szempont volt az épület akadálymentes kialakítása, mely megfelel az akadálymentes követelményeknek.

Költségnövekmény és beszerzés részletes bemutatása

A támogatási kérelem benyújtása, a támogató döntés és a Támogatási szerződés megkötése közti kiemelkedően hosszú időszakban az építőipari és eszköz árakban jelentős emelkedés történt.

Az árak jelentős emelkedését támasztja alá az, hogy a fenti projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat mind a kivitelezés, mind az eszköz beszerzés kapcsán az önkormányzat lehetőségeihez képest meghaladta a tervezett költségvetést.

Az **eszköz közbeszerzési eljárásában** legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevők:

1. rész:

Ajánlattevő neve „HOR” Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Székhelye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7.
Adószáma: 11829382-2-42
Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 12 669 600 Ft

2. rész

Ajánlattevő neve: Gilux Hungary Kft.
Székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 49.
Adószáma: 22987392-2-42

Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 2 253 173 Ft

3. rész:

Ajánlattevő neve „HOR” Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt..

Székhelye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7.

Adószáma: 11829382-2-42

Ajánlati ár (általános forgalmi adó nélkül): 3 979 600 Ft

Az ajánlatok összege összesen 18 902 373,- Ft + ÁFA, bruttó 24 006 014,- Ft, mely bruttó 4 578 833 forinttal haladják meg a rendelkezésre álló keretet.

A **kivitelezési eljárás** nyertes ajánlattevője a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján az érvényes ajánlatot adó Pipe Mánia Közműépítő Kft. lett. A kivitelezési vállalkozási szerződésnek megfelelően a kivitelező elvégezte a munkát és visszaadta a munkaterületet. Az egyösszegű ajánlati ár 203 494 689 Ft + ÁFA (27%), azaz bruttó 258 438 255.-Ft volt, mely összeg az átcsoportosításokat követően 1 003 469 forinttal haladja meg a projekt kivitelezésre tervezett költségét.

A költségek fedezetének biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása

A projekt sikeres megvalósítása érdekében önkormányzatunk a képviselő testület jóváhagyásával átmenetileg biztosította a hiányzó fedezetet a vállalkozói szerződés megkötésének érdekében, illetve átcsoportosításra kerültek a keletkezett megtakarításokat.

A projekt kivitelezése befejeződött, szinte minden tevékenység elszámolásra került, így több esetben, adott költségvetési soron keletkezett maradvány összeg átcsoportosításra került (teljes belső átcsoportosítás 3 447 529.-Ft értékben történt)

A fennmaradó hiány, ill. az **eszközök** (konyhai, csoportszobai eszközök, kültéri játszóeszközök, fejlesztőeszközök) beszerzése további forráshiányt mutatnak.

Jelen kérelem kifejtése

Fentiek tekintetében az alábbi forráshiány keletkezett az alábbi költségvetési sorokon:

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek (bölcsőde építése) sor 1 003 469 .-Ft összeg
- Beruházáshoz kapcsolódó költségek (eszköz beszerzés) sor 4 578 833.-Ft összeg

Az átcsoportosítás hatása az indikátorokra

Egyházasharaszti Önkormányzat a **TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008** azonosítószámú támogatási szerződéssel rendelkező projektjében vállalt indikátorok:

- Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 28

A kérelem pozitív hatással van a projektben vállalt indikátorokra, és elősegíti a vállalt indikátorok célértékeinek teljesítését.

Fentieknek megfelelően a projektben fennálló költségnövekmény igény összesen: bruttó **5 582 302,- Ft**, mely a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 299 808 683.- Ft támogatási összeg 1,55 %-a. Jelen levelemmel tisztelettel kérem, hogy ráemelési kérelmünket az Irányító Hatóság felé támogatni szíveskedjék.

Egyházasharaszti, 2023.április 28.

Tisztelettel:



Despotovic Laura
polgármester

Egyházasharaszti Önkormányzat

Baranya Megyei Közgyűlés Elnökének
dr. Őri László részére

Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00037 azonosítószámú „Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése Szaván” című projekt többlettámogatás igény támogatására vonatkozó kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

Szava Községi Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2021. július 16-án **TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00037** azonosítószámmal 99 592 772.-Ft támogatást nyert a „Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése Szaván” című 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósítására.

A kivitelező kiválasztása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a KBT. 115. § (1) bekezdés szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás keretében történt. Az eljárás azonosítószáma EKR000145602023, megindításának dátuma 2023.02.08., beérkezett ajánlatok értékelésének dátuma 2023.05.08.

A közbeszerzési eljárás során 7 db ajánlat érkezett. Az ajánlattevők:

- RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. (7530 Kadarkút, Fő utca 26.; 13208820-2-14),
- Proaugere Kft. (2030 Érd, Szovátai utca 32.; 23709023-2-13),
- G-Plan Építő Kft. (7754 Bóly, Ipari Park III utca 12.; 11732961-2-02),
- MVH-Force Zrt. (7100 Szekszárd, Palánki út 41.; 26706706-2-17),
- Bern Beton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7815 Harkány, Kossuth L. u. 61-63.; 14579622-2-02).
- BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Pósa L. u. 25.; 25718034-2-02)
- Szedibau Építőipari Kft. (7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.; 23595521-2-02)

A beérkezett ajánlatokból az érvényes ajánlatok száma 5, az alábbiakban részletezve:

1. Nyertes ajánlattevő neve: Radák Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlati ár (nettó): 72 752 464.-Ft
Bruttó kivitelezés költsége: 92 395 629.-Ft
2. Ajánlattevő neve: G-Plan Építő Kft.
Ajánlati ár (nettó): 96 345 952.-Ft
Bruttó kivitelezés költsége: 122 359 359.-Ft
3. Szedibau Építőipari Kft.
Ajánlati ár (nettó): 107 487 042.-Ft
Bruttó kivitelezés költsége: 136 508 543.-Ft
4. Proaugere Kft.
Ajánlati ár (nettó): 122 980 062.-Ft
Bruttó kivitelezés költsége: 156 184 679.-Ft
5. BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlati ár (nettó): 147 978 738.-Ft
Bruttó kivitelezés költsége: 187 932 997.-Ft

A nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot adó Radák Építőipari és Szolgáltató Kft. lett.

A kivitelezési vállalkozási szerződés még nem került aláírásra, azonban a hatályba lépés feltétele a forrás rendelkezésre állása.

Szava Községi Önkormányzat számára kiemelt jelentőséggel bír a projekt sikeres megvalósítása. A település határában elhelyezkedő szőlőhegyről lezúduló csapadékvíz hosszú évek óta okoz gondot a településnek, a lemosott sár befedi a települést, a víz elmosza a kerteket és az utat. Mindezek miatt a munkaelvégzése kiemelt fontosságú.

A legelőnyösebb ajánlati ár (bruttó 92 395 629.-Ft) is jelentősen meghaladta a Támogatási szerződés szerinti építésre fordítható összeget (mely összeg bruttó 94 437 180.-Ft), ezért kedvezményezett a ráemeléshez szükséges eljárás lefolytatásáról döntött.

A belső megtakarítás és a rendelkezésre álló tartalék átcsoportosítását követően is az önkormányzat költségvetéséhez képest jelentős mértékű forráshiány alakult ki, melyre a kedvezményezett Szava Községi Önkormányzat a TOP Irányító Hatóság felé többlettámogatás igényt nyújt be 3 918 147.-Ft összegben.

Ezúton kérjük Tisztelt Elnök urat, hogy kérelmünket lehetőségéhez mértén támogassa, így az Irányító Hatóság felé alátámasztott lesz kérelmünk.

Szava, 2023. május 11.

Tisztelettel:

Haszillóné Lovas Beatrix

Haszillóné Lovas Beatrix
Polgármester
Szava Községi Önkormányzat

