



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/19-5/2024.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelemről (TOP_PLUSZ_koltsegnovekmeny)*

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2024.(.....) TFB határozat |
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2024.(.....) PÜB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2024. JÚNIUS 18.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2024. JÚNIUS 18.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2024. (VI.27.) Kgy. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP Plusz pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Hegyhátmaróc Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00054 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezetés Hegyhátmarócon” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Hegyhátmaróc Önkormányzatának többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2024. június 18.


Dr. Óri László
elnök


Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2024. (VI.27.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigénykérelemről

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja
 - a.) Hegyhátmaróc Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00054 azonosítószámú, „*Csapadékvíz elvezetés Hegyhátmarócon*” című projektjére vonatkozó 12 237 285 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2024. június 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János jegyző

Sebestyén Attila Területfejlesztési osztályvezető

BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
DR. ÓRI LÁSZLÓ ELNÖK ÚR RÉSZÉRE

Tárgy: Kérelem költségnövekmény
igény támogatásához – Csapadékvíz
elvezetés Hegyhátmarócon

PÉCS

SZÉCHENYI TÉR 9.
7621

TISZTELT ELNÖK ÚR!
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

Hegyhátmaróc Község Önkormányzata konzorciumban a Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatalával 2022.02.14. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú pályázati felhívására. A „Csapadékvíz elvezetés Hegyhátmarócon” című, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00054** azonosítószámú kérelmet a Támogató a 2022.11.25. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesítette.

A település lakóházait kisebb lejtésű dombok veszik körül, melyekről a lehulló csapadék könnyen lehordja a szántóföldi talajt, kavicsokat a belterületre. Csapadékos időszakokban a nagy tereplejtésből és a csapadékvíz-elvezető árkok rossz állapota miatt a lehulló csapadék jelentős mennyiségben megáll az úttesten, a lefolyása nem biztosított. Az árkok burkolata nagy mértékben töredezett, megrongálódott, kiépítésük nem folyamatos, ebből adódóan a vízvezető kapacitásuk sem megfelelő. A kimosódott talaj a belterületre érkezve a Hunyadi utcai buszfordulóban rakódik le, amely akadályozza a közlekedést, továbbá feltakarítása jelentős költségterhelést okoz az Önkormányzatnak.

A fejlesztés akcióterületének földrajzi, tulajdonosi és épített környezeti meglévő adottságait tekintve komplex csapadékvíz elvezetési projektről beszélhetünk. A tervezett beruházás burkolt árkokat, csapadékvíz csatornákat, hordalékfogó és víznyelő aknákat foglal magában. A tervezett burkolt árok építése nagymértékben érinti a Magyar Közút NZrt. kezelésében, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló Hegyhátmaróc 70/1 hrsz-ú ingatlant, illetve annak útburkolatát. Ez a projekt fő megvalósítási helyszíne.

A tervezéssel érintett útszakasz mindkét oldalán jellemzően családi házakkal beépített. Az ingatlanok közmű ellátása a meglévő burkolt közút alatt, illetve azzal párhuzamosan járdaburkolat alatt vezetett gerinchálózatokról lett megoldva. A bekötő vezetékek keresztezik a meglévő árokszakaszokat. A tervezett burkolt és meglévő árokszakaszok meglévő közműveket kereszteznek és közelítenek meg úgymint vízvezeték, vízbekötés, gravitációs szennyvíz csatorna, gravitációs szennyvíz bekötés, gázvezeték, gázbekötés, távközlési földkábel, elektromos földkábel, villanyoszlop. A fejlesztés vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

A kivitelezési tervek elkészítése során többszöri egyeztetés zajlott a projekt képviselői, a tervező és a Magyar Közút NZrt. között a beruházás műszaki-szakmai tartalmát illetően, a fejlesztés műszaki megfelelősége és költséghatékonysága érdekében. Végül méltányossági kérelem lett benyújtva a Magyar Közút NZrt.-hez a projekt megvalósíthatóságára tekintettel. A méltányossági kérelem elfogadásra került azzal, hogy a burkolt árok melletti süllyesztett szegély nem szükséges a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerint, és a kopóréteg helyreállítást 10 méter hosszban szükséges elvégezni.

Mindemellett a projekt a 2022. év februárjában, az orosz-ukrán háború kezdete előtt került benyújtásra, az akkori piaci viszonyok között kerültek kalkulálásra a költségek.

A projekt műszaki-szakmai előkészítése megtörtént. A fejlesztés vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezési tervdokumentáció részeként elkészült tervezői költségbeclés alapján az Önkormányzat – a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó tervezett összköltségre tekintettel – 5 árajánlatos beszerzést folytatott le.

A beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlat összege nettó 42.876.078,- Ft, azaz bruttó 54.452.619,- Ft, amely a tervezői költségbeclés alatti összeg. Azonban a hatályos támogatási szerződés szerint a kivitelezés megvalósítására csupán bruttó 42.672.406 Ft áll rendelkezésre. Ha az előkészítés és az ITVT készítés esetében képződött maradványköltségeket is figyelembe vesszük, akkor a rendelkezésre álló fedezet mindösszesen bruttó 43.015.904,- Ft. A beszerzési eljárás eredményeként a kivitelezésre irányuló feltételes vállalkozási szerződés aláírása folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlat is jelentősen meghaladja a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00054 kódszámú pályázatban rendelkezésre álló fedezetet, a beruházás megvalósításához a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján többlettámogatási igény benyújtása szükséges.

A beruházás többlettámogatási igénye a rendelkezésre álló információk alapján bruttó 11.436.715,- Ft. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 239/A. §-a alapján a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértéke a projekt megvalósítása során állandó. A 7%-ban meghatározott átalány számított összege 800.570,- Ft. **A többlettámogatási igény teljes összege 12.237.285,- Ft.**

Hegyhátmaróc 120 fős aprófalú a Komlói járásban. Zsáktelepülés, a községnek átmenő forgalma nincsen, a bekötőút a faluban véget ér. A faluban buszfordulónál van az orvosi rendelő, a vegyesbolt és egy italbolt. Az Önkormányzat stabil, de szoros költségvetési helyzetére tekintettel Hegyhátmaróc Község Önkormányzata **őnerőt nem tud biztosítani.**


A projekt megvalósítása érdekében kérjük a **bruttó 12.237.285,-Ft** többlettámogatás megítélését. A többlettámogatási igény a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 50.463.665,- Ft a támogatási összeg **24,25 %-a.**

Tekintettel arra, hogy Hegyhátmaróc Község Önkormányzata számára kiemelten fontos a beruházás, kérjük Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünket támogatni szíveskedjenek.

Hegyhátmaróc, 2024.06.17.

Tisztelettel:




Halmos Csaba
polgármester
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata