



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2024. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE**

**IKTATÓSZÁM: BMÖ/19-6/2024.**

**MELLÉKLET: 4 DB**

**TÁRGY: Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-  
kérelmekről (TOP\_PLUSZ\_koltsegnovekmeny)\***

**ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA**  
**TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ**

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

- |                                  |              |                                |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| - Területfejlesztési Bizottság   | <b>SZÁM:</b> | .../2024.(.....) TFB határozat |
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | <b>SZÁM:</b> | .../2024.(.....) PÜB határozat |

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2024. SZEPTEMBER 18.**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2024. SZEPTEMBER 18.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2024. (IX.26.) Kgy. HATÁROZAT**

## Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP Plusz pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Márok Önkormányzata TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 azonosítószámú, „Művelődési Ház fejlesztése Márokon” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Köblény Községi Önkormányzat TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00053 azonosítószámú, „Köblény belterületi vízrendezés 2. ütem (181 hrsz.) árok” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.


Szederkény Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Szederkény mozgásban – sport és rekreáció minden korosztálynak” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Bicsérd Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00045 azonosítószámú, „Bicsérd közösségi infrastruktúra fejlesztése” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

## Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Márok, Köblény, Szederkény, Bicsérd Önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2024. szeptember 18.

  
Dr. Őri László  
elnök



## Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

### /2024. (IX.26.) Kgy. határozata

**Tárgy: Döntés a TOP PLUSZ támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről**

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja
  - a.) Márok Önkormányzata a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 azonosítószámú, „Művelődési Ház fejlesztése Márokon” című projektjére vonatkozó 4195 098 Ft többlettámogatás-igényét.
  - b.) Köblény Községi Önkormányzat TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00053 azonosítószámú, „Köblény belterületi vízrendezés 2. ütem (181 hrsz.) árok” című projektjére vonatkozó 8 654 862 Ft többlettámogatás-igényét.
  - c.) Szederkény Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Szederkény mozgásban – sport és rekreáció minden korosztálynak” című projektjére vonatkozó 45 065 092 Ft többlettámogatás-igényét.
  - d.) Bicsérd Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00045 azonosítószámú, „Bicsérd közösségi infrastruktúra fejlesztése” című projektjére vonatkozó 9 350 646 Ft többlettámogatás-igényét.
  
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit értesítse.

**Határidő:** azonnal, az értesítésre 2024. szeptember 30.

**Felelős:** Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Kapja:** Dr. Partos János jegyző  
Sebestyén Attila Területfejlesztési osztályvezető

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Dr. Óri László  
elnök részére

Pécs  
Széchenyi tér 9.  
7621

Tárgy: többlettámogatás igény a  
„Művelődési Ház fejlesztése  
Márokon” című projekt  
megvalósítása keretében

Tisztelt Elnök Úr!

Márok Önkormányzata TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 azonosítószámmal, „Művelődési Ház fejlesztése Márokon” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP\_Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra. A projekt a 2022.12.21. napján kelt támogató döntés értelmében támogatást nyert.

Jelen projekt keretében a Márok Művelődési ház energetikai korszerűsítése valósul meg. A fejlesztés során a főfalakra, valamint a födémre szigetelés, hőszigetelés kerül. A tervezett hőszigeteléseknek köszönhetően az ingatlan fenntartása sokkal kedvezőbb lesz, mint korábban. A fejlesztést követően levegő-víz hőszivattyú kerül megvalósításra, amelynek segítségével költségmegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést érhetünk el.

A projekt célja az energetikailag elavult épület energetikai felújítása:

- az épület homlokzat- és födém hőszigetelése,
- külső nyílászáróinak cseréje,
- új fűtési rendszer és hőtermelő (hőszivattyú és fatüzelésű kazán) berendezés telepítése,
- napelemes rendszer telepítése.

A projekt célja továbbá a település infrastruktúrájának javítása, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó, élhető és gazdaságosabb, környezetbarát módon működtethető.

A projekt műszaki-szakmai előkészítése megtörtént. Az elkészült tervezői költségbecslés alapján az önkormányzat a beszerzési eljárást folytatott le a kivitelező kiválasztása érdekében. Ezt követően sor került a szerződéskötésre, valamint a kivitelezésre. A hatályos támogatási szerződésben jelenleg **bruttó 60 565 766 Ft** áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására, azonban a kivitelezés szerződés szerinti összege **bruttó 62 849 305 Ft**. Így a beruházás tekintetében **bruttó 2 283 539 Ft** hiány merült fel. A projekt megvalósítása során felmerültek további, egyéb költségek (előkészítési költségek, EON hatósági díj, szakmai szolgáltatások) melyeknek jelenleg nincs fedezete a támogatási szerződésben. Ezek összesen **bruttó 1 637 113 Ft-ot tesznek ki**.

Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlat és a további, egyéb felmerült költségek is jelentősen meghaladták a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú pályázatban rendelkezésre álló fedezetet a beruházás és a projekt megvalósításához szükséges a *2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet* alapján többlettámogatási igény benyújtása.


A beruházáshoz, valamint az egyéb költségekhez kapcsolódó költségvetési soron többletigényként felmerülő összeg **bruttó 3 920 652 Ft.**, az ehhez az összeghez tartozó százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: **bruttó 274 446 Ft (7%)**, amelyet a *2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 239/A. § Százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértéke a projekt megvalósítása során állandó*, szükséges figyelembe venni.

A projekt megvalósítása érdekében kérjük a **bruttó 4 195 098 Ft** többlettámogatás megítélését. A többlettámogatási igény a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 64 906 200 Ft támogatási összeg **6,46 %-a**.

Együttműködését köszönjük!

Márok, 2024.09.04.

Tisztelettel:



Kriszta Zsanett  
polgármester  
Mároki Önkormányzat

**BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**  
**DR. ÓRI LÁSZLÓ ELNÖK ÚR RÉSZÉRE**

**PÉCS**

SZÉCHENYI TÉR 9.

7621

**Tárgy:** Kérelem költségnövekmény igény támogatásához – Köblény belterületi vízrendezés 2. ütem (181 hrsz. árok)

**TISZTELT ELNÖK ÚR!**

**TISZTELT KÖZGYŰLÉS!**

Köblény Községi Önkormányzat konzorciumban a Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatalával 2022.02.14. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú pályázati felhívására. A „Köblény belterületi vízrendezés 2. ütem (181 hrsz. árok)” című, **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00053** azonosítószámú kérelmet a Támogató a 2022.11.25. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesítette.

Köblény község belterületén az Újtelepi rész keleti oldalánál található a meglévő földmedrű árkos rendezendő vízvezetés. Az árok állagában már nem megfelelő a vízkárok elkerülésére, a mezőgazdasági művelésű területek rendszeres elöntést szenvednek, így művelésük erősen korlátozott, néhány esetben akár a közúti közlekedést is veszélyeztetheti. Az árok végszelvényében már az előkészítés során fakadó vizeket észleltek. A mélyebb fekvésű területeken magas a talajvízszint. A projektben a beavatkozással érintett terület az utca keleti szakaszán haladó árok, a befogadó vízfolyástól és az országos közúti szakasztól a 181 hrsz. terület végéig tart.

A projekt műszaki-szakmai előkészítése megtörtént. A fejlesztés vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezési tervdokumentáció részeként elkészült tervezői költségbecslés alapján az Önkormányzat – közbeszerzést folytatott le az összehasonlító szabályoknak megfelelően. A beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlat összege nettó 30.272.331,- Ft, azaz bruttó 38.445.860,- Ft, amely a hatályos támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló kereten belüli összeg.

A beruházási tevékenység megkezdése után, 2024.05.17-én a műszaki ellenőr munkaterület bejárást tartott a Kivitelezővel az előző napi telefonos tájékoztatás alapján. A magas talajvízszint ugyan ismert volt a tervezés során, azonban a talajfeltárások során kiderült, hogy további műszaki megoldások szükségesek ahhoz, hogy az árok egyáltalán megépíthető legyen, és hosszútávon ellássa funkcióját, továbbá az átkelőket használhatóak legyenek.

A fakadó víz intenzitás kockázatának, és a kedvezőtlen teherviselésű talaj együttes hatásjelenségének hatványozott kockázata miatt a műszaki tartalom áttervezése vált szükségessé, amit a Balázs Mérnöki Irodától megrendelt, Dr. Balázs Ferenc talajmechanikai szakértői véleményében foglaltak szerint, annak 1.-5. sz. fűrásszelvényei indokoltak. A vonali fűrások – igazolva a kivitelezői földmunkák, feltárások során tapasztaltakat – kedvezőtlen talajrétegződést tártak fel. A talajvíz szintek megegyeztek az akkori patakvíz-szinttel, ami azt jelenti, hogy a talajvízszint a mindenkori árokvízszinttel egyező, azaz esetenként a térszínre kiöntő. A szakértői vélemény szerint az építést szükségszerűen a csapadékmentes időszakokra kell korlátozni, ezért a várhatóan csapadékos őszi-téli időszak erre alkalmatlan.

További probléma, hogy új műszaki-szakmai tartalmat jelent a pótmunka és a beruházás további folytatásához szükséges a fedezeten kívül a műszaki-szakmai tartalomban keletkezett változások jóváhagyása is.

A kivitelező által jelzett és a műszaki ellenőr által elfogadott pótmunkák tervezett költsége nettó 8.811.571,- Ft, azaz bruttó 11.190.695,- Ft. Ezzel az összeggel a beruházási költségek jelentősen meghaladják a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00053 kódszámú projektben rendelkezésre álló fedezetet, a beruházás megvalósításához a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján többlettámogatási igény benyújtása szükséges.

Figyelembe véve azonban a költségvetésben keletkezett korábbi megtakarításokat, a beruházás, és így a vetítési alap többlettámogatási igényének összege ennél alacsonyabb.

Többlettámogatási igény:	11.190.696,- Ft	(kerekítéseket figyelembe véve)
Megtakarítások:	3.102.040,- Ft	
Vetítési alap többlettámogatási igénye:	8.088.656,- Ft	

A beruházás többlettámogatási igénye a rendelkezésre álló információk alapján bruttó 8.088.656,- Ft. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 239/A. §-a alapján a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértéke a projekt megvalósítása során állandó. A 7%-ban meghatározott átalány számított összege 566.206,- Ft.

**A többlettámogatási igény teljes összege bruttó 8.654.862,- Ft.**

Köblény 200 fő körüli lakosságú aprófalú a Komlói járásban. Zsáktelepülés, a községnek átmenő forgalma nincsen, a bekötőút a faluban véget ér. Az Önkormányzat stabil, de szoros költségvetési helyzetére tekintettel Köblény Községi Önkormányzat **önerőt nem tud biztosítani.**

A projekt megvalósítása érdekében kérjük a **bruttó 8.654.862,-Ft** többlettámogatás megítélését. A többlettámogatási igény a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 48.545.686,- Ft a **támogatási összeg 17,83 %-a.**

Tekintettel arra, hogy Köblény Községi Önkormányzat számára kiemelten fontos a beruházás, kérjük Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünket támogatni szíveskedjenek.

Köblény, 2024.09.04.

Tisztelettel:

  
KISS Gyula

polgármester

Köblény Községi Önkormányzat



**Baranya Vármegyei Önkormányzat**

**Dr. Őri László**  
**elnök részére**

Pécs  
Széchenyi tér 9.  
7621

**Tárgy:** többlettámogatás igény a  
„Szederkény mozgásban – sport és  
rekreáció minden korosztálynak” című  
projekt megvalósítása keretében

**Tisztelt Elnök Úr!**

Szederkény Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámmal, „Szederkény mozgásban – sport és rekreáció minden korosztálynak” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Élhető települések című, TOP\_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívásra. A projekt a 2022.04.04. napján kelt támogató döntés értelmében támogatást nyert.

Jelen projekt keretében Szederkény belterületén három megvalósítási helyszínen indul fejlesztés.

Az első megvalósítási helyszín a Pécsi út 9. szám alatt található Sica Park zöldterület fejlesztésével olyan közösségi tér (felnőtt játszótér; kondipark; okospad; növény telepítés, közlekedési felület; utcabútorok; ivókút; szökőkút; közvilágítás; nyilvános akadálymentes mosdó) alakul ki a település központjában, mely javítja a település képét, lehetőséget teremtve a lakosság számára a szabadtéri közösségi élethez.

A második megvalósítási helyszín a 649/1 hrsz szám alatt található, ahol egy Bringapark kerül kialakításra. Az új családi házas övezetben tervezett sportpark lehetőséget nyújt majd a fiatal lakosság számára a népszerű extrém sportok gyakorlására ad lehetőséget (BMX- és gördeszkapálya kiépítése; üvegszálás pumptrack pálya telepítése; bekerített műfüves focipálya kialakítása; növények telepítése és egyéb zöldterületi fejlesztések; közlekedési felületek kialakítása; utcabútorok; közvilágítás kialakítása; okospad elhelyezése).

A harmadik megvalósítási helyszín a Dózsa György utca 30/A szám alatt található, jelenleg Falumúzeumként funkcionáló épület belső átalakítása és megújuló energia felhasználásával történő energetikai korszerűsítése után Ifjúsági Házként működne tovább. Az Ifjúsági Ház kialakítása reagálna arra a problémára, hogy a település aktív, fiatal felnőtt közösségének helyszínt nyújtana. Mindemelett napi szinten használható közösségi térként is tudna funkcionálni, ahol a helyi tinédzserek védett környezetben, felügyelet mellett tudnak közösségi életet élni. A társadalmi előnye ennek a szerveződésnek, hogy egy olyan közösség alakul ki, akik a jövőben is aktív tagjai maradhatnak a településnek.

A projekt célja a település általános környezetének javítása, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.



A projekt műszaki-szakmai előkészítése megtörtént. Az elkészült tervezői költségbecslés alapján az önkormányzat a Kbt. keretében nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelező kiválasztása érdekében.

Az első megvalósítási helyszín kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlat összege nettó 59.362.871.- Ft, **bruttó 75.390.846.- Ft**, a második megvalósítási helyszín kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlat összege nettó 57.782.513.- Ft, **bruttó 73.383.791.- Ft**, a harmadik megvalósítási helyszín kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlat összege nettó 82.072.052 Ft, **bruttó 104.231.506.- Ft**. A három rész összege így nettó 199.217.436 Ft, **bruttó 253.006.143.-Ft**. Azonban a hatályos támogatási szerződés szerint a kivitelezés megvalósítására nettó 166.054.516 Ft, **bruttó 210.889.234.- Ft** áll rendelkezésre. A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra került.

Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlat is jelentősen meghaladja a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú pályázatban rendelkezésre álló fedezetet a beruházás megvalósításához szükséges a *2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján többlettámogatási igény benyújtása.


A beruházáshoz kapcsolódó költségvetési soron többletigényként felmerülő összeg, amely a legkedvezőbb ajánlat és a rendelkezésre álló fedezet közötti különbség, **bruttó 42.116.909 Ft**, az ehhez az összeghez tartozó százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: **bruttó 2.948.183.-Ft (7%)**, amelyet a *2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 239/A. § Százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértéke a projekt megvalósítása során állandó, szükséges figyelembe venni.

A projekt megvalósítása érdekében kérjük a **bruttó 45.065.092.-Ft** többlettámogatás megítélését. A többlettámogatási igény a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 239 519 750.-Ft támogatási összeg **18,81 %-a**.

Együttműködését köszönjük!


Szederkény, 2024.09.11.

Tisztelettel:

  
Mami Balázs  
polgármester

Szederkény Község Önkormányzat





Bicsérd Község Önkormányzata  
7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3. Telefon: 73/472-297

Szám: bic13-10/2024.

Tárgy: Többlettámogatás igény a  
„Bicsérd közösségi infrastruktúra  
fejlesztése” című projekt megvalósítása  
keretében

Baranya Vármegyei Önkormányzat  
Dr. Óri László  
elnök részére  
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Bicsérd Község Önkormányzata TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00045 azonosítószámmal, „Bicsérd közösségi infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Élhető települések című, TOP\_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívásra. A projekt a 2022.04.04. napján kelt támogató döntés értelmében támogatást nyert.

Jelen projekt keretében a Bicsérd község polgármesteri épület bővítése, valamint közösségi funkcióval való fejlesztése valósul meg. A fejlesztés során új épületrész építése kerül kialakításra a meglévő polgármesteri hivatal és a garázs között. A földszinti részen, egy közösségi terem 41,23 m<sup>2</sup>, előtér 6,63 m<sup>2</sup>, mosdó, 7,91 m<sup>2</sup>, női wc 1,70 m<sup>2</sup>, férfi wc 1,70 m<sup>2</sup> kerül kialakításra. az emeleten kiszolgálóhelyiség 20,42 m<sup>2</sup>. A meglévő garázs épület és az épület rész felett lapostetőszerkezet kerül kialakításra, a pályázat keretein belül nyílászárók cseréjét valósítjuk meg.

A fejlesztés célja Bicsérd község Alkotmány tér 3. szám alatti polgármesteri hivatalának bővítése, közösségi funkcióval való ellátása fontos szerepet tölt be a közösségi élet területein. A projekt célja a település népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradása, az elvándorlás visszaszorítása. Hosszú távú terveink között szerepel, hogy a település ismét vonzóvá váljanak a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében. A beruházás célja a település hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket. Jelen pályázati konstrukció lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére, a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára.

Jelen projekt nagy segítséget jelent a község számára, hiszen nem rendelkezik kellő saját forrással arra, hogy a felújítást önerőből véghez vigye. A projekt célja továbbá a település infrastruktúrájának javítása, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek

biztosításához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó, élhető és gazdaságosabban, környezetbarát módon működtethető.

A projekt műszaki-szakmai előkészítése megtörtént. Az elkészült tervezői költségbeclés alapján az önkormányzat a közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelező kiválasztása érdekében. Ezt követően sor kerül a szerződéskötésre, valamint a kivitelezésre. A hatályos támogatási szerződésben jelenleg **bruttó 87 457 944 Ft** áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására, azonban a kivitelezés szerződés szerinti összege **bruttó 95 243 865 Ft**. Így a beruházás tekintetében **bruttó 7 785 921 Ft** hiány merült fel. A projekt megvalósítása során a felmerült előkészítési költségek szintén meghaladják a hatályos támogatási szerződésben rendelkezésre álló összeget. A tervező díja bruttó 4 953 000 Ft volt, a rendelkezésre álló támogatás pedig bruttó 4 000 000 Ft. Az előkészítés tekintetében **bruttó 953 000 Ft** hiány merült fel.

Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlat és a további, egyéb felmerült költségek is jelentősen meghaladták a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00045 kódszámú pályázatban rendelkezésre álló fedezetet a beruházás és a projekt megvalósításához szükséges a *2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet* alapján többlettámogatási igény benyújtása.


A beruházáshoz, valamint az egyéb költségekhez kapcsolódó költségvetési soron többletigényként felmerülő összeg **bruttó 8 738 921 Ft.**, az ehhez az összeghez tartozó százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: **bruttó 611 725 Ft (7%)**, amelyet a *2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 239/A. § Százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány mértéke a projekt megvalósítása során állandó*, szükséges figyelembe venni.

A projekt megvalósítása érdekében kérjük a **bruttó 9 350 646 Ft** többlettámogatás megítélését. A többlettámogatási igény a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 100 000 000 Ft támogatási összeg **9,35 %-a**.

Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:



  
Vér József  
polgármester

Bicsérd, 2024. szeptember 16.