



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2026. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE**

**IKTATÓSZÁM: BMÖ/112-2/2026**

**MELLÉKLET: - DB**

**TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. I. félévének aktuális projektjeiről (Tájékoztató)\***

**ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: STAUB RICHÁRD, VEZETŐ TERÜLETFEJLESZTÉSI KOORDINÁTOR**

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

- Területfejlesztési Bizottság                      **SZÁM:**            .../2026.(.....) TFB határozat
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                      **SZÁM:**            .../2026.(.....) PÜB határozat

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2026. JÚNIUS 15.**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2026. JÚNIUS 15.**

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: ..../2026. (VI.25.) KGY. HATÁROZAT**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Óri László', written over the printed name of the chairperson.

## Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Önkormányzatnak a 2026. I. félévében aktuális projektjeiről az alábbi tájékoztatást adom:

### „Baranya segít – Együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A 2026-os évben tovább folytatódott a vármegyei foglalkoztatási Paktum projekt szakmai megvalósítása. 2026. március 10-én került megrendezésre a második évertékelő konferenciánk. A konferencia keretében eredményes és sikeres projektmegvalósításokról számolt be valamennyi konzorciumi partner. Baranya a Paktumot megvalósító vármegyék sorában továbbra is az előkelő 2. helyen van a megvalósítás mutatóinak tükrében.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat projektgazdaként fogja össze a konzorciumi partnerek munkáját. A Paktum Iroda működtetése keretében a napi feladatok szervezése zajlik, míg az Irányító Csoport, illetve Konzorciumi üléseken kerül megtárgyalásra a megvalósítás előrehaladása és a soron következő feladatok.

A projektben önként vállalt szakmai tevékenységet – az inaktív felkutatása és programba vonása feladatát - a közbeszerzés keretében kiválasztott Máltai Szeretetszolgálat Egyesület jelentős eredmények felmutatásával folytatja, lehetőséget adva ezzel a látókörből kikerült réteg újra munkába állítására.

A szintén önként vállalt szakmai feladatát, a helyi-termék és szolgáltatás fejlesztési tevékenységet, a projektmenedzseri feladatokat is ellátó Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partner látja el. Az eredményesen lefolytatott beszerzési eljárás alapján a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás partnerrel a 2026-os évben is tovább folytatódott az érdemi munka: soron következő szerződéses feladatként teljesült a helyi termék és szolgáltatási tevékenység kertében a jó gyakorlatok felkutatása (5 baranyai, illetve 5 vármegyén kívüli best practice). Ez alapján került sor egy online – a honlapon mindenki számára elérhető – tudásbázis és oktatási videós segédanyagok összeállítására. A következő etap ezek lakossági és vállalkozói workshopok keretében történő népszerűsítése, bemutatás.

A projektmegvalósító szakmai konzorciumi partnerként bevont Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség NKft. (Továbbiakban BVFÜ) az idei év első részében a befektetésösztönzéssel kapcsolatos marketing feladatok – befektetésösztönzési kiadvány, imázsfilm, videofilmek, bemutatók, grafikai megjelenés – megvalósításán dolgozott. Ezt követően a Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Stratégiában megfogalmazottak szerint haladnak tovább a vállalt feladatokkal.

A projekt célcsoportjait célzó támogatások kihelyezését a szakmai megvalósító partnerünk a Baranya Vármegyei Kormányhivatal végzi. A járáások Foglalkoztatási Osztályain dolgozó munkatársak folyamatosan végzik a célcsoporti személyek bevonását, a beérkező bértámogatási kérelmek elbírálását, valamint munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával segítik az ügyfeleket az elhelyezkedésben.

A több tíz éves szakmai tapasztalattal bíró szakemberekből álló projektmenedzsment részéről a projektelőrehaladás figyelemmel kísérése folyamatos. A hatályos Elszámolási útmutatóban foglaltaknak megfelelően Konzorciumi partnerek részéről eddig összesen 39 időközi elszámolás, illetve 11 módosítási igény került benyújtásra.

A „Baranya Vármegyei Önkormányzat Dísztermének energetikai korszerűsítése” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A kivitelező a rendelkezésére álló 12 hónapnál 3 hónappal korábban teljesítette vállalását, 2025. szeptember 10-én eredményesen zárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. A hivatal azóta a teljes elnyert pályázati forrással elszámolt, azaz projekt keretében felmerült összes számlát benyújtotta elszámolásra és azokat a Magyar Államkincstár (MÁK) jóváhagyta. Az utolsó elszámolást 2026.02.27-án hagyta jóvá a MÁK. A projekt záró beszámolója 2025.12.11-én került benyújtásra, ennek kapcsán felmerült hiánypótlásokat a hivatal 2026. I. félévben teljesítette. A projekt záró helyszíni szemléjére 2026.03.03-én került sor, a Magyar Államkincstár hiányosságot nem tárt fel, a szemle intézkedés elrendelése nélkül zárult. A záró beszámoló jóváhagyása és projekt fenntartásba léptetése a közeljövőben várható.

„Aktív turisztikai fejlesztések a Mecsekben és Sasréten” – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A Baranya Vármegyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető az „Aktív turisztikai fejlesztések a Mecsekben és Sasréten” című projekt keretében 1 300 000 000 Ft összegű támogatásban részesült.

A konzorcium tagja: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Hosszúhetény Községi Önkormányzat, Kővágószőlős Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község Önkormányzat, Mecsekerdő Zrt., Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás, Orfű Községi Önkormányzat, Építési és Közlekedési Minisztérium. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM) 2025. január 23-án kelt levélben tájékoztatta a Baranya Vármegyei Önkormányzatot, hogy építetői szerepkörben konzorciumi tagként be fog lépni a projektbe. Ennek okán a támogatási szerződés megkötése nem várt módon elhúzódott és a Támogatási Szerződés csak 2026. február 9-én léptett hatályba. Ezt követően lehívtuk a támogatási előlegeket azoknak a partnereknek, akik ezzel a lehetőséggel élni kívántak. Megkezdtük a tervdokumentációk beszerzéséhez szükséges előkészítést. Többkörös közbeszerzés-jogi egyeztetés után a tervek részben három árajánlatos beszerzés, részben közbeszerzési úton kerülnek beszerzése. Utóbbi kapcsán Kővágószőlős Község Önkormányzata, a Mecsekerdő Zrt. és a Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás részéről kiválasztásra került a tervező beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértő, elkészültek a beszerzések megindításához szükséges tervezési programok. Hosszúhetény Községi Önkormányzat már beszerezte a tervező irodát, a többi partner még dolgozik az ajánlati felhívás tartalmán. A műszaki-szakmai tartalom kidolgozásában folyamatos támogatást nyújt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

„Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése” – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése projekt keretében egy kiemelt és egy standard eljárással kiválasztott projekt került támogatásra, ebből a Baranya Vármegyei Önkormányzat a kiemelt eljárásrend szerinti konzorcium vezetője. A projekt keretében 2025. évben a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges adategyeztetés, a szükséges dokumentumok elő-, és elkészítése, valamint az elektronikus felületen a kért és indokolt módosítások átvezetése történt meg. Az említett folyamatok sikeres lezárását

követően hatályba lépett a Támogatási Szerződés, ezt követően lehívásra került a támogatói előleg, valamint egyeztetésre került a projekt életútját szemléltető ütemezett útvonalterv. 2026. évben a konzorciumi megállapodás módosítással bevonásra került a projektbe, mint projekt partner a Mecsekerdő Zrt. és a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség. Az ügynökség a marketingstratégia elkészítéséért, az abban meghatározott kommunikációs tevékenységek megvalósításáért, valamint a turisztikai szakértői feladatok ellátásáért felel. Az év első felében a tervező beszerzéséhez szükséges jogi és műszaki-szakmai előkészítés zajlott.

#### „Aktív turisztikai fejlesztés a Dráva mentén” – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A Baranya Vármegyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető az „Aktív turisztikai fejlesztés a Dráva mentén” című projekt keretében 679 999 999 Ft összegű támogatásban részesült 2024. év végén. A projekt konzorciumi partnerei: a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Drávaszabolcs Község Önkormányzata, Drávasztára Község Önkormányzata, Felsőszentmárton Község Önkormányzata, valamint a projekt megvalósításába új partnerként bevont Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A konzorciumi partner belépésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása 2026. március 19-én lépett hatályba. A Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a marketingstratégia elkészítéséért, az abban meghatározott kommunikációs tevékenységek megvalósításáért, valamint a turisztikai szakértői feladatok ellátásáért felel.

Jelenleg a projekt-előkészítési és tervezési feladatok vannak folyamatban. A tervező kiválasztása valamennyi konzorciumi partner esetében megtörtént. Az önkormányzati fejlesztéselemek tervezése előrehaladott állapotban van, több helyszínen a tervezési folyamat a lezárásához közelít. A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósítandó, nagyobb volumenű fejlesztések esetében a tervezési feladatok továbbra is folyamatban vannak. A tervezési folyamatokkal párhuzamosan készül a projekt éghajlatváltozási reziliencia vizsgálata, valamint megkezdődött a fejlesztések hosszú távú hasznosítását és népszerűsítését támogató marketingstratégia kidolgozása is.

#### „Közösségi tudástár” – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projekt a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg. Az elmúlt félévben a konzorciumi partnerek fő feladata a szakmai programok részletes kidolgozása, valamint a megvalósításhoz szükséges szervezési és koordinációs feladatok előkészítése volt. Ennek keretében folyik a helyi identitást erősítő, oktatási és közösségi programok szakmai tervezése, műszaki leírásuk kidolgozása.

A 2025.12.08-án benyújtott projektfejlesztési dokumentáció visszavonásra került, mivel a projekt egyes feladatai pontosításra és racionalizálásra kerültek, amely indokoltá tette a költségvetés módosítását is. A módosítás nem érinti a projekt alapvető céljait és szakmai tartalmát, ugyanakkor hozzájárul a projektfeladatok hatékonyabb, a tényleges megvalósítási szükségletekhez jobban igazodó végrehajtásához. Ennek keretében az értékesztivál programelem kivezetésre került a projektből, mivel a tervezett indikátorok teljesítését a VR élményfoglalkozások és a helyi identitásórák megnövelt száma önállóan is biztosítja. A módosítással összhangban a hatástanulmány, az Értékesztiválhoz

kapcsolódó személyszállítás, valamint az oktatási szakértői tevékenységek költségei átcsoportosításra kerültek a VR élményfoglalkozások és a helyi identitásórák kibővített megvalósításához kapcsolódó költségelemekre.

A módosított projektfejlesztési dokumentáció és költségvetés elkészült, a projektfejlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási igény benyújtása 2026.06.09-én megtörtént. Jelenleg a projektfejlesztés lezárásához kapcsolódó adminisztratív és szakmai feladatok végrehajtása zajlik. A jelenlegi ütemezés alapján a szerződésmódosítás hatályba lépése 2026 nyár végére várható, amelyet követően a projekt szakmai megvalósítása megkezdődhet.

#### „Sport és egészség Baranya Vármegye szolgálatában” – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projekt a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club, a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg. A 2026.01.01-2026.06.30. közötti időszakban a projekt előkészítési és projektfejlesztési szakasza zajlott. A félév fő feladata a szakmai programok kidolgozása, valamint a megvalósításhoz szükséges szervezési és koordinációs feladatok előkészítése volt. Ennek keretében folyik az egészségfejlesztési, közösségi, sport- és oktatási programok tartalmi tervezése, műszaki leírásuk elkészítése.

Kiemelt hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű célcsoportok elérését támogató tevékenységek előkészítése. A tervezési folyamat részeként megkezdődik a parasport fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai feladatok és képzési elemek előkészítése is. A projektek keretében tervezett események, foglalkozások és fejlesztések ütemezése szintén ebben az időszakban történik.

A konzorciumi együttműködés bővítése érdekében új konzorciumi partnerként bevonásra került a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Az ehhez kapcsolódó módosított konzorciumi együttműködési megállapodást a konzorciumi tagok 2026.04.27-én írták alá. A következő időszak kiemelt feladatai közé tartozik a projektek megvalósításához kapcsolódó műszaki leírások elkészítése, valamint a tervezett beszerzések és szakmai tevékenységek előkészítéséhez szükséges dokumentációk összeállítása. A projektek tényleges szakmai programjainak megvalósítása a következő évben kezdődik meg.

#### „Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A kedvezményezettek teljesítik a fenntartási és beszámolási kötelezettségeiket. Az 5 éves fenntartási időszak 2029-ben fog zárulni.

#### „Aktív turisztikai fejlesztés a Zselic szívében” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A kedvezményezettek teljesítik a fenntartási kötelezettségeiket. Az 5 éves fenntartási időszak 2029-ben fog zárulni.

## Nemzetközi projektekkel kapcsolatos tevékenység

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Hivatal prioritásként kezeli a határon átnyúló és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. Kiemelten fontos feladat az induló pályázati kiírások nyomán követése és az Önkormányzat szerepvállalásának erősítése a nemzetközi projektek megvalósításában.

## Magyarország-Horvátország határon átnyúló program

Területi elhelyezkedéséből adódóan a Baranya Vármegyei Önkormányzat szavazó tagja az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021-2027 döntéshozó Monitoring Bizottságának. Ebben az évben a Hivatal munkatársa folyamatosan részt vesz a program Monitoring Bizottsági munkájában. Emellett véglegesítésre került az egyik stratégiai projekt, valamint számos döntéshez kapcsolódó munkában is aktívan részt vesz a Hivatal.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat két benyújtott projektben vesz részt, a NETGEO és a DISTRAP elnevezésű projektekben.

A NETGEO projekt alapja a geoturizmus, egy földtudományi alapú, komplex megközelítés, amely a geológia és az arra épülő élő- és épített környezet kapcsolatát vizsgálja, ott, ahol a földtudományi értékeink védelme elsődleges fontosságú.

A projekt célja több tevékenységet foglal magába az alábbiak szerint:

- UNESCO Globális Geopark Dokumentáció elkészítése,
- Hálózatfejlesztés,
- Arculat kialakítása, és a geosite-ok Magyarországon való egységes megjelenítése,
- Geotúra idegenvezető képzés szervezése

Projekt partnerek:

- Baranya Vármegyei Önkormányzat (HU) – vezető partner
- Orfű Községi Önkormányzat (HU)
- Komló Város Önkormányzata (HU)
- Mecsekerdő Zrt. (HU)
- Északi Egyetem, Koprivnica (HR)
- Hrvatske šume – Eszéki Erdészeti (HR)

A projekt időtartama 24 hónap, és a BVÖ-re eső költségvetés 146.160 EUR.

A projekt keretében a szükséges egyeztetéseket és adminisztrációs feladatok ellátását követően az év elején aláírásra került a Támogatási Szerződés és a Partnerségi Megállapodás. Február 20-án megvalósult az a sajtónyilvános nyitókonferencia, melynek megszervezése a Hivatal munkatársainak feladata volt (program, meghívó elkészítése, sajtótájékoztató megszervezése, catering beszerzése, fotódokumentáció készítése, stb.). Ezen felül előkészítésre és kiírásra került az UNESCO nevezési dokumentáció beszerzési eljárása, melyet követően szerződéskötésre is sor került. Emellett további beszerzési eljárások kerültek előkészítésre, amelyek szükségesek az eredményes projekt megvalósításához. A Hivatal munkatársa vezető partneri minőségben koordinációs, irányítási feladatkörrel vesz részt a projekt partnerségében, ennek keretében folyamatos kapcsolatot tart a partnerséggel, ill. a Közös Titkársággal. A partnerség részére megszervezett találkozókra felül folyamatos támogatást nyújt a partnereknek minden adminisztrációs és elszámolási tevékenység keretében. Tekintettel arra, hogy a program szabályozása alapján 4 havonta beszámolót kell benyújtani a

támogató felé, a Hivatal munkatársainak feladata a beszámoló elő- és elkészítése, benyújtása, ill. a szükséges hiánypótlások teljesítése.

A DISTRAP projekt célja egy innovatív, fenntartható és inkluzív, határokon átnyúló turisztikai kínálat kialakítása, amelynek középpontjában az Eszéki és Pécsi Állatkertek, mint kulcsfontosságú regionális turisztikai attrakciók korszerűsítése és integrációja áll. A projekt átfogó célja a fenntartható turizmus fejlesztésének elősegítése, mely mérhető gazdasági és társadalmi előnyökkel jár a határ régióban.

A projekt keretében az állatkertek részéről létrejövő infrastrukturális fejlesztések mellett, többek között látogatói élmény fejlesztéseket magába foglaló megoldások, új határon átnyúló turisztikai termékek és csomagok kialakítása, valamint határon átnyúló szervezeti kooperáció és fenntartható turizmus fejlesztés valósul meg.

Projekt partnerek:

- Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo (HR) – vezető partner
- Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (HU)
- Udruga za kreativni razvoj Slap (HR)
- Baranya Vármegyei Önkormányzat (HU) – vezető partner
- Udruga EU Centar (HR)

A projekt időtartama 24 hónap, a BVÖ-re eső költségvetés 53.676 EUR.

A projekt keretében ebben az évben megvalósult a nyitókonferencia, melynek megszervezése a Hivatal munkatársának feladata volt (program, meghívó elkészítése, fotódokumentáció készítése). Ezen felül előkészítésre és kiírásra került az „touristic camp” program beszerzési eljárása, melyet követően szerződéskötésre is sor került. Ezen felül további beszerzési eljárások kerültek előkészítésre, melyek szükségesek az eredményes projekt megvalósítás érdekében. A Hivatal munkatársa folyamatosan és aktívan vesz részt a partnerségi megbeszéléseken, és tekintettel arra, hogy a program szabályozása alapján 4 havonta beszámolót kell benyújtani a támogató felé, a Hivatal munkatársainak feladata a beszámoló elő- és elkészítése, benyújtása, ill. a szükséges hiánypótlások teljesítése.

**Tisztelt Közgyűlés!**

**A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.**

**Pécs, 2026. június 15.**

  
**Dr. Őri László**  
elnök



**Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**/2026. (VI. 25.) Kgy. határozata**

**Tárgy: Tájékoztató a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. I. félévében aktuális projektjeiről**

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2026. I. félévében aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke