



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. FEBRUÁR 13-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/23-3/2020.

MELLÉKLET: 2 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelemről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság SZÁM: .../2020.(.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2020. FEBRUÁR 6.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2020. FEBRUÁR 6.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA:/2020. (II.13) KGY. HATÁROZAT

Dr. Őri László

Tisztelt Közgyűlés!

A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Babarc Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú, „*Babarci Óvoda épület teljes felújítása, energetikai korszerűsítése, tornaszoba kialakítása, akadálymentesítése*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Szigetvár Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú, „*Új kerékpárút építése Szigetvár településen*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján. A tárgyi projektre vonatkozóan az önkormányzat már korábban kérte a Közgyűlés támogatását (76/2019. (X.10.) Kgy. határozat). Az összeg változása miatt módosított összegű többlettámogatás-igénylését kíván beadni.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem hozzájárulásukat Babarc Község és Szigetvár Város Önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2020. február 6.



**Dr. Öri László
elnök**

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2020. (II.13) Kgy. határozata

Döntés Babarc Község Önkormányzatának többléttámogatás-igényéről a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Babarc Község Önkormányzatának a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 7 735 721 Ft többléttámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2020. (II.13) Kgy. határozata

Döntés Szigetvár Város Önkormányzatának többléttámogatás-igényéről a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projektre vonatkozó 76/2019. (X.10.) Kgy. határozatát.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 39 700 000 Ft többléttámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

ÉRKEZETT 2020 JAN 20.



Babarc Község Önkormányzata
7757 B a b a r c, Béke u. 41.
Tel.: 69/362-101 69/562-004 Fax: 69/362-057
E-mail: info@babarc.hu

Tárgy: Babarc Község Önkormányzata
támogatás iránti kérelme.

Melléklet: 4 db

Dr. Óri László
Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke
részére

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621.

Tisztelt Elnök Úr!

Babarc Község Önkormányzatának nevében eljárva, Pécsi Sándor, mint Babarc Község Önkormányzatának polgármestere az alábbi kéressel fordulok a Tisztelt Elnök Úrhoz, valamint a Baranya Megyei Közgyűléshez.

Babarc Község Önkormányzata támogatást nyert el a „TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 számú Babarci Óvoda épület teljes felújítása, energetika korszerűsítése, tornaszoba kialakítása, akadálymentesítése” megnevezésű bruttó 78 423 200,- Ft összköltségű projekt megvalósításához, melyből Babarc Község Önkormányzata, 74 895 690-Ft összegű támogatást használhat fel és a fennmaradó 3 627 510,-Ft a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal pályázattal kapcsolatosan elvégzett munkájának az ellenértéke.

A pályázat keretén belül megvalósítandó felújítási, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, melynek eredményeként a HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (7754. Bóly, Hősök tere 1.), mint legalacsonyabb ajánlati árat tevő nyerte el a beruházás megvalósításának lehetőségét.

A HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. által benyújtott legalacsonyabb ár összege nettó 53 982 261,-Ft, az önkormányzat számára a pályázat alapján rendelkezésre álló összeg, nettó 40 873 850,-Ft.

A rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár között lévő különbség összegét nettó 13 108 411,-Ft-ot pótfedezetként az önkormányzatnak kellett biztosítani. (mellékelt 29/2019.(IV.25.) sz. Önkorm.határozat, illetve a 29/2019.(IV.25.) sz. Önkorm.határozat) A fedezet biztosítása az

alábbiak szerint alakult: tartalék nettó 3 000 000 Ft, beszerzendő eszközök költségből átcsoportosítás nettó 8 652 739 Ft, önkormányzati saját erő nettó 1 455 672 Ft.

Sajnos építkezés során váratlan körülményre derült fény (melléklet statikai szakvélemény).

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „TOP-1.4.1-16-BA 1-2017-00006 A Babarci Óvoda épület teljes felújítása, energia korszerűsítése, tornaszoba kialakítása, akadálymentesítése” megnevezésű pályázatban, a HVS-BAU Kft-vel, mint kivitelezővel 2019. június 4. napján kötött, a 2019. december 2. napján lejáró szerződését a műszaki tartalom jelentős változása nélkül, de a szerkezetet érintő műszaki tervezési változtatásokkal módosítja. A teljesítési véghatáridő 2020. március 31. napjára módosul, a vállalkozói díj nettó 58.617.708, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 74.444.489, - Ft-ra módosul. A szerződésmódosítással megnövekedett összeget, nettó 4.635.447, - Ft, bruttó 5.887.018, - Ft-ot Babarc Község Önkormányzata költségvetéséből biztosítja.

A szerződésmódosítással egyidejűleg Babarc Község Önkormányzata nettó 6.091.119, - Ft, bruttó 7.735.721, - Ft erejéig ráemelési kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához. Az alábbiak szerint: A vállalkozási szerződés módosításából eredő többletköltségek: nettó 4.635.447 bruttó 5.887.018,- Ft a 29/2019. (IV.25.) sz. Önkorm. határozatban vállalt önrész: nettó 774.708 bruttó 983.879,- Ft a 30/2019. (IV.25.) sz. Önkorm. határozatban vállalt önrész: nettó 680.964 bruttó 864.824,- Ft.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Elnök Úr és a Baranya Megyei Közgyűlés támogatását az önkormányzatunk által elnyert pályázat megvalósításához szükséges pótelőirányzat biztosításához.

Babarc település számára nagyon fontos, hogy az önkormányzat az elnyert támogatásokat fel tudja használni, mert a pályázatokból megvalósuló fejlesztések a falu fejlődését szolgálják, az itt élő emberek számára óriási segítséget fognak jelenteni.

Babarc, 2020. január 17.

Tisztelettel:



Pécsi Sándor
polgármester

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY
A
7823 BABARC, BÉKE U. 46., HRSZ: 388
TELKEN LÉVŐ ÓVODA ÁTALAKÍTÁSÁNAK
KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ



Építtető: **BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Építésztervező: **Gárdos Attila**
7668 Keszü, Mátyás király u. 1.
É 02-0427

Statikus tervező: **Atanazov Ilija**
7624 Pécs, Batsányi u. 18.
T-02-0314, SZÉSI-02-0314.

Pécs 2019. 09.

1. ELŐZMÉNYEK

Az óvoda átalakításának, akadálymentesítésének és energetikai korszerűsítésére készült tervdokumentáció alapján elkezdtek a kivitelezést. A meglévő szerkezetek feltárása során tapasztaltak szükségessé tették a tervezői koncepció módosítását, az elkészült tervek átgondolását, a feltárt állapotokhoz történő kiigazítását. A szakvéleményünkben ezen módosításokra teszünk javaslatot.

2. UTCAFRONTI FOGLALKOZTATÓ ÉSZAKI FALA

A feltárások során az épület északi teherhordó falán jelentős alakváltozásokat tapasztaltak. A falgörbületeket rávakolásokkal tüntették el többszöri ütemben és időszakban. A teherhordó fal kihajlása elérte a kritikus határt, mivel a javítások csak esztétikai beavatkozások voltak.

Az építész terven jelölt szakaszon el kell bontani a meglévő teherhordó falat. A munka elvégzéséhez a földemet belül és kívül is dúcolással kell stabilizálni. Felhívjuk a figyelmet a padozat alatti magas feltöltésre, a belső dúcolást a stabil padozatra szabad állítani, ami a fal belső oldalától legalább 2-2,5 m-re tehető. A külső dúcolást ferde oszlopokkal kell megoldani, biztosítva a munkavégzéshez szükséges helyet. A falat a terepvonala alá kell visszabontani. A padozat alatti szakaszon zsaluköves falat kell építeni. A lábazat tetejét a vasalt padozatba be kell kötni. A padozat fölött meg kell építeni az új falat. A fal fölötti meglévő fa földemet és tetőszerkezetet gondos ékeléssel kell az új falra átterhelni. A javítás végén a dúcolás elbontható.

3. LÁBAZATI FALAK

A lábazatok beton burkolatának bontása után láthatóvá vált a régi lábazati fal hiányossága. A meggyengült falazatokat kifalazással és kibetonozással ki kell javítani. A stabilizáláshoz a helyszínen kell kiválasztani a megfelelő, praktikusabb technológiát. A kibetonozás mindig alkalmazható, a kifalazás pedig előbb terhelhető.

4. TORNASZOBA KIALAKÍTÁSA

A tervezett tornaszoba kialakításához adott S-1 terv megvalósítását nem javaslom. Helyette a viklis fafödém kibontását tartom praktikus megoldásnak. A tehermentesített faszervezet fölöslegessé teszi a betervezett kiváltásokat. A meglévő két ajtó fölött egybefüggő gerendás kiváltás van. A tehermentesített szerkezet súlyát elbírja a meglévő kiváltás a két ajtó összenyitása után. A kibontott fa födémgerendákat felül kell vizsgálni és a szükséges helyeken meg kell erősíteni azokat. Javasoljuk az állószekek alatti gerendák kétoldali pallós megerősítését. A faszervezet utólagos rovarölő, gombairtó és lángmentesítő szerrel történő impregnálását el kell végezni.

5. MUNKA VÉDELEM

Az építési, bontási és szerelési munka során a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat, rendelkezéseket szigorúan be kell tartani, a munkaterületen csak a felelős műszaki vezető tudtával, meghatározott feladat elvégzésére kioktatott dolgozók, illetve közreműködők tartózkodhatnak.

Az építési anyagok szállítása, munkahelyi tárolása, beépítése alkalmával a XCIII/1993. évi törvény a munkavédelemről ide tartozó előírásait, valamint az MSZ 04-900-89, MSZ 04-901-89, MSZ 04-902-83, MSZ 04-903-83 szabványokat szigorúan be kell tartani. Az épületen végzendő

munkákat csak felelős műszaki vezető irányíthatja; A technológiai, ill. szerkezeti munkafolyamatok várakozási időtartamait be kell tartani; A kivitelezés során az érvényben lévő szabványokat és a következő rendeleteket szigorúan be kell tartani:

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről; A vonatkozó szabványok előírásait be kell tartani a tervezett műszaki megoldások megvalósítására irányuló munkavégzés teljes folyamatában.

Munkavédelmi előírások:

- MSZ-04-900:1989 Munkavédelmi, építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei (IKM)
- MSZ-04-901:1989 Munkavédelem, építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei (IKM)
- MSZ-04-902:1983 Munkavédelem, épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM)
- MSZ-04-903:1983 Munkavédelem, kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM)
- MSZ-04-904:1983 Munkavédelem, beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM)
- MSZ-04-905:1983 Munkavédelem, építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM)
- MSZ-04-963:1987 Munkavédelem, építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei (IKM)

Az 1993.XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a 32/1994.(XI.10.) IKM rendelet, az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatról rendelkezik, melynek végrehajtását, és előírásait be kell tartani!

Pécs, 2019. 09.


Atanazov Ilija

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrinyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatás igénylésre vonatkozó ismételt döntéshozatalról, projekt forrásszerkezetének bemutatásáról, a kivitelezéshez kapcsolódó fedezet, saját forrás biztosításáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

15/2020. (I.30.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatás igénylésre vonatkozó ismételt döntéshozatalról, projekt forrásszerkezetének bemutatásáról, a kivitelezéshez kapcsolódó fedezet, saját forrás biztosításáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódóan lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján többletforrás igénylésére vonatkozó módosított kérelmet kíván benyújtani az Irányító Hatóság részére az alábbiak szerint:

| Költség elem | Nettó egységár | Nettó egységárra jutó ÁFA | Teljes költség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg | Nettó egységár | Nettó egységárra jutó ÁFA | Teljes költség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Építés | 88 133 786 | 23 796 122 | 111 929 908 | 111 929 908 | 0 | 111 929 908 | 139 889 593 | 37 770 190 | 177 659 783 | 161 535 568 | 16 124 215 |
| Ingatlan vásárlás | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 142 000 | 38 340 | 180 340 | 180 340 | 0 |
| KHT, engedélyezési és kiviteli tervek | 5 200 000 | 1 404 000 | 6 604 000 | 6 604 000 | 0 | 6 604 000 | 5 040 000 | 1 360 800 | 6 400 800 | 6 400 800 | 0 |
| Közbeszerzési szakértő | 950 000 | 256 500 | 1 206 500 | 1 206 500 | 0 | 1 206 500 | 930 000 | 251 100 | 1 181 100 | 1 181 100 | 0 |
| hatósági díjak (forgalomba helyezés stb.) | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 317 500 | 0 | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 317 500 | 0 |
| Szemléletformálás | 3 070 000 | 828 900 | 3 898 900 | 3 898 900 | 0 | 3 898 900 | 2 990 000 | 807 300 | 3 797 300 | 3 797 300 | 0 |
| Műszaki ellenőr | 1 090 000 | 294 300 | 1 384 300 | 1 384 300 | 0 | 1 384 300 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 |
| Tartalek | 5 450 000 | 1 471 500 | 6 921 500 | 6 921 500 | 0 | 6 921 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 106 843 786 | 28 118 822 | 134 962 608 | 134 962 608 | 0 | 134 962 608 | 150 491 593 | 40 295 230 | 190 786 823 | 174 662 608 | 16 124 215 |

| A projekt teljes költségvetése | Nettó egységár | Nettó egységárra jutó ÁFA | Teljes költség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség | Támogatási összeg | Nettó egységár | Nettó egységárra jutó ÁFA | Teljes költség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 110 637 144 | 28 206 264 | 138 843 408 | 138 843 408 | 0 | 138 843 408 | 154 284 951 | 40 382 672 | 194 667 623 | 178 543 408 | 16 124 215 |

- a projekt megvalósításához szükséges többletforrás mértéke a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján és költségvetésen belüli költségátcsoportosítást, tartalék felhasználást követően bruttó 55.824.215 Ft;
- a többlettámogatáshoz kapcsolódóan Önkormányzat bruttó 16.124.215 Ft saját forrást biztosít;
- a módosított többlettámogatás igény tehát bruttó 39.700.000 Ft, amely érték nem haladja meg az eredeti támogatási összeg 30%-át, mértéke 28,6%;
- abban az esetben, ha a többlettámogatás igénylésre vonatkozó kérelem nem kerül pozitív elbírálásra, a pályázat megvalósításához szükséges többletforrást, mindösszesen bruttó 55.824.215 Ft-ot Önkormányzat biztosítja.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerszervezettel közreműködve a többletforrás igénylésre vonatkozó kérelem a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerüljön összeállításra, majd ismételt benyújtásra az Irányító Hatóság részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 15 napon belül (kivonat megküldése)

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül: Barkaszi Mária jkv.

K. m. f.

Csőkliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

