



Dr. Óri László Úr
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
részére

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tárgy: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002
többletköltség igény benyújtása
Iktatószám: 596-10./2020
Ügyintéző: Halmai Anikó

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a „TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002” azonosítószámú, „Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése” című projektünkben az építési munkák tekintetében a projektben rendelkezésre álló fedezethez képest a tervezői költségvetés alapján **jelentős költségnövekmény mutatkozik.**

Az építésre rendelkezésre álló fedezet mértéke: bruttó 731.085.983,- Ft.

A tervezői költségvetés figyelembe vételével a várható építési költség bruttó 939.429.170,- Ft, mely alapján legalább **bruttó 208.343.187,- Ft költségnövekmény mutatkozik.**

A hiányzó fedezet miatt többletköltség igénnyel fordultunk az Irányító Hatósághoz a Magyar Államkincstáron keresztül azzal, hogy a hiányzó összeget számunkra támogatásként megítélni szíveskedjenek. Az Irányító Hatóság támogató döntéséhez a területi szereplő, azaz a Baranya Megyei Közgyűlés egyetértése is szükséges. **Kérem az Elnök Urat és a Baranya Megyei Közgyűlést, hogy az Irányító Hatósághoz benyújtott bruttó 208.343.187,- Ft többletköltség igényünket támogatni szíveskedjenek!**

A kérelmünkhöz mellékelem Mohács Város Képviselő Testületének tárggyal kapcsolatos határozatát, valamint a tervezői költségvetést.

Megköszönve segítő együttműködését,

Mohács, 2020.10.13.

Tisztelettel:


Pávkovics Gábor
polgármester


KIVONAT

Mohács Város Képviselő-testülete 2020. október 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből

86/2020.(X.9.)Kh. a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 azonosítószámú, „Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése” megvalósításával kapcsolatban többletforrás biztosításáról
Mohács Város Képviselőtestülete

- egyetért azzal, hogy amennyiben Mohács Város Önkormányzatának nem ítélik meg a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 azonosítószámú, „Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése” projekthez igényelt 208.343.187,- Ft többletköltség támogatást, vagy az igényelt összegnél alacsonyabb támogatást nyújt az Irányító Hatóság, úgy a program megvalósításához szükséges többletköltséget az önkormányzat a 2020., 2021. és 2022. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Pávkovics Gábor polgármester

K. m. f.

Pávkovics Gábor s. k.
polgármester

Keléné Dr. Péter Éva s. k.
aljegyző

A kivonat hiteles: *torl*
Mohács, 2020. október 9.



Mohács, Deák tér 1575/50 hrsz. alatt létesülő bölcsőde
 Költségvetés főösszesítő - kiviteli terv alapján 2019. 07. 26.
 (anyag és díj költségek szakági költségvetések szerint)

	Anyag: nettó	Díj: nettó	A+D összesen: nettó	Áfa: 27,00% bruttó	A munka ára: bruttó
1	257 679 048 Ft	199 891 929 Ft	457 570 977 Ft	123 544 164 Ft	581 115 141 Ft
2	41 374 520 Ft	18 912 700 Ft	60 287 220 Ft	16 277 549 Ft	76 564 769 Ft
3	19 486 170 Ft	17 204 300 Ft	36 690 470 Ft	9 906 477 Ft	46 596 947 Ft
4	46173229	23 061 016 Ft	69 234 245 Ft	18 693 246 Ft	87 927 491 Ft
5	9 736 667 Ft	6 899 270 Ft	16 635 937 Ft	4 491 703 Ft	21 127 640 Ft
6	2 342 874 Ft	4 091 900 Ft	6 434 774 Ft	1 737 389 Ft	8 172 163 Ft
7	36 219 392 Ft	28 573 593 Ft	64 792 985 Ft	17 494 106 Ft	82 287 091 Ft
8	1 711 000 Ft	546 000 Ft	2 257 000 Ft	609 390 Ft	2 866 390 Ft
9	7 155 400 Ft	6 102 800 Ft	13 258 200 Ft	3 579 714 Ft	16 837 914 Ft
10	12 546 200 Ft	0 Ft	12 546 200 Ft	3 387 474 Ft	15 933 674 Ft
	434 424 500 Ft	305 283 508 Ft	739 708 008 Ft	199 721 162 Ft	939 429 170 Ft

