

KESZÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7668 KESZÜ, PETŐFI UTCA 24.

ADÓSZÁM: 15334716-1-02

Dr. Óri László elnök úr részére

Baranya Megyei Önkormányzat

Közyűlése

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tárgy: Kérelem költségnövekmény igény támogatására

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Közgyűlés!

Keszű Község Önkormányzata **Többcsoportos bölcsőde kialakítása Keszűben** című, és **TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011** azonosító számú projektjének megvalósítására 366 770 980,- Ft támogatást nyert. Önkormányzatunk a projekttevékenységet a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés hatályba lépését követően azonnal megkezdtek a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindíthatóságához szükséges valamennyi dokumentum elkészítését, engedély megszerzését, valamint a projekt megvalósításához szükséges szakemberek beszerzését. A dokumentumok rendelkezésre állásával 2021. január 27-én megindítottuk (feltétellel) a Nemzeti értékhatárt elérő értékű, a Kbt. harmadik rész, 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást. A közbeszerzés 2021. március 18-án eredménnyel zárult. Az eljárásban kapott legkedvezőbb ajánlat ajánlati ára, mely egyben a közbeszerzés nyertese is lett, **nettó 281 990 903,- Ft.**

A projekt költségvetéséből az alábbiakban kimutatott források állnak a rendelkezésünkre:

- Építési soron levő összes költség (nettó): **218 935 983,- Ft**
Az építési költségkeretet terhelik a konyhatechnológiai eszközök, nettó 6.600.000,-Ft értékben, amely a CPV kód eltérés okán nem voltak részei az építési közbeszerzési eljárásnak, a nyertes ajánlat ezt nem tartalmazza.
Így rendelkezésre áll (nettó): **212 335 983,- Ft**
- **Tartalék (nettó): **14 173 228,- Ft****

Az eddig megkötött szerződések és indikatív ajánlatok alapján a projektben keletkezett megtakarítás, melyet átcsoportosítva szintén az építési feladatok finanszírozására kívánunk fordítani:

- **Átcsoportosítás (nettó): **12 494 638,- Ft****

A nyertes ajánlati ár és az építésre a fent kimutatott támogatások együttes összege közötti különbözet **nettó 42 987 054,- Ft.** Mivel a projekt bruttó elszámolású, ezért a különbözetet bruttó összegben meghatározva, a projektben **bruttó 54 593 559,- Ft fedezethiány keletkezett.**

Ahhoz, hogy a projektet meg tudjuk valósítani, élni szeretnénk a 17/207. (II.I). Korm. rendelet adta lehetőséggel, és az Irányító Hatóság felé kérelmezzük a Támogatási Szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg felett **bruttó 54 593 559,- Ft** többlettámogatás biztosítását, amely költségnövekmény igény az eredeti támogatási összegnek 14,88%-a.

Kérjük a Tisztelt Elnök Urat és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünk benyújtását támogatni szíveskedjenek.

Keszű, 2021. március 24.

Tisztelettel



Buday-Sántha Attila
polgármester



Melléklet:

- Közbeszerzési eljárást lezáró határozat
- Költségkimutatás táblázata