



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2021. JÚLIUS 22-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/30-12/2021.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. I. félévben aktuális projektjeiről (Tajekoztato_2021_I)*

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZÁM: /2021. (.....) PÜB határozat
- Területfejlesztési Bizottság	SZÁM: ... /2021.(.....) TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2021. JÚNIUS 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2021. JÚNIUS 23.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: /2021. (VII.08) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat aktuális projektjeinek 2021. I. félévi előrehaladása az alábbiak szerint foglalhatók össze.

„Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A 2020. júliusban átadott kilátó közkedvelt, ismert és népszerű kirándulóhely lett. Az első év tapasztalata visszaigazolta az eredeti koncepció helyességét, mely szerint az acélszerkezetű kilátó kialakítása és fenntartása a lehető legkisebb környezeti terheléssel jár, egyúttal látogathatóságát, hosszútávú időtállóságát ugyanúgy szolgálja.

A kilátó építésének a befejezése után kezdődött meg a Dombay-tóhoz tervezett látogatóközpont építése. A Pécsvárad Város Önkormányzata beruházásában zajló kivitelezés előreláthatóan 2021 év során elkészül, ezt követően zárható lesz a teljes projekt.

„Aktív turisztikai fejlesztés a Zselic szívében” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat „Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívásra. A projekt a 2020. novemberében támogatást nyert. A támogatói szerződés aláírására 2021. februárjában került sor. A projekt megvalósítására a Baranya Megyei Önkormányzat és Ibafa Községi Önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodás alapján a Bakóca 0159 hrsz ingatlanra tervezett kilátó megépítése a Baranya Megyei Önkormányzat feladata.

2021. márciusában beszerzési eljárást indítottunk a kilátó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére. A nyertes tervezőiroda a megkötött vállalkozási szerződés előírásait betartva 2021. május 31-én leszállította az engedélyezési terveket. A Nagymáté melletti „Hollófészek” tetőn – mely a Zselic legmagasabb pontja, 358,5 m tengerszint feletti magassággal – közel 28 méter magas kilátó épülne egy 40x40 méteres tisztás közepén. A kilátó tölgyfa szerkezetű, hagyományos csapolt ácskötések és mérnöki acél szerelvényes kötések kombinációja biztosítja állékonyságát. A tartószerkezeti váz fogja fogadni Szatyor Győző népi iparművész megszokott színvonalú fa díszítőműves faragványait, ezzel a kor követelményeinek megfelelő tartószerkezet és a népi hagyományok szimbiózisát teremtik meg.

Az építési engedélyek megszerzését és kiviteli tervek elkészültét követően fog indulni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Baranya megyében” a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Baranya megyében” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásra, melyre támogatást nyert.

Az Európai Unió kohéziós politikájának elsődleges célja a régiók közötti fejlettségbeli különbségek, területi egyenlőtlenség mérséklése. Magyarországon az aktuális tervezési időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz is biztosít forrást a kevésbé fejlett térségek felzárkózásra. A TOP Plusz célja a gazdaságélénkítés, a munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés, a települések élhetőségének javítása, a város-vidék különbségek csökkentése, a térségek és települések népességmegtartó képességének erősítése, a családvédelem, az életminőség javítása. Az ehhez elnyerhető források hatékony felhasználása a megyei önkormányzat megbízásából készülő fejlesztési stratégián alapul.

A projekt keretében elkészül:

- Baranya megye felülvizsgált területfejlesztési koncepciója,
- Baranya megye területfejlesztési programja (2021-27),
- Baranya megye integrált területi programja (2021-27)

A tervezési folyamat végén elkészülő dokumentumcsomag kijelöli a következő 7 év legfontosabb céljait, elvart eredményeit, meghatározzák az ehhez szükséges lépéseket, pénzügyi kereteket. Ennek rész dokumentumait már 2020. decemberétől folyamatosan a Közgyűlés tagjai is megismerhették, illetve véleményezhették.

A tervezés a jogszabályokban előírt széleskörű társadalmasítás mellett zajlott, a koronavírus járványhelyzet miatt ennek elsődleges felülete az önkormányzat honlapja volt. A dokumentumokban (koncepció, program) a társadalmasítás után beérkezett vélemények átvezetése van folyamatban, mely Pénzügyminisztériumi jóváhagyást követően a Közgyűlés általi jóváhagyással kerül lezárásra csakúgy, mint Baranya Megye Integrált Területi Programja, melyet a hivatal munkatársai készítenek.

Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A közel 2,7 milliárdos támogatási forrással bíró projekt szakmai megvalósítását a Baranya Megyei Önkormányzat vezetésével a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködés keretében látja el.

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető elsősorban a Paktum Iroda, valamint egy 25 tagú Paktum Szervezet működtetésén keresztül biztosítja a projekt szakmai bázisát, kapcsolatrendszerét. A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint szakmai megvalósító partner felel a projekt elsődleges célcsoportja, azaz a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű személyek eléréséért, illetve az elsődleges munkaerőpiacra való visszavezetésükért támogatások biztosításával. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partner a projekt koordinációval, illetve a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával biztosítja a sikeres projektmegvalósítást.

E nagyszabású projekt keretében a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű személyek kaphatnak segítséget munkába álláshoz és a foglalkoztatásba való tartós integrálódáshoz. A projekt működését, a foglalkoztatási támogatások kihelyezését szakmai stratégiai dokumentumok határozzák meg, figyelembe véve a megye eltérő adottságú térségeinek igényét is.

2021. első féléve a COVID vírushelyzet miatt kihívást jelentett a jelen projekt megvalósítási körülményei szempontjából is. A személyes vállalkozói és civil kapcsolattartás helyett a digitális megoldások kerültek előtérbe, de a célcsoport tagokkal a Járási Foglalkoztatási osztályok munkatársai révén a kapcsolattartás folyamatos és személyes volt. Ennek következtében a támogatási igény nem csökkent, a projekt indikátorok minden vonatkozásban túlteljesültek.

A projekt eredeti 2021.03.31-es fizikai megvalósítási határideje - élve az Irányító Hatóság által a veszélyhelyzet miatt felkínált 90 napos hosszabbítás lehetőségével először 2021.06.29-re módosult. Továbbá a támogatási források hatékony felhasználása érdekében projektmenedzsment koordinálásával a projektmegvalósítás határideje újabb 3 hónappal – 2021.09.30-ig - meghosszabbodott, lehetőséget adva ezzel a vírushelyzet okán megnövekedett igények minél nagyobb mértékben történő kielégítésére.

A Baranya Megyei Önkormányzat részéről a projekt szakmai megvalósítása a Paktum Iroda tevékenységén keresztül hatékonyan valósul meg. 2021. évi munkatervben rögzítettek szerint - a veszélyhelyzet miatt a digitális lehetőségeket felhasználva – került sor a Konzorciumi ülésekre, az Irányító Csoport ülésekre, valamint a Paktum Szervezet ülésére.

Elkészült a Tudástár, ami a munkáltatók számára ad hasznos információkat, mutat be jó gyakorlatokat a Paktum célcsoportjának alkalmazásához, és alkalmazásban tartásához. Még 2021. első félévében sor kerül ennek személyes ismertetésére a Munkáltatói Fórumok, Projekt koordinációs ülés és a Civil Kerekasztal találkozók, szakmai rendezvények keretében.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsmenti feladatok keretében végzi a projektmegvalósítás koordinálásával, előrehaladásával és elszámolásával kapcsolatos teendőket, úgy, mint: támogatási szerződésmódosítások, változás bejelentések, időközi beszámolók, mérőföldkövek, kifizetési kérelmek, beszerzések teljes körű lebonyolítása és dokumentálása, közbeszerzésekkel kapcsolatos koordináció a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, valamint az elkülönített projekt nyilvántartás vezetése.

A projektmenedzsment projektmegvalósítást segítő tevékenysége a 2021-es év első felében is folyamatos, a projektmenedzser a szakmai vezetővel és a Paktum Iroda vezetővel, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal szakmai megvalósító konzorciumi partnerrel együttműködve koordinálja a Paktum Iroda, illetve a Paktum Szervezet szakmai munkáját a minél eredményesebb, hatékonyabb projektmegvalósítás céljából.

„Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A turisztikai kerékpárút és kapcsolódó létesítmények engedélyezési, és a nem engedélyköteles létesítmények kiviteli tervei elkészültek. A tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelően a tervező határidőre leszállította a nyomvonallal érintett magáningatlanok kisajátításához és termőföld végleges kivonásához szükséges műszaki dokumentumokat. A dokumentumok alapján megindítottuk a termőföldek végleges kivonási eljárását. A kisajátítási eljárás előkészítése is megindult, ennek keretében egyeztetésekre került sor a Kormányhivatala illetékes szervezetével.

A települések rendezési terveinek módosításában a Hivatal folyamatos szakmai segítséget nyújtott a település tervezőknek és a településeknek.

„Baranya kincsei” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A támogatási kérelmet a Baranya Megyei Önkormányzat és a Hivatal konzorciuma nyújtotta be. A támogatói döntésről az értesítés 2020. októberében érkezett. A szerződés 2021. februárjában lépett hatályba. A szakmai tevékenységek közül megvalósult a közösségi felmérés két eleme: az online kérdőíves felmérés és a közösségi interjúk. Az online felmérésben 997 fő vett részt, közülük 735 fő nem a megyeszékhelyen lakó baranyai lakos. 33 fő megyei szakemberrel készült közösségi interjú. A két felmérés eredményei határozzák majd meg az ún. cselekvési terv tartalmát és a rendezvénynaptárat. E dokumentumokban szerepelnek majd azok a közösségi rendezvények, amelyek megvalósítására 2021 végén, illetve 2022-ben kerülhet sor. A dokumentumok elkészítése még folyamatban van.

A projekt keretében sor került a Baranya megyei közösségi tevékenységek történeti feltárására a 19. század közepétől napjainkig. A kiadványok elektronikus változata a projekt honlapján (www.baranyakincsei.hu) már olvashatók, csakúgy, mint az eddig elért eredmények.

„A helyi identitás és kohézió erősítése” című konstrukcióban, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektekben végzett tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat 5 projektben konzorciumvezető és így összesen 34 településsel áll szerződéses kapcsolatban. A Hivatal folyamatosan segíti a projektmenedzserek és szakmai vezetők munkáját, közreműködik a szakmai beszámolók és kifizetési igénylések összeállításában, valamint kezeli a pályázati e-ügyintézés felületet. A társadalmi felelősségvállalás keretében a projektmenedzserei feladatok ellátását is elvégzi a Hivatal a településekről érkező megkeresések esetén.

A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a projektekben csak online tevékenységeket lehetett végezni: online konferenciákon, képzéseken vettek részt a települések vezetői, a helyi lakosoknak (különösen a gyerekeknek) online vetélkedők voltak, a közösségi tevékenységek történeti feltárása is folytatódott, illetve helyi újság indítására is sor került. A projektek szakmai megvalósítása így folyamatos volt, a negyedéves és féléves közösségi program vállalások megvalósítását a projektek átütemezve, júniusban újrakezdték.

Térségi jelentőségű kerékpárút tervezések

A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozattal összhangban az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződést kötött a Baranya Megyei Önkormányzattal, melynek értelmében a megyei önkormányzat 71 millió Ft támogatásban részesült. A projekt célja térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítése (tervezése), annak érdekében, hogy a 2021-27 közötti programozási ciklus pályázati forrásainak megjelenése esetén a kerékpárutak építésére irányuló projektek kellő megalapozottsággal, a részletes műszaki tartalom ismeretében kerülhessenek benyújtásra és megvalósításra.

A projekt keretében három kerékpárhálózati szakasz (Sátorhely – Nagynyárad – Bóly; Siklós [Máriagyűd] – 5701 és 5711 j. utak csomópontja; Drávacsehi belterület – Fekete-víz töltése) engedélyezési- és kiviteli tervei, továbbá kisajátítási tervei készülnek el. A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. február 25-én nyílt közbeszerzési eljárást jelentetett meg a műszaki tervezési szolgáltatásra vonatkozóan. Az eljárás mind a három szakasz esetében eredményesnek volt nyilvánítható 2021. május végén, mely alapján a tervezési folyamat előreláthatólag 2021. júliusában kezdődhet meg.

Nemzetközi projektekkel kapcsolatos tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat prioritásként kezeli a határon átnyúló és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. Kiemelten fontosnak tartjuk az új programozási időszakban induló pályázati kiírások nyomon követését és az Önkormányzat szerepvállalásának erősítését a nemzetközi projektek megvalósításában.

Magyarország-Horvátország határon átnyúló program

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 1. körös pályázati felhívásaiból, az **EVcc**, az **I-DARE** és a **ISD Uni** projektek kapcsán az idei évben a Baranya Megyei Önkormányzat feladata a projekt fenntartási jelentések elkészítése volt. A program 2. körös felhívásán az **ADOBE**, és a **2RegionZOOSustain** elnevezésű projektek végrehajtása történik.

Az **ADOBE** elnevezésű (Accessible tourist destinations and services in border area) projektben a Baranya Megyei Önkormányzat az Eszék-Baranya megyével közösen tűzte ki céljának a hozzáférhető turizmus fejlesztését, mely során a hátrányos helyzetű személyek számára javítani kívánja a turisztikai célpontok elérhetőségét. Ennek keretében olyan védjegy kerül kialakításra, mely láthatóvá teszi adott szolgáltató vagy attrakció elérhetőségét. A helyzetfelmérés és koncepció mellett oktatás is megvalósul a projektben, valamint egy adatbázis kerül létrehozásra, mely tartalmazni fogja az attrakciók turisztikai elérhetőségének szintjét.

A projektben 3 időszakhoz kapcsolódó szakmai beszámoló és kifizetési kérelem került összeállításra, illetve a beszámolókhöz szükséges hiánypótlások is elkészítésre kerültek. Továbbá, az első kettő időszak esetében benyújtásra került a projekt teljes egészére vonatkozó beszámoló, illetve a kapcsolódó hiánypótlások. A külső szakértővel folyamatos a kooperáció a projekt keretében létrehozandó dokumentumok, felmérések és tananyagok elkészítése érdekében. A pandémiára tekintettel az idei évben szervezett 2 partnertalálkozó továbbra is online módon került megtartásra.

A **2RegionsZOOSustain** elnevezésű (Fostering use of renewable energy sources and waste to energy concept through targeted actions and raising of environmental awareness) projekt a pécsi és az eszéki állatkert bevonásával valósul meg. A projekt a körkörös gazdaság elveire épít, ezzel a környezetvédelem támogatásával a megújuló energiaforrásokat felhasználva próbál meg új értéket vinni a turizmus ezen területére.

A projektben két időszakhoz kapcsolódó szakmai beszámoló és kifizetési kérelem került összeállításra, illetve a beszámolókhöz szükséges hiánypótlások is elkészítésre és benyújtásra kerültek. Továbbá, az első időszak esetében benyújtásra került a projekt

teljes egészére vonatkozó beszámoló, illetve a kapcsolódó hiánypótlás. Tekintettel arra, hogy a BMÖ a kommunikációs tevékenységért felelős partner, a projekt keretében elkészült a projekt arculat, és egy sajtóközlemény is. A pandémiára tekintettel az idei évben szervezett 3 partnertalálkozó online módon került megtartásra.

Egyéb nemzetközi projektek

INTERREG EUROPE Program – TANIA projekt:

A 8 különböző országból származó partnerség alapvető célja a természeti örökségünk környezeti szennyezettségének csökkentése, a szennyezések káros hatásainak társadalmi tudatosítása, ill. innovatív technológiai lehetőségek megismertetése, és az ehhez szükséges források indukálása, a fenntartható és versenyképes fejlődés, és a jobb környezeti állapot elérésének érdekében.

A program ebben a szakaszában évente egyszer terheli beszámolási kötelezettség a partnereket, ebben az évben a 2020. évi beszámoló, és a hozzá tartozó pénzügyi elszámolás elkészítése és a beszámolónak és pénzügyi elszámolásnak a közreműködő szervezet részére történő benyújtása történt meg. Ezt követő hiánypótlás keretében véglegesítésre kerül majd az időszaki elszámolás.

INTERREG CENTRAL EUROPE Program – ProteCHt2save elnevezésű projekt:

A 10 partnert összefogó partnerség célja a természeti és kulturális örökségünk védelme. A természeti katasztrófák nem csak a kulturális örökségekben tesznek kárt, hanem veszélyeztetik annak látogatóit, valamint az érintett értékek fenntartásában közreműködőket egyaránt. A program a közsféra szereplőinek együttműködése révén ezeknek a kockázatoknak a mérséklésére törekszik, ideértve a megelőzést, valamint a károk helyreállítását is.

A projekt 2020. évben befejeződött, de a projekt teljes egészére vonatkozó beszámoló hiánypótlása ebben az évben kerül benyújtásra.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét!

Pécs, 2021. június 21.


Dr. Őri László
elnök



Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2021. (VII.08) Kgy. határozata

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. I. félévben aktuális projektjeiről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. I. félévben aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke