



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2021. NOVEMBER 10-I ÜLÉSÉRE**

**IKTATÓSZÁM: BMÖ/30-16/2021.**

**MELLÉKLET: 2 DB**

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-  
kérelmekről (TOP\_koltsegnovekmeny)\***

**ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA**  
**TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ**

**BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:**

- Területfejlesztési Bizottság                      **SZÁM:**            .../2021.(.....) TFB határozat
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                **SZÁM:**            .../2021.(.....) PÜB határozat

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2021. NOVEMBER 4.** *20*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2021. NOVEMBER 4.** *ny*

**ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: ..../2021. (XI.10.) KGY. HATÁROZAT**

*Dr. Óri László*

## Tisztelt Közgyűlés!

A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Sellye Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú, „Nyeregbe az Ormánságba” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Siklós Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú, „Siklós-Váralja szegregátum rehabilitációja” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

## Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Sellye és Siklós Város Önkormányzatának többlettámogatás-igényléseire vonatkozóan.

Pécs, 2021. november 4.



Dr. Óri László  
elnök

## **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

### **/2021. (XI...) Kgy. határozata**

**Döntés Sellye Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Sellye Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószerű projektjére vonatkozó bruttó 1 635 780 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

**Határidő:** azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

**Felelős:** Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Kapja:** Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető

## **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

### **/2021. (XI...) Kgy. határozata**

**Döntés Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószerű támogatási kérelmére vonatkozóan**

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a 110/2021. (IX.23.) Kgy. határozatát.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószerű projektjére vonatkozó bruttó 256 570 758 Ft többlettámogatás-igényét.
3. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

**Határidő:** azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

**Felelős:** Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

**Kapja:** Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető



**Sellye Város Önkormányzat**  
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

E-mail: evo@sellye.hu

Tárgy: Ráemelési kérelem a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú projekt kapcsán

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

P é c s

Széchenyi tér 9.

**Tisztelt dr. Óri László Elnök Úr!**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2018. (II.28.) sz. KT határozatával döntött a **TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010** azonosítószámú, „*Fenntartható települési közlekedésfejlesztés*” tárgyú, „*Nyeregbe az Ormánságban*” című, bruttó 107.588.928,- Ft összegű, önrészt nem igénylő pályázat megvalósítása mellett.

A pályázat megvalósítása során Sellye Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia.

Egy hosszan elhúzódó eredménytelen közbeszerzési eljárást követően újabb közbeszerzési eljárást lefolytatását követően a képviselő-testület 235/2020. (XII.14.) számú KT határozatával döntött a tárgyi pályázat építési beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárását eredményessé nyilvánításáról, eredményének jóváhagyásáról, lezárásáról.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés nettó 65.947.755 Ft összegben megkötésre került, munkaterület a vállalkozó részére szerződésben rögzítetteknek megfelelően átadásra került, több problémát megoldva, a kivitelezési munkák megkezdődtek, melynek készültségi foka 2021. szeptember 30. napján 50 %.

Kivitelező Vállalkozó Önkormányzat részére pótmunka igényt nyújtott be az alábbi műszaki tartalomra vonatkozóan:

- **Ágyazatvastagítás, pályaszerkezet megerősítése, aszfaltrács beépítése**, indoklás: 2021.10.15-i minősítő laborvizsgálatok eredményei alapján a teherbírési értékek elmaradnak a műszaki leírásban és az MMT-ben meghatározott  $E2 \geq 35 \text{ MN/m}^2$  értéktől.
- **Monolit tisztító akna építése**, indoklás: A Fürdő utcában a szelvény szerinti jobb oldalon a 0+179 szelvényben két eltérő anyagú cső találkozásához, illetve a tisztíthatóság biztosításához műszakilag indokolt egy monolit tisztító akna beépítése.
- **Ivóvíz tolózár akna megerősítés**, indoklás: a tolózár akna a nyílt kerékpársáv kialakítása után a burkolat alá kerül. Az akna állapota nem teszi lehetővé a járműforgalomból adódó terhek hordását.

A pótmunka műszaki tartalmának műszaki ellenőr jóváhagyását követően Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 10.27. napján megtartott ülésén döntött a pótmunka igény elfogadásáról mert azok megvalósítása nélkül a munkafolyamatok megakadtak volna

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

tekintettel arra, hogy a nem megfelelő minőségű műszaki tartalmat a műszaki ellenőr és a kivitelező sem vállalta. A pótmunka igény költség összege nettó 9.873.974 Ft.


A pályázat rendelkezik beruházási során megtakarítással, valamint tartalék soral is, de még ezek átcsoportosítását követően sem nyújt teljes fedezett a pótmunka igény összegére.


Ezért az Önkormányzat jelen kérelmével fordul a **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése** felé, hogy a megtakarításokkal is számolva, mintegy bruttó **1.635.780 Ft** összegnek megfelelő póttámogatást iránti ráemelési kérelmünket tárgyalja és amennyiben lehetősége nyílik rá, támogassa!


Támogatásukban bizva, segítségüket előre is megköszönve!

Kelt: Sellye, 2021. november 2.

Tisztelettel:

  
.....  
Nagy Attila  
polgármester  
Sellye Város Önkormányzat





# Siklós Város Önkormányzata

☒ 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

☎ +36 72/579-500

www.siklos.hu

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE  
DR. ÓRI LÁSZLÓ ELNÖK ÚR RÉSZÉRE

PÉCS  
SZÉCHENYI TÉR 9.  
7621

Tárgy: Kérelem költségnövekmény  
igény támogatásához – Siklós-  
Váralja szegregátum rehabilitációja

**TISZTELT ELNÖK ÚR!**  
**TISZTELT KÖZGYŰLÉS!**

Siklós Város Önkormányzata konzorciumban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalával 2016.08.10. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.3.1-15 jelű „Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú pályázati felhívására. A „Siklós – Váralja szegregátum rehabilitációja” című, **TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004** azonosítószámú kérelmet a Támogató a 2018.08.03. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesítette.


A projekt előkészítő munka során elkészített kiviteli tervek birtokában Siklós Város Önkormányzata közbeszerzés kiírásáról döntött. A 2021.05.17. napján közzétett „Siklós – Váralja szegregátum Rehabilitációja a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó építési beruházások megvalósítása” tárgyú ajánlattételi felhívás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárású, a közbeszerzés menyisége két részre (1. rész. Váralja utcai közterület fejlesztése; 2. rész. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása) és egy kiegészítő építési opcióra bontva került kiírásra. Az 1. rész és a 2. rész tekintetében három-három gazdasági szereplő nyújtotta be ajánlatát. A részajánlatokra a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő ajánlatában megajánlott ellenszolgáltatás összege az alábbiak szerint alakult:

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. rész. Váralja utcai közterület fejlesztése:                    | nettó 337.806.926.- Ft |
| 2. rész. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása: | nettó 171.541.495.- Ft |
| Kiegészítő építési opció:   | nettó 23.634.781.- Ft  |

A legkedvezőbb részajánlatban megajánlott ellenszolgáltatások összege is meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A projekt támogatási szerződésében építésre a tartalékkerettel együttvéve összesen nettó 315.034.016.- Ft (bruttó 400.093.200.- Ft) áll rendelkezésre. A projekt összköltsége bruttó 499.974.300.- Ft.

A 2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban résztvevő Kedvezményezetteknek a 272/2014. (XI.5.) és a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletek szerint lehetőségük van költségnövekményre irányuló, többlet támogatási igény benyújtására. Siklós Város Önkormányzata élni kívánt a jogszabályi lehetőséggel és 2021. október 1. napon többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé, melynek összege **bruttó 226.554.587.- Ft, mely összeg nem tartalmazta a fent említett O1 opciós tevékenységre adott ajánlati összeget.**

A Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság szakmai iránymutatása alapján a többlet támogatási igény összegét úgy kell meghatározni, hogy azzal biztosított legyen a CO40 eredményességmérési indikátor teljesülése. A szakmai elvárás az O1 opciós tétel összegével növelt többlet támogatási igénnyel tudjuk teljesíteni.



## Siklós Város Önkormányzata

✉ 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

☎ +36 72/579-500

www.siklos.hu

A fentiek alapján így a költségátcsoportosítást, valamint tartalékátcsoportosítást követően a közbeszerzés összességében legelőnyösebb részajánlataira tekintettel a projekt megvalósításához **bruttó 256.570.758.- Ft többlet költség biztosítása szükséges.** A költségnövekmény mértéke a támogatási szerződésben szereplő **eredeti támogatási összeg 51,32%-a.**

Ennek megfelelően Siklós Város Önkormányzata **bruttó 256.570.758.- Ft többlettámogatási igényt kíván benyújtani az Irányító Hatósághoz.**


Az erről szóló 294/2021 (XI.2.) számú képviselő-testületi határozat kivonata jelen levél mellékletét képezi.

A 2021. október 1. napon benyújtott, bruttó 226.554.587.- Ft összegű többlettámogatási igény kérelem visszavonásra került, melyről szóló 293/2021. (XI. 2.) számú Képviselő-testületi határozat kivonata jelen levél mellékletét képezi.

Tekintettel arra, hogy Siklós város számára kiemelten fontos a beruházás, kérjük Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünket támogatni szíveskedjenek.

Siklós, 2021. november 3.

Tisztelettel:



Riegl Gábor polgármester  
Siklós Város Önkormányzata

Melléklet:

- Közbeszerzési eljárás döntéshozatali jegyzőkönyve
- 294/2021. (XI.2.) számú képviselő-testületi határozat kivonata
- 293/2021. (XI.2.) számú képviselő testületi határozat kivonata