



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 67-3/2018.

MELLÉKLET: 3 DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény kérelmekről (TOP_BMO_tajekoztato)*

ELŐTERJESZTŐ: MADARAS ZOLTÁN A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| - Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2018.(.....)ÜB határozat |
| - Pénzügyi Bizottság | SZÁM: | .../2018.(.....)PB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2018.(.....)TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 24.

Kedves - Nagy

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2018. MÁJUS 24.

US

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MADARAS ZOLTÁN, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2018. (V.31) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) 2. prioritásának keretében 2 pályázat részesült támogatásban 84 millió Ft. nagyságrendben.

Az eddig megítélt támogatások nagysága meghaladja a 29 milliárd Ft.-ot. A Baranya megyére jutó hétéves TOP-keret (38 milliárd Ft) alapján további 9 milliárd Ft odaítélése várható a közeljövőben.

A pályázati felhívásonként rendelkezésre álló keretet és az eddig megítélt támogatásokat összevetve megállapítható, hogy az alábbi felhívások esetében áll rendelkezésre különböző nagyságú forráskeret, melyek terhére támogató döntés születhet az előttünk álló időszakban:

- TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
- TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja
- TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása
- TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja
- TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése

Amennyiben az Irányító Hatóságtól felkérés érkezik, mely alapján a Közgyűlésnek pályázatokkal kapcsolatos döntési feladata merül fel, erről a megszokott módon értesítjük a képviselőket.

Az Irányító Hatóságtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP- pályázatok költségnövekmény igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Mohács Város Önkormányzatának TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, Szászvár Nagyközség Önkormányzata TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú és Mágocs Város Önkormányzatának TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005, és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 támogatási kérelmére vonatkozóan költségnövekmény igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét. Továbbá kérem támogatásukat Mohács Város Önkormányzatának és Szászvár Nagyközség Önkormányzatának és Mágocs Város Önkormányzatának költségnövekmény igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2018. május 24.


Madaras Zoltán
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2018. (V.31) Kgy. határozata

1. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

2. Döntés Mohács Város Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projektjére vonatkozó 32 731 439 Ft költségnövekmény-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

3. Döntés Szászvár Nagyközség Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú projektjére vonatkozó 8 665 220 Ft költségnövekmény-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

4. Döntés Mágocs Város Önkormányzatának költségnövekmény igényéről a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mágocs Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosítószámú projektjére vonatkozó 35 937 555 Ft és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú projektjére vonatkozó 76 680 728 Ft költségnövekmény-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Madaras Zoltán, a közgyűlés elnöke

MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL



Madaras Zoltán Úr
Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke
részére

Tárgy: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001
költségnövekmény igény
Iktatószám: 511-25/2018

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” projektünkben a projekttevékenységek egy részére szabályosan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jelentős költségnövekmény keletkezett, mivel az előzetes tervezői költségbecslés alapján beállított 218.948.086,-Ft + ÁFA építési költséggel szemben 245.112.023,- Ft + ÁFA volt a legalacsonyabb kivitelezői ajánlat. A beérkezett ajánlat alapján ilyen formán az eredetileg tervezettel szemben bruttó 33.228.200,- Ft többletköltség mutatkozik.

A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva látszik, hogy a költségnövekményt az építési költségek jelentős emelkedése okozta. A támogatási kérelmünk benyújtásakor kalkulált költségektől a jelenlegi ár jelentős mértékben eltér. Ahhoz, hogy a pályázatban jóváhagyott és elvárt indikátorok teljesüljenek, a tervezett műszaki tartalom megvalósuljon, szükséges a költségnövekményre többlet forrás biztosítása. A költségnövekmény igényt csökkenteni lehet a projektben már lekötésre és elszámolásra került szerződések alapján keletkező maradvány összegek átcsoportosítása révén, melyhez tisztelettel kérjük hozzájárulásukat. Ezen bruttó maradvány összegek a következők költségtípusonként:


- előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	127.000,-Ft
- közbeszerzési költségek	63.500,-Ft
- kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	106.261,-Ft
- járulékcsökkenésből keletkező maradvány	200.000,-Ft
Mindösszesen:	496.761,-Ft

A fentiek figyelembevételével a fennmaradó többletköltség igény bruttó 32.731.439,- Ft-ra mérséklődik, mely még így is igen jelentős összeg.

A hiányzó fedezet miatt többletköltség igényvel fordulunk az Irányító Hatósághoz azzal, hogy a hiányzó összeget számunka támogatásként megítélni szíveskedjenek. Ahhoz, hogy az Irányító Hatóság támogató döntést hozzon, szükséges a területi szereplő, azaz a Baranya Megyei Közgyűlés egyetértése is. Ezért kérem Elnök Urat és a Baranya Megyei Közgyűlést, hogy az Irányító Hatósághoz benyújtott bruttó 32.731.439,- Ft többletköltség igényünket támogatni szíveskedjenek.

Mohács, 2018. május 18.

Tisztelettel:



Szekó József
polgármester

Szászvár Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

7349 Szászvár, Május 1. tér 1.

Tel: 72/589-000/116, 389-123, fax: 72/389-200.

Email-cím: szaszph@bonet.hu



Ikt.: /2018.

Tárgy: további forrás iránti igény
Melléklet: KT döntés kiv.,
bontási jkv.
Hiv.: TOP-4.1.1-15-BA-1-2016.

Nagy Csaba
Baranya Megyei Önkormányzat
Elnöke részére
Pécs, Széchenyi tér 9.
7621

Tisztelt elnök Úr!

A TOP-4.1.1-15-BA-1-2016. pályázat keretében „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron” elnevezésű pályázatra elnyert támogatásunk 59.736.787.- Ft becsült értékű építési beruházásának várható költségei – feltehetően a pályázat benyújtása óta piaci alapon megemelkedett építőipari anyag- és szolgáltatási árak emelkedése okán - jelentősen megemelkedtek.

Az építési beruházásra vonatkozóan, Tisztelt Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának konzorciumi partnereként a Hivatal által közbeszerzési eljárást írtunk ki. A mellékelt bontási jegyzőkönyv és a bírálóbizottsági döntésre figyelemmel meghozott záró KT döntés értelmében az összességében legkedvezőbb ajánlatot tévő ajánlattevő vállalási ára 8.665.220.- Ft összeggel a becsült érték felett volt. A különbözetre vonatkozóan önkormányzatunk saját forrással nem rendelkezik, további segítség nélkül hitelfelvételre szorulnánk a térségi szempontból is fontos fejlesztés megvalósítására.

Kérem tisztelettel Elnök Úr segítségét és közbenjárását annak érdekében, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat e célra fordítható forrásai terhére 8.665.220.- Ft támogatásban részesítse önkormányzatunkat és a fejlesztésről ne kelljen lemondanunk.

Segítségét köszönöm előre is!

Szászvár, 2018. április 11.



Dunai Péter
polgármester



Mágocs Városi Önkormányzat
7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Pf.: 3.
Tel.: 72/451-110, 72/560-005, Fax: 72/560-019
E-mail: pmbivatal@magocs.hu

Szám: Mág/68-7/2018.

*Tárgy: Mágocs város TOP pályázatainak
kölségnövekmény igénye.*

*Baranya Megyei Önkormányzat
Köszgylésének Elnöke*

Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Mágocs Város Önkormányzata TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számon „Bölcsöde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” címmel, valamint TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 azonosító számon „Mágocs-Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából” címmel támogatást nyert az intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázat előrehaladásával lefolytatásra került az építési beruházások közbeszerzési eljárása. A beérkezett ajánlatok alapján megállapítható, hogy mindkét intézmény esetében az ajánlati árak lényegesen meghaladják a pályázati források összegét az alábbiak szerint:

Bölcsöde-óvoda	pályázati forrás a kivitelezési munkákra legalacsonyabb ajánlati ár	178.308.403,- Ft (bruttó) 214.245.958,- Ft (bruttó)
Iskola	pályázati forrás a kivitelezési munkákra legalacsonyabb ajánlati ár	145.653.016,- Ft (bruttó) 222.333.744,- Ft (bruttó).

A két pályázat kivitelezési munkáihoz hiányzó 112.618.283,- Ft összeget az önkormányzat sem saját forrásból, sem hitel felvételével nem tudja biztosítani, így a közbeszerzési eljárást nem tudjuk eredményesen zárni. A pályázatok benyújtása óta eltelt időszak építőipari árainak emelkedését ismerve, megismételt eljárástól sem várható kedvezőbb ajánlat. További gondot jelent a kivitelezés eltolódásában, hogy az épületeken a munkák jelentős része csak oktatás mentes időszakban végezhető, valamint pályázati határidők sem tarthatók.

A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a szükséges pótlólagos forrás hiányában a pályázataink megghiúsulhatnak, a fejlesztések elmaradnak, ami bölcsödei hiányt okoz, az oktatás színvonalára, a működés hatékonyságára lesz kedvezőtlen hatással.

Azzal a kéressel fordulunk az Elnök Úrhoz, hogy a pályázatok eredményes lebonyolítása érdekében a forráshiány mielőbbi pótlásában való közreműködéssel segítségünkre lenni szíveskedjen.

M á g o c s , 2018. május 9.

Tisztelettel:



Hönlg Mária
polgármester

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE