



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/5-6/2023.

MELLÉKLET: 2 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2023.(.....) TFB határozat |
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2023.(.....) PÜB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2023. JÚNIUS 19.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2023. JÚNIUS 19.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2023. (VI. 28.) Kgy. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Magyaregregy Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 azonosítószámú, „Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Baranya Vármegyei Önkormányzat a TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002 azonosítószámú, „Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Magyaregregy község és a Baranya Vármegyei Önkormányzat többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2023. június 19.


Dr. Őri László
elnök



Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2023. (VI.28.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja
 - a.) Magyaregregy Község Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 azonosítószámú, „*Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése*” című projektjére vonatkozó 32 407 097 Ft többlettámogatás-igényét.
 - b.) Baranya Vármegyei Önkormányzat TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002 azonosítószámú, „*Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében*” című projektjére vonatkozó 16 849 959 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2023. június 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János jegyző
Sebestyén Attila Területfejlesztési osztályvezető

1. melléklet

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
DR. ÓRI LÁSZLÓ ELNÖK ÚR RÉSZÉRE

PÉCS
SZÉCHENYI TÉR 9.
7621

Tárgy: Kérelem költségnövekmény igény támogatásához –Magyaregregy belterületi csapadékvíz rendezése

**TISZTELT ELNÖK ÚR!
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!**

Magyaregregy Község Önkormányzat konzorciumban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatallal 2019.10.16. napjántámogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-16 jelű „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívására. A „Magyaregregy község belterületi csapadékvíz rendezése” című, TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00026 azonosítószámú kérelmet a Támogató a 2020.07.07napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesítette.

A beruházás megvalósítására kivitelező közbeszerzés keretében kiválasztásra került. A legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő ajánlatában megajánlott ellenszolgáltatás összege nettó 89 627 775,- Ft (bruttó 113 827 274,- Ft) volt. A nyertes ajánlat meghaladta a projektben rendelkezésre álló támogatási összeget, ezért Magyaregregy Község Önkormányzatbruttó 24 358 192,- Ft többletköltségbiztosítására kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, mely összeg folyósítását az Irányító Hatóság jóváhagyta, és a támogatási szerződés módosítása megtörtént. A projekt módosított költségvetése 124 152 887 Ft-ra módosult.


A kivitelezés során a kivitelező pótmunkaigénnyel élt, melynek összege bruttó 32 407 097 Ft. Önkormányzatunk a pótmunka szükségességét elfogadta, azonban a költségének fedezetére ismét ráemelési kérelemmel kívánunk élni, mert ekkora összegű önerőt nem tudunk biztosítani a projekthez. A2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban résztvevő Kedvezményezetteknek a 272/2014. (XI.5.) és a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletek szerint lehetőségük van többletigény benyújtására.

A pótmunka költségnövekménnyel a projektben kérelmezett többletfinanszírozások mértéke az eredeti támogatási szerződésben szereplőtámogatási összegnek63,79%-át teszik ki.

Tekintettel arra, hogyMagyaregregy település számára kiemelten fontos a beruházás, kérjük Tisztelt Elnök Úr és a Közgyűlés tagjait, hogy költségnövekmény igényünket támogatni szíveskedjenek.

Magyaregregy, 2023. június 14.

Tisztelettel:


Fülöpné Rákosa Ildikó
polgármester

Melléklet:

- Képviselő-testületi határozat a pótmunka elfogadásáról

2. melléklet

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Dr. Őri László
elnök részére

Tárgy: többlettámogatás igénylés az
„Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic
szívében” című projekthez

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tisztelt Elnök Úr!

A Baranya Vármegyei Önkormányzat TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002 azonosítószámmal, „Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című, TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra. A projekt a 2020.11. 02. napján kelt támogató döntés értelmében támogatást nyert. A Baranya Vármegyei Önkormányzat – mint támogatott – és a Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatósága – mint közreműködő szervezet – 2021. február 11. dátummal támogatási szerződést kötött a fentnevezett projekt tárgyában. A projekt megvalósítására a Baranya Vármegyei Önkormányzat és Ibafa Községi Önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodás alapján a Bakóca 0159 hrsz ingatlanra tervezett kilátó kivitelezésének tevékenysége és költsége a Baranya Vármegyei Önkormányzatnál került rögzítésre.

A Pénzügyi Bizottság 20/2021. (X.14.) számú határozata alapján a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2011.11.03-án megindította a „Hollófészek kilátó kivitelezése” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárást. Az ajánlattételi határidő lejártáig (2021.11.19.) nem érkezett be ajánlat, emiatt a Bizottság az eljárást eredménytelené nyilvánította.

A Pénzügyi Bizottság 10/2022. (I.26.) számú határozatában változatlan műszaki tartalommal, ugyanakkor módosított pénzügyi feltételekkel új közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el. A 2022.02.04-én megindított eljárásra két ajánlat érkezett be. A későbbi nyertes vállalkozó Melio Start Kft. 2022.02.25-én nyújtotta be ajánlatát, de a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat összege is meghaladta a rendelkezésre álló keretet.

Az eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes eljárásként indult meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladta. Az Önkormányzat és a Vállalkozó 2022.05.26-án írták alá a vállalkozási szerződést, mely szerződés – a fent hivatkozott feltételre tekintettel – csak a szükséges többletforrás rendelkezésre állásával 2022. szeptember 23-án lépett hatályba.

Vállalkozó kimutatása alapján a szerződés hatályba lépése óta előállt új körülményekre tekintettel az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága érdekében nettó 13.267.684 Ft + ÁFA, bruttó 16.849.959 Ft pótmunkát szükséges elvégezni.

Tekintettel arra, hogy a TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002 kódszámú pályázatban nem áll rendelkezésre fedezetet a pótmunka finanszírozásához, többlettámogatási igényt kell benyújtani a *2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) és az *európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról* szóló 17/2017. (II. 1.) Kormányrendeletek alapján.

A projekt megvalósítása érdekében kérjük, 16.849.959 Ft többlettámogatás megítélését.

Együttműködését köszönjük!

Pécs, 2023.06.14.

Tisztelettel:



Dunai Péter
alelnök

