



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/19-4/2024.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. I. félévének aktuális projektjeiről (Tájékoztató)*

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2024.(.....) TFB határozat |
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2024.(.....) PÜB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2024. JÚNIUS 18. 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2024. JÚNIUS 18. 

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2024. (VI.27.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Vármegyei Önkormányzatnak a 2024. I. félévében aktuális projektjeiről az alábbi tájékoztatást adom:

„Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projektmegvalósítás összes feltételét teljesítették a kedvezményezettek. A Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság 2024. május 24-én jóváhagyta a záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót. Az 5 éves fenntartási időszak 2029-ben fog zárulni.

„Aktív turisztikai fejlesztés a Zselic szívében” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projektmegvalósítás összes feltételét teljesítették a kedvezményezettek. A Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság 2024. február 28-án jóváhagyta a záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót. Az 5 éves fenntartási időszak 2029-ben fog zárulni.

A „Baranya Vármegyei Önkormányzat Dísztermének energetikai korszerűsítése” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Pénzügy és Ügyrendi Bizottsága 15/2024 (V.29.) határozatával jóváhagyta „A Baranya Vármegyei Önkormányzat dísztermének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását. Az ajánlati felhívás 2024.06.04-én megjelent az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Az eljárás folyamatban van.

„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Baranya megyében” a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projektmegvalósítás összes feltételét teljesítette a kedvezményezett. A Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság 2024. január 11-én jóváhagyta a záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót. A projektnek nincs fenntartási időszaka.

„Baranya kincsei” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

2023 év végén a projekt fizikai zárása megtörtént. 2024-ben pedig a pénzügyi zárásra is sor került. A záró szakmai beszámoló és kifizetési igénylés a záró helyszíni ellenőrzést követően 2024-ben elfogadásra került. Ebben a konstrukcióban nincs fenntartási kötelezettség. A pályázati e-ügyintéző felület kezelését a Hivatal munkatársai látják el.

A helyi identitás és kohézió erősítése” című konstrukcióban, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektekből végzett tevékenység

A Baranya Vármegyei Önkormányzat 5 projektben konzorciumvezető és így összesen 34 településsel áll szerződéses kapcsolatban. 2023 év végével mind az 5 projekt fenntartásba került. Az első fenntartási jelentések beküldésre kerültek, ebből négyet már elfogadtak.

A Hivatal a szolgáltató vármegyével szembeni elvárásoknak eleget téve folyamatosan segítette a projektmenedzserek és szakmai vezetők munkáját, közreműködött a szakmai beszámolók és kifizetési igénylések összeállításában, a projektek technikai adminisztrációjában, valamint a területfejlesztési referens jelenleg is közreműködik a fenntartási jelentések elkészítésében és kezeli a pályázati e-ügyintézés felületet.

„Baranya segít – Együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

2023. november 23-án az IH és a MÁK által lezárásra került a projektfejlesztési időszak, aláírásra került az 1. számú támogatási szerződés módosítás. Ezzel a projekt a megvalósítás szakaszába lépett.

2024. január 01. napjától - a BVÖ projektgazdától - átkerültek a helyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan vállalt tevékenységek a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal (BVÖH) konzorciumi partnerhez. Ez utóbbi partner az eddigiekben a projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment feladatokat látta el, tevékenysége ezzel a feladatátadással kibővült a helyi termék- és helyi szolgáltatásfejlesztés szakmai megvalósítói feladatokkal.

A menedzsment szervezet irányításával 2024. február 01-től kibővítésre került a projektet megvalósító Konzorcium. Ennek során 4. tagként bevonásra került a Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség NKft. (Továbbiakban BVFÜ). Az új konzorciumi partner tevékenységére és szakmai profiljára alapozva a Baranya Vármegyei Önkormányzat (BVÖ) projektgazdától a BVFÜ NKft-hez kerültek jelen projektben a befektetésösztönzéssel kapcsolatosan vállalt feladatok.

Jelenleg folyamatban van a FET tevékenység Kbt. Harmadik Rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírása, valamint előkészítés alatt van a Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek körébe tartozó feladatok ellátására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállítása.

Térségi jelentőségű kerékpárút tervezések

A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozattal összhangban az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződést kötött a Baranya Vármegyei Önkormányzattal. A projekt célja térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítése (tervezése), annak érdekében, hogy a következő programozási ciklus pályázati forrásainak megjelenése esetén a kerékpárutak építésére irányuló projektek kellő megalapozottsággal, a részletes műszaki tartalom ismeretében kerülhessenek benyújtásra és megvalósításra.

A projekt keretében három kerékpárhálózati szakasz (Sátorhely – Nagynyárád – Bóly; Siklós [Máriagyúd] – 5701 és 5711 j. utak csomópontja; Drávacsehi belterület – Feketevíz töltése) engedélyezési- és kiviteli tervei, továbbá kisajátítási tervei készülnek el.

Az aktuális félévben tervezési feladat a Sátorhely – Nagynyárád – Bóly szakaszon volt. A kerékpárút fejlesztésével érintett termőföldek (szántó, rét, legelő, fásított terület) más célú hasznosítására vonatkozó földhivatali eljárások minden érintett település esetében eredményesen lefolytatásra kerültek.

Az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészült, azonban az engedélyezési eljárás megindításához szükséges kiegészítő dokumentumok (közútkezelői hozzájárulások, vízügyi vagyongazdálkodási hozzájárulások, közműnyilatkozatok) kapcsán egyes szakaszokon a terv módosítása vált szükségessé. A módosítások elvégzése az érintett szakigazgatási szervekkel együttműködve megtörtént, az útügyi építési engedélyezési eljárás 2023. november 8-án megindult. A benyújtott engedélyezési dokumentációra kiírt hiánypótlási feladatok teljesíthetősége érdekében a hatósági eljárás szüneteltetését kérte a tervező. A hiánypótlási dokumentumok rendelkezésre állásával az eljárás 2024. május 29-től folytatódott, és az engedélyezési eljárásban a hatóság 2024. június 7-én kiadta az építési engedélyt, ami 2024. június 13-val jogerőssé vált. A tervezési szerződés értelmében az építési engedély jogerőre emelkedéstől 30 napja van a tervezőnek a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Így a kiviteli terveket legkésőbb 2024. július 13-án szállítja le a tervező.

A hatályos támogatói okirat szerint 2024. június 30-ig be kell fejezni a projekt megvalósítását. Mivel a kiviteli tervek szállításának véghatárideje ezen a dátumon túlnyúlik, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. felé kezdeményezzük a támogatói okirat hatályának három hónappal történő meghosszabbítását, ami kellő időkeretet biztosíthat számunkra a kiviteli tervek átnézésére és esetlegesen felmerülő hibák, hiányosságok javítására, pótlására.

Nemzetközi projektekkel kapcsolatos tevékenység

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Hivatal prioritásként kezeli a határon átnyúló és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. Kiemelten fontos feladat az induló pályázati kiírások nyomon követése és az Önkormányzat szerepvállalásának erősítése a nemzetközi projektek megvalósításában.

Ennek megfelelően a Hivatal munkatársa igyekszik minél több nemzetközi megkeresésnek eleget tenni, és a lehetőségekhez mérten részt venni Interreg pályázatokban. Ez évben több megkeresés történt, benyújtásra kerülő projektekben az Önkormányzat stratégiai projekt partneri részvételére, amelyhez szükséges egyeztetések lefolytatásra és a dokumentumok benyújtásra kerültek. Ezen felül a BVÖ, mint partner részt vett pályázat előkészítésben és benyújtásában Interreg Duna Stratégiai programban, melyhez 5 ország partnereivel több egyeztetésen vett részt. Emellett, a Hivatal munkatársának feladata volt a pályázati felület teljes körű kitöltése, dokumentumok elkészítése, és a teljes pályázati anyag elkészítése, pályázatírás.

Magyarország-Horvátország határon átnyúló program

Területi elhelyezkedéséből adódóan a Baranya Vármegyei Önkormányzat szavazó tagja az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021-2027 döntéshozó Monitoring Bizottságának. Ebben az évben a Hivatal munkatársa a program teljes körű előkészítésében, illetve részt vett a program alakuló Monitoring Bizottsági ülésén. Ebben az évben került véglegesítésre az Operatív Program és a program részként 5 db stratégiai projekt, melyben a BVÖ munkatársai aktívan részt vettek. Az egyik nevesített stratégiai projektben az Önkormányzat is aktív tag lesz, ennek a projektnek az előkészítése zajlott és zajlik ebben az évben.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2024. június 18.


Dr. Őri László
elnök



Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2024. (VI. 27.) Kgy. határozata

Tárgy: Tájékoztató a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. I. félévében aktuális projektjeiről

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Vármegyei Önkormányzat 2024. I. félévében aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető